



KUCBX01DY0R9

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/132/24/1

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-015-0040

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

DoING – CB s.r.o., se sídlem: Nové Homole 47, Homole, 370 01 IČO 199 35 498

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Tepis s.r.o., Lidická tř. 178/45, IČO 608 505 15

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C,
ve vložce 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu

Ing. Břetislav Nechvátal, obchodní ředitel

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Michal Blahovič., [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Marek Volf, DiS, [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka, [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Most ev. č. 1233-1 přes potok v Meziříčí**“ ze dne 26. 3. 2024, takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/132/24, č. zhotovitele S24-015-0040 ze dne 26. 3. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most ev. č. 1233-1 přes potok v Meziříčí**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	11 870 319,05 Kč
DPH 21 %:	2 492 767,00 Kč
cena celkem s DPH:	14 363 086,05 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	11 026 432,38 Kč
DPH 21 %:	2 315 550,80 Kč
cena celkem s DPH:	13 341 983,18 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/132/24, a č. zhotovitele S24-015-0040 ze dne 26. 3. 2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1158/2024/RK-96 ze dne 19.9.2024.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Elektronický podpis: 8.10.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ivan
Šot

Digitálně podepsal
Ivan Šot
Datum: 2024.10.01
09:48:41 +02'00'

Břetislav
Nechvátal

Digitálně podepsal
Břetislav Nechvátal
Datum: 2024.10.01
08:39:53 +02'00'

.....
Ing. Ivan Šot a Ing. Břetislav Nechvátal
oba na základě pověření

Stavba : Most ev. č. 1233-1 přes potok v Meziříčí
 Investor: Jihočeský kraj
 Projektant: Pontex, spol. s r.o.
 TDS: DoING - CB s.r.o., Ing. Martin Frdlík
 Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

			ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
			DODATEK Č. 1		DODATEK Č. 2		DODATEK Č. 3	
OBJEKT	CENA DLE SOD		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	608 571,36	-16 000,00	592 571,36				
SO 001	Demolice stávajícího mostu	774 790,70	-89 752,17	685 038,53				
SO 201	Most přes potok v Meziříčí ev. č. 1233-1	9 957 093,02	-762 423,10	9 194 669,92				
SO 901	Dopravně inženýrská opatření	529 863,97	24 288,60	554 152,57				
CENA STAVBY BEZ DPH		11 870 319,05	-843 886,67	11 026 432,38	0,00	11 026 432,38	0,00	11 026 432,38
DPH 21%		2 492 767,00	-177 216,20	2 315 550,80	0,00	2 315 550,80	0,00	2 315 550,80
CENA VČETNĚ DPH		14 363 086,05	-1 021 102,87	13 341 983,18	0,00	13 341 983,18	0,00	13 341 983,18

Stavba :Most ev. č. 1233-1 přes potok v Meziříčí

číslo a název SO:000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
6	02841	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KPL	1,000	0,000	-1,000
10	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000	0,000	-1,000
24	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2,000	0,000	-2,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
3 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
	16 000,00	0,00	-16 000,00
	3 360,00	0,00	-3 360,00
	19 360,00	0,00	-19 360,00
	16 000,00	0,00	-16 000,00
	3 360,00	0,00	-3 360,00
	19 360,00	0,00	-19 360,00

Stavba :Most ev. č. 1233-1 přes potok v Meziříčí

číslo a název SO:001 Demolice stávajícího mostu

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
21	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	155,680	155,680
22	113729R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM	KČ	0,000	106,752	106,752
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
4	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	3,077	0,000	-3,077
5	01579R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - ASFALTOVÝ BETON OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	373,632	0,000	-373,632
9	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20 KM	M3	155,680	0,000	-155,680
13	113729R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM	KČ	106,752	0,000	-106,752
20	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	128,225	0,000	-128,225
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
633,56	0,00	98 632,62	98 632,62
-1,00	0,00	-106,75	-106,75
	0,00	98 525,87	98 525,87
	0,00	20 690,43	20 690,43
	0,00	119 216,30	119 216,30
2 285,71	7 033,13	0,00	-7 033,13
137,14	51 239,89	0,00	-51 239,89
709,38	110 436,28	0,00	-110 436,28
1,00	106,75	0,00	-106,75
151,78	19 461,99	0,00	-19 461,99
	188 278,04	0,00	-188 278,04
	39 538,39	0,00	-39 538,39
	227 816,43	0,00	-227 816,43
	188 278,04	98 525,87	-89 752,17
	39 538,39	20 690,43	-18 847,96
	227 816,43	119 216,30	-108 600,13

Stavba :Most ev. č. 1233-1 přes potok v Meziříčí

číslo a název SO: 201 **Most přes potok v Meziříčí ev. č. 1233-1**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
70	R1	MANIPULACE S POTRUBÍM PRO PŘEDEDEŇ VODY DN DO 1000MM	KPL	0,000	1,000	1,000
71	567564	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL	M2	0,000	397,000	397,000
21	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	4,835	5,423	0,588
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
3	11527	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	M2	64,300	32,150	-32,150
17	22694R	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M2	56,400	32,000	-24,400
24	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,360	1,615	-0,745
26	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	13,784	4,003	-9,781
28	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	14,971	14,027	-0,944
38	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	397,000	0,000	-397,000
40	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	397,000	0,000	-397,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
65 320,00	0,00	65 320,00	65 320,00
395,23	0,00	156 906,31	156 906,31
54 799,99	264 957,95	297 180,35	32 222,39
	264 957,95	519 406,66	254 448,70
	55 641,17	109 075,40	53 434,23
	320 599,12	628 482,05	307 882,93
2 861,61	184 001,52	92 000,76	-92 000,76
8 228,57	464 091,35	263 314,24	-200 777,11
54 799,99	129 327,98	88 501,98	-40 825,99
54 799,99	755 363,06	219 364,36	-535 998,70
54 799,99	820 410,65	768 679,46	-51 731,19
212,06	84 187,82	0,00	-84 187,82
28,59	11 350,23	0,00	-11 350,23
	2 448 732,61	1 431 860,81	-1 016 871,80
	514 233,85	300 690,77	-213 543,08
	2 962 966,46	1 732 551,57	-1 230 414,88
	2 713 690,56	1 951 267,46	-762 423,10
	569 875,02	409 766,17	-160 108,85
	3 283 565,58	2 361 033,63	-922 531,95

Stavba :Most ev. č. 1233-1 přes potok v Meziříčí

číslo a název SO: 901

Dopravně inženýrská opatření

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
7	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ (35 ks dopravních značek x 37 dní = 1295 KSDEN)	KSDEN	3 920,000	5 215,000	1 295,000
10	914419	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ (5 ks dopravních značek x 37 dní = 185 KSDEN)	KSDEN	560,000	745,000	185,000
13	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ (3 ks dopravních značek x 37 dní = 111 KSDEN)	KSDEN	336,000	447,000	111,000
16	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ (3 ks dopravních značek x 37 dní = 111 KSDEN)	KSDEN	336,000	447,000	111,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
1	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	48,000	0,000	-48,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
11,43	44 805,60	59 607,45	14 801,85
11,43	6 400,80	8 515,35	2 114,55
114,29	38 401,44	51 087,63	12 686,19
11,43	3 840,48	5 109,21	1 268,73
	93 448,32	124 319,64	30 871,32
	19 624,15	26 107,12	6 482,98
	113 072,47	150 426,76	37 354,30
137,14	6 582,72	0,00	-6 582,72
	6 582,72	0,00	-6 582,72
	1 382,37	0,00	-1 382,37
	7 965,09	0,00	-7 965,09
	100 031,04	124 319,64	24 288,60
	21 006,52	26 107,12	5 100,61
	121 037,56	150 426,76	29 389,21

Schválil:

podpis :

datum :

zadavatel : Jihočeský kraj

TDS : Ing. Martin Frdlík

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Pontex, spol. s r.o.

Ing.
Martin
Frdlík

Digitálně podepsal
Ing. Martin Frdlík
Datum: 2024.09.27
13:37:30 +02'00'

Ing. Martin
Havlík

Podepsal Ing. Martin Havlík
DN: cn=Ing. Martin Havlík, c=CZ,
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3,
email=havlik@pontex.cz
Datum: 2024.10.01 06:22:06
+02'00'

Mgr. Martin
Ujhelyi

Digitálně podepsal
Mgr. Martin Ujhelyi
Datum: 2024.10.01
08:24:27 +02'00'

Změny stavby, odůvodnění víceprací a méněprací - ZL 1

- 1) Doplnění položky č. 21, kód 11333A , ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY v SO 001 - součástí recyklace za studena
- 2) Změna položky č. 21, kód 272365, VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B v SO 201 - realizována dle skutečnosti.
- 3) Doplnění položky č. 70, kód R1, MANIPULACE S POTRUBÍM PRO PŘEVEDENÍ VODY DN DO 1000MM v SO 201 - z prostorových důvodů odsouhlaseno převedení vody potrubím 1 x DN 1000 mm, obsahuje manipulaci s potrubím během realizace - rozebírání potrubí, prohloubení koryta potoka, jeřábnické práce.
- 4) Doplnění položky č. 71, kód 567564, VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 300MM TL. 300 MM v SO 201 - likvidace penetračního makadamu nahrazeno recyklací za studena.
- 5) Změna položek č. 7, kód 914129, DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ = +35 ks dopravních značek x 37 dní = 1295 KSDEN, č. 10, kód 914419, DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ = +5 ks dopravních značek x 37 dní = 185 KSDEN, č. 13, kód 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ = +3 ks dopravních značek x 37 dní = 111 KSDEN a č. 16, kód 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ = +3 ks dopravních značek x 37 dní = 111 KSDEN v SO 901 - realizována dle skutečnosti 149 dní.
- 6) Změna položek č.6 , kód 02841, PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU , č. 10, kód 02920, OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, č. 24, kód 02991, OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE v SO 000 - nebyly realizovány.
- 7) Změna položky č. 4, kód 15420, POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ v SO 001 - nebyla realizována.
- 8) Změna položky č. 5, kód 01579R, POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - ASFALTOVÝ BETON OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY v SO 001 - nebyla realizována, nahrazeno recyklací za studena.
- 9) Změna položky č. 9, kód 11333A , ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, odvoz do 20km v SO 001 - nebyla realizována, nahrazeno recyklací za studena.
- 10) Změna položky č. 20, kód 97817, ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE v SO 001 - nebyla realizována.
- 11) Změna položky č. 13 a 22, kód 113729R, ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM v SO 001 - dle zadávací dokumentace a požadavku investora.
- 12) Změna položky č. 3, kód 11527, PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M v SO 201 - z prostorových důvodů odsouhlaseno převedení vody potrubím 1 x DN 1000 mm.
- 13) Změna položky č. 17, kód 22694R, ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ v SO 201 - snížení rozsahu záporového pažení oproti zadání.
- 14) Změna položek č. 24, kód 317365, VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B, č. 26, kód 333365, VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B a č. 28, kód 421365, VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B v SO 201 - realizovány dle skutečnosti.
- 15) Změna položky č. 38, kód 56314, VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM v SO 201 - nebyla realizována, byla nahrazena vrstvou z recyklace za studena RC 0/63 tl. 300 mm, plocha před mostem 245 m2 + plocha za mostem 152 m2, tj. celkem 397 m2
- 16) Změna položky č. 40, kód 572123, INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 v SO 201 - nebyla realizována.
- 17) Změna položky č. 1, kód 014132, POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) v SO 901 - nebyla realizována.