


ZMĚNOVÝ LIST: podhledy ve vstupní hale objektu „C“		číslo ZL: ZL01-2
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o.; Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	24.5.2024	
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023. <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V původním řešení nebylo s realizací podhledu ve vstupní hale počítáno. Požadavek provozovatele byl podhled realizovat z důvodu zakrytí všech instalací vedených v hale – původních i nových. <u>Nové řešení:</u> Ve vstupní hale bude proveden podhled dle návrhu GP – obvod ze sádrokartonu, vnitřní část z skládaných podhledových kazet včetně vyměnění svítidel. <u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek provozovatele z důvodu zakrytí instalací vedených pod stropem. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 8, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla.		
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
252 936,43 Kč		NE
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s r.o. Datum:  (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s. Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Petr Tomický, A-TOMIC Datum:  (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje) Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: 2326

Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu

OBJEDNATEL

Název:

Adresa:

IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.

Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly

IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 252 936,43 Kč

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Popis	Cena
ZL_01-2: Podhledy ve vstupní hale objektu "C"	252 936,43
2024: NEMOCNICE VYŠKOV	252 936,43
01.01: stavební	252 936,43
416: Podhledy a mezistropy montované lehké	38 971,48
767_P: Podhledy skládané	88 698,80
783: Nátěry	16 200,00
784: Malby	3 493,65
94: Lešení a stavební výtahy	7 897,50
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	76 650,00
99: Staveništní přesun hmot	980,40
V04: Inženýrská činnost	8 000,00
V07: Provozní vlivy	12 044,60
Celkem (bez DPH)	252 936,43

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ZL 01-2: Podklady ve vstupní hale objektu "C"						252 936,43
2024: NEMOCNICE VYŠKOV						252 936,43
01.01: stavební						252 936,43
416: Podhledy a mezistropy montované lehké						38 971,48
1	118021122R00	Podhledy a mezistropy montované lehké	m2	28,660	917,00	26 281,22
Výkaz výměr:		(6,0*6,5*2)+48,08		19,920		
		17,38+((3*0,8)*(8*0,6))		8,740		
2	116091083R00	Podhledy a mezistropy montované lehké	m2	28,660	161,00	4 614,26
Výkaz výměr:		Jedné se o leštění		...		
		19,02+8,74		28,880		
3	054313201R00	Podhledy a mezistropy montované lehké	m	6,000	1 348,00	8 076,00
767: P: Podhledy skládané						88 898,80
4	767586101R00	Podhledy a mezistropy skládané	m2	54,720	584,00	31 956,48
Výkaz výměr:		4,8*4,8*2		48,080		
		(3*0,6)*(8*0,6)		8,640		
5	767587211RX1	Podhledy a mezistropy skládané	m2	54,720	271,00	14 829,12
6	596959801H	Podhledy a mezistropy skládané	m2	60,000	517,67	31 060,20
Výkaz výměr:				...		
7	76799_01	Příplatek k podhledu - oprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.	m2	54,720	51,47	2 816,44
8	068787202R00	Přesun hmot pro kovové stavební spojnky konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	889,620	2,35	2 036,56
783: Natěry						16 200,00
9	783541111	Uzávěr protiprášný nátěr nad podhledy	m2	90,000	180,00	16 200,00
Výkaz výměr:		C1-1,6		...		
		72		72,000		
		18		18,000		
784: Malby						3 493,65
10	784161801R00	Malby podhledů	m2	28,660	31,30	897,06
Výkaz výměr:		SDK podhled		...		
		19,02+8,74		28,860		
11	784165612R00	Malby podhledů	m2	28,660	90,60	2 596,60
94: Lešení a stavební výtahy						7 897,50
12	041956002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	90,000	87,75	7 897,50
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						76 850,00
13	052901111R00	Výčlenění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	270,000	40,00	10 800,00
Výkaz výměr:		v průběhu stavby 3x - práce za provozu		...		
		90*3		270,000		
14	95_04	Zakrytí stávajících prostor geotextilií, OSB deskami	m2	90,000	250,00	22 500,00
Výkaz výměr:		podlaha		...		
		72*16		90,000		
15	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozměřitelné detaily	hod	15,000	490,00	7 350,00
16	X20976	SLN	kpl	0,400	90 000,00	36 000,00
99: Staveništní přesun hmot						980,40
17	099281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	0,645	1 520,00	980,40
V04: Inženýrská činnost						8 000,00
18	046303000	Koordinátní činnost	kpl	0,400	20 000,00	8 000,00
V07: Provozní vlivy						12 044,80
19	071103000	Provoz investora	%	5,000	2 408,92	12 044,80



Vlastní CN
Ceník RTS
SOD

ZMĚNOVÝ LIST: Doplnění ochranných prvků Acrovyn		číslo ZL: ZL02-2
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	24.5.2024	
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023. <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V rámci PD byly navrženy ochranné prvky na chodbě (2 pásy a rohy). Ochrana v místě jídelních stolů a rohů v recepci nebyla v projektu navržena. <u>Nové řešení:</u> V pokojích a recepci budou exponovaná místa, specifikovaná provozovatelem, osazena ochrannými prvky Acrovyn. <u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek provozovatele, který ochrání omítky a malby před poškozením provozem. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 5, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla.		
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
36 589 Kč		NE
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s r.o. Datum:  (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s. Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Petr Tomický, A-TOMIC Datum:  (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje) Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: 2326

Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu

OBJEDNATEL

Název:

Adresa:

IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.

Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly

IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 36 589,00 Kč

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka




Popis	Cena
ZL_02-2: Změnový list č.2 doplnění ochranných prvků Acrovyn	36 589,00
2024: NEMOCNICE VYŠKOV	36 589,00
01.01: stavební	36 589,00
768: Plastové výrobky (vč. přesunu hmot)	36 589,00
Celkem (bez DPH)	36 589,00

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		ZL_02-2: Změnový list č.2 doplnění ochranných prvků Acrovyn				36 589,00
		2024: NEMOCNICE VYŠKOV				36 589,00
		01.01: stavební				36 589,00
		768: Plastové výrobky (vč. přesunu hmot)				36 589,00
20	P/03	D + M ochrana rohů plast 50/50/1500, kompletně dle výkresu D.1.01.1-503 - Výpis plastových výrobků	ks	18,000	560,00	10 080,00
21	P/04	D + M ochranný pás š. 200mm, kompletně dle výkresu D.1.01.1-503 - Výpis plastových výrobků	m	28,000	778,00	21 784,00
		Výkaz výměr:				
		dl. 4,0m				—
		4,0*6				24,000
		dl. 4,0m				—
		4,0*1				4,000
22	P/2	D + M ochranný pás š. 50 mm	m	9,000	525,00	4 725,00
		Výkaz výměr:				
		dl. 3,0m				—
		3,0*3				9,000

	Vlastní CN
	Ceník RTS
	SOD

ZMĚNOVÝ LIST: Komunikační systém neonatologie		číslo ZL: ZL03-2
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	24.5.2024	
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023. Původní řešení dle smluvní dokumentace: V PD nebyla navržena na pracovišti neonatologie (2 NP) oboustranná komunikace v systému (tedy propojení nejen sestra pacient ale i pacient sestra). V porodní části oddělení (1 NP) nebyly propojeny novým systémem pacient sestra stávající porodní boxy s recepcí. Nové řešení: Systém sestra pacient bude doplněn na oddělení neonatologie tak, aby umožňoval obousměrnou komunikaci. Současně bude sjednocen systém sestra pacient v porodním oddělení (stávající porodní boxy budou vybaveny novým systémem a napojeny na nový systém pacient sestra). Zdůvodnění změny: Jednotný systém pacient sestra v nově rekonstruované části a stávající části je nutný pro bezproblémový provoz oddělení porodního i neonatologie. Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek - Odstavec 4, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla.		
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
148 070,24 Kč		NE
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Martin Kaňa, RAPOS, spol. s r.o. Datum:  (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s. Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Petr Tomický, A-TOMIC Datum:  (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřad Jihomoravského kraje) Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: 2326

Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum přirozeného porodu

ZL 03_2 Komunikační systém neonatologie

OBJEDNATEL

Název: Jihomoravský kraj

Adresa:

IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.

Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly

IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 148 070,24 Kč

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Popis	Cena
ZL_03-2: Změnový list č.3 komunikační systém neonatologie	148 070,24
2024: NEMOCNICE VYŠKOV	148 070,24
04.d: Slaboproudé elektroinstalace	148 070,24
13: Komunikační zařízení (KZ)	33 570,84
13.1: Nouzová autonomní signalizace na WC	39 263,47
24: Signalizační zařízení (SZ)	75 235,93
Celkem (bez DPH)	148 070,24

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ZL_03-2: Změnový list č.3 komunikační systém neonatologie						148 070,24
2024: NEMOCNICE VYŠKOV						148 070,24
04.d: Slaboproudé elektroinstalace						148 070,24
13: Komunikační zařízení (KZ)						33 570,84
1	27	Svítilno signalizační LED	ks	3,000	950,00	2 850,00
2	28	Pokořový terminál hovorový(minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním, terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím,	ks	3,000	5 200,00	15 600,00
3	36	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	4,000	890,00	3 560,00
4	41	Instalace a konfigurace systému	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
5	X209122	Demontáž a odpojení stávajících prvků	kpl	1,000	2 445,84	2 445,84
13	5	Kabel U/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH,	m	80,000	27,00	2 160,00
14	39	Patch kabel	ks	3,000	45,00	135,00
15	40	Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření	ks	6,000	110,00	660,00
19	10	Táhlo nouzového volání	ks	2,000	830,00	1 660,00
13.1: Nouzová autonomní signalizace na WC						39 263,47
6	X209134	Sada pro nouzovou signalizaci pro přivolání pomocí tělesné postiženým osobám - obsahuje kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor	kus	2,000	12 768,79	25 537,58
7	X209135	Tlačítko signální tahové	kus	2,000	2 396,01	4 792,03
8	15	Krabice univers. KU68 vč. víčka	ks	10,000	100,00	1 000,00
9	13	Trubka ohebná pod omítku ?16mm	m	30,000	56,00	1 680,00
10	5	Kabel U/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH,	m	60,000	27,00	1 620,00
11	X209136	Kontrola a otestování rozvodného vedení, Kontrola provozu, instalace a naprogramování a oživení zařízení	kpl	1,000	3 504,60	3 504,60
12	X209137	Ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění	kpl	1,000	1 129,26	1 129,26
24: Signalizační zařízení (SZ)						75 235,93
17		Hlavní ústředna stolní	ks	1,000	69 925,93	69 925,93
18		Naprogramování a oživení zařízení	ks	1,000	5 310,00	5 310,00

	Vlastní CN
	Ceník RTS
	SOD

ZMĚNOVÝ LIST: interiérový obklad stěn místnosti č. C3-1.36		číslo ZL: ZL04-2
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	24.5.2024	
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023. <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V původní PD se nepředpokládá obklad porodního boxu. <u>Nové řešení:</u> V místnosti C3 – 1.36 porodní box bude proveden nový interiérový obklad dvou stěn z kompozitního dřevěného materiálu. <u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek provozovatele z důvodu sjednocení vybavení porodních boxů. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 3, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla.		
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
18 088,80 Kč		NE
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s r.o. Datum:  (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s. Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Petr Tomický, A-TOMIC Datum:  (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje) Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: 2326

Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu

OBJEDNATEL

Název:

Adresa:

IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.

Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly

IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 18 088,80 Kč

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka


Popis	Cena
ZL_04-2: Změnový list č.4 interiérový obklad stěn míst. č. C3 - 1.36	18 088,80
2024: NEMOCNICE VYŠKOV	18 088,80
01.01: stavební	18 088,80
766: Konstrukce truhlářské	18 088,80
Celkem (bez DPH)	18 088,80

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		ZL_04-2: Změnový list č.4 interiérový obklad stěn míst. č. C3 - 1.36				18 088,80
		2024: NEMOCNICE VYŠKOV				18 088,80
		01.01: stavební				18 088,80
		766: Konstrukce truhlářské				18 088,80
47		Obklad stěny, výška 1100 mm, na obou stranách stejně vysoké, vč. nákladů na dopravu, vynášení a montáž	kpl	1,000	18 088,80	18 088,80

	Vlastní CN
	Ceník RTS
	SOD

ZMĚNOVÝ LIST: fototapety míst. č. C3-1.06, C2-1.10, C2-1.32		číslo ZL: ZL05-2
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	24.5.2024	
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023. <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní PD obsahovala v části výkresů a technické zprávy fototapety, tyto nebyly zahrnuty v rozpočtu. <u>Nové řešení:</u> V místnostech C3-1.06, 1.10 a 1.32 budou nainstalovány nové fototapety. <u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek provozovatele, chyba projektu. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 2, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla.		
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
52 647 Kč		NE
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s r.o. Datum:  (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s. Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Petr Tomický, A-TOMIC Datum:  (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje) Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: 2326

Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu

OBJEDNATEL

Název:

Adresa:

IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.

Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly

IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 52 647,00 Kč

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Popis	Cena
ZL_05-2: Změnový list č.5 fototapety míst. č. C3-1.06,1.10,1.32	52 647,00
2024: NEMOCNICE VYŠKOV	52 647,00
01.01: stavební	52 647,00
785: Tapety	52 647,00
Celkem (bez DPH)	52 647,00

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		ZL_05-2: Změnový list č.5 fototapety míst. č. C3-1.06,1.10,1.32				52 647,00
		2024: NEMOCNICE VYŠKOV				52 647,00
		01.01: stavební				52 647,00
		785: Tapety				52 647,00
48	785411990R00	D + M VELKOFORMÁTOVÁ FOTOTAPETA - vestibul/jidelna, (3625x2600 mm)	kus	1,000	24 965,00	24 965,00
49	785411990R00	D + M VELKOFORMÁTOVÁ FOTOTAPETA - Bavlna/Osmanthus, (4750x1100 mm)	kus	2,000	13 841,00	27 682,00

	Vlastní CN
	Ceník RTS
	SOD

CZMĚNOVÝ LIST: doplnění info systému v hale		číslo ZL: ZL06-2
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	24.5.2024	
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023. <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní PD obsahovalo 2 položky orientačního systému ve vstupní hale, neobsahovala orientační tabuli. <u>Nové řešení:</u> V hale bude nainstalována nová hlavní informační tabule pro budovu C jako součást info systému <u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek provozovatele z důvodu jednoduché orientace v budově C a přehledným umístěním informací na jednom místě. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 3, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla.		
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
11 040 Kč		NE
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s r.o. Datum:  (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s. Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Petr Tomický, A-TOMIC Datum:  (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje) Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: 2326

Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu

OBJEDNATEL

Název:

Adresa:

IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.

Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly

IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 11 040,00 Kč

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Popis	Cena
ZL_06-2: Změnový list č.6 doplnění info systému v hale	11 040,00
2024: NEMOCNICE VYŠKOV	11 040,00
01.01: stavební	11 040,00
768: Plastové výrobky (vč. přesunu hmot)	11 040,00
Celkem (bez DPH)	11 040,00

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		ZL_06-2: Změnový list č.6 doplnění info systému v hale				11 040,00
		2024: NEMOCNICE VYŠKOV				11 040,00
		01.01: stavební				11 040,00
		768: Plastové výrobky (vč. přesunu hmot)				11 040,00
50		D+M Patrová cedule na stěnu, r. 1800x1500, kartáčovaný dibond	kus	1,000	11 040,00	11 040,00

	Vlastní CN
	Ceník RTS
	SOD

ZMĚNOVÝ LIST: úprava plochy u opěrné zdi		číslo ZL: ZL07-2
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	24.5.2024	
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023. <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> PD úpravu plochy po odbourání vstupní rampy do části bývalého stacionáře neřešila. <u>Nové řešení:</u> Plocha vzniklá po odbourání rampy bude srovnána a zpevněna, a to dosypáním kameniva a uzavřením kamenivem zpevněným cementem. <u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek provozovatele na úpravu plochy po demolici rampy a vytvoření zpevněné plochy. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 5, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla.		
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
34 181,87 Kč		NE
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s r.o.		Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s.
Datum:		Datum:
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Petr Tomický, A-TOMIC		Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)
Datum:		Datum:
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: 2326

Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu

OBJEDNATEL

Název:

Adresa:

IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.

Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly

IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 34 181,87 Kč

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Popis	Gena
ZL_07-2: Změnový list č.7 úprava plochy u opěrné zdi	34 181,87
2024: NEMOCNICE VYŠKOV	34 181,87
01.01: stavební	34 181,87
1_01: Zemní práce	7 074,00
2_00: Základy a zvláštní zakládání	3 900,00
5_01: Komunikace	13 665,00
99: Staveništní přesun hmot	9 542,87
Celkem (bez DPH)	34 181,87

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		ZL_07-2: Změnový list č.7 úprava plochy u opěrné zdi				34 181,87
		2024: NEMOCNICE VYŠKOV				34 181,87
		01.01: stavební				34 181,87
		1. 01: Zemní práce				7 074,00
51	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině 4	m3	3,000	2 055,00	6 165,00
		Výkaz výměr: odkop stáv. pláně 30,0*0,1		3,000		
52	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z hominy 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	3,000	303,00	909,00
		2. 00: Základy a zvláštní zakládání				3 900,00
53	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé hominy 1 až 4 pod násypy z homin soudrzných do 92% PS a nesoudrzných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	30,000	130,00	3 900,00
		5. 01: Komunikace				13 665,00
54	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	30,000	205,50	6 165,00
55	567122111R01	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	30,000	250,00	7 500,00
		99: Staveništní přesun hmot				9 542,87
56	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	15,795	604,17	9 542,87

	Vlastní CN
	Ceník RTS
	SOD

ZMĚNOVÝ LIST: Změna počtu a materiálu dveří		číslo ZL: ZL08-2
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:		
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023. <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> <i>Porodní oddělení - Vstup z hlavní chodby do chodbičky před sekciovým sálem byl původně navržen dvojicí celoprosklených neprůhledných posuvných dveří s elektrickým pohonem, vstup z chodby do neonatologického pokoje a porodního boxu 3 a 4 byl také řešen posuvnými (otevíravými) dveřmi s jednoduchým zasklením s elektrickým pohonem. Celkem se jedná o 5 dveří.</i> <u>Nové řešení:</u> Nové řešení obsahuje 4 dveře. Vstup z hlavní chodby do chodbičky před sekciovým sálem je nově navržen z provozních důvodů jako vstup bez dveří a druhé vstupní dveře budou elektricky ovládané posuvné celoprosklené neprůhledné s nadsvětlíkem s mléčným sklem (Z15 a). Nově jsou dveře do porodního boxu č. 3 navrženy jako otočné s zasklením mléčným sklem s neprůhledným nadsvětlíkem - folie (Z16), do neonatologického boxu (Z15b) a porodních boxů 4 (Z14) jsou navrženy dveře jako manuálně posuvné s mléčným zasklením a s neprůhledným nadsvětlíkem - folie. Nové dveře jsou bez požadavku na akustický útlum. <u>Zdůvodnění změny:</u> <i>Požadavek na změnu typu dveří vzešel z provozních důvodů na základě požadavku provozovatele. Čidlo automaticky otevíravých dveří do porodních boxů nelze nastavit tak, aktivovalo v správnou dobu, doba zavření křídla neposkytuje dostatečnou (změna typu dveří). Vzhledem k omezenému prostoru pro manipulaci s lůžky byly vypuštěny jedny dveře v chodbičce před sekciovým sálem.</i> <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 4, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla.		
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
- 201 935,95 Kč	NE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: p. Martin Kaňa, RAPOS, spol. s r.o.		Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s.
Datum: 		Datum: 
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Petr Tomický, A-TOMIC		Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřad Jihomoravského kraje)
Datum: 		Datum: 
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: 2326

Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu

OBJEDNATEL

Název:

Adresa:

IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.

Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly

IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): **- 201 935,95 Kč**

ROZPOČET




Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Popis	Cena
ZL_08-2: Změna počtu a materiálu dveří	- 201 935,95
SO 02_3: STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 3. FÁZE PRACÍ	- 201 935,95
D.1.02.3: 3. FÁZE PRACÍ - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + PBŘ	- 201 935,95
767: Konstrukce zámečnické	- 201 935,95
Celkem (bez DPH)	- 201 935,95

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	M.J	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ZL_08-2: Změna počtu a materiálu dveří						- 201 935,95
SO 02_3: STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 3. FÁZE PRACÍ						- 201 935,95
D.1.02.3: 3. FÁZE PRACÍ - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + PBŘ						- 201 935,95
787: Konstrukce zámečnické						- 201 935,95
1	Z/14	D + M Vnitřní stěna z Al profilů, el. posuv otvor 1500/2600, dveře 1400/2000, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	- 1,000	135 294,29	- 135 294,29
2	Z/15	D + M Vnitřní stěna z Al profilů, el. posuv otvor 1300/2600, dveře 1200/2000, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	- 3,000	135 059,62	- 405 178,86
3	Z/16	D + M Vnitřní stěna z Al profilů, 1kí dveře 1200/2600, dveře 1300/2600, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	- 1,000	41 271,27	- 41 271,27
4	X209123	Z14 - mechanické dveře jednokřídlé	kus	1,000	96 720,00	96 720,00
5	X209151	Z15a - mechanické dveře jednokřídlé	kus	1,000	123 890,00	123 890,00
6	X209152	Z15b - mechanické dveře jednokřídlé	kus	1,000	88 815,00	88 815,00
7	X209125	Z16 - křídlové dveře	kus	1,000	75 020,00	75 020,00
8	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	- 1 972,990	2,35	- 4 636,53

ZMĚNOVÝ LIST: Oprava obkladu porodní vany a sociálního zařízení stávající části		číslo ZL: ZL9-2																				
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“																					
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno																					
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov																					
Změnový list vystavil:	Zástupce GD																					
Datum:	24.5.2024																					
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023. <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní dokumentace tuto problematiku neřešila. <u>Nové řešení:</u> Stávající vana v porodním boxu má poškozený obklad schodů vstupu do vany, který může způsobit zranění pacientek. Bude provedena oprava obkladu stupňů u porodní vany. Sociální zařízení tohoto porodního boxu vykazuje degradaci okolí sprchového koutu a zárubně dveří způsobený unikající vodou ze sprchového koutu. Bude provedena výměna sprchového boxu, zárubně vstupních dveří a související práce. V sociálním zařízení personálu uniká voda ze sprchového koutu a způsobuje degradaci povrchu okolních stěn. Bude vyměněn sprchový kout včetně provedení souvisejících prací. <u>Zdůvodnění změny:</u> Výše zmíněné úpravy budou provedeny z důvodu bezpečnosti pacientek v případě opravy obkladu porodní vany a z důvodu nutnosti provedení nezbytných úprav z pohledu řádného hospodáře. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 4, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla. <table border="1"> <tr> <td>Výsledná cena změny bez DPH:</td> <td>Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:</td> </tr> <tr> <td>114 705,97 Kč</td> <td>NE</td> </tr> </table> Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. <table border="1"> <tr> <td>Vyjádření zhotovitele:</td> <td>Vyjádření technického dozoru investora (TDI):</td> </tr> <tr> <td>Souhlasím: Martin Kaňa, RAPOS, spol. s r.o.</td> <td>Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s.</td> </tr> <tr> <td>Datum: </td> <td>Datum: </td> </tr> <tr> <td>(jméno, příjmení, podpis)</td> <td>(jméno, příjmení, podpis)</td> </tr> <tr> <td>Vyjádření projektanta:</td> <td>Vyjádření objednatele:</td> </tr> <tr> <td>Souhlasím: Ing. Petr Tomický, A-TOMIC</td> <td>Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)</td> </tr> <tr> <td>Datum: </td> <td>Datum: </td> </tr> <tr> <td>(jméno, příjmení, podpis)</td> <td>(jméno, příjmení, podpis)</td> </tr> </table> Přílohy: 1. Rozpočet Změnového listu			Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	114 705,97 Kč	NE	Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):	Souhlasím: Martin Kaňa, RAPOS, spol. s r.o.	Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s.	Datum: 	Datum: 	(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)	Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	Souhlasím: Ing. Petr Tomický, A-TOMIC	Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)	Datum: 	Datum: 	(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:																					
114 705,97 Kč	NE																					
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):																					
Souhlasím: Martin Kaňa, RAPOS, spol. s r.o.	Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s.																					
Datum: 	Datum: 																					
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)																					
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:																					
Souhlasím: Ing. Petr Tomický, A-TOMIC	Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)																					
Datum: 	Datum: 																					
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)																					

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: 2326

Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu

OBJEDNATEL

Název:

Adresa:

IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.

Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly

IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 114 705,97 Kč

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Popis	Cena
ZL_09-2: Oprava obkladu porodní vany a sociálního zařízení stávající části	114 705,97
2024: NEMOCNICE VYŠKOV	114 705,97
01.01: stavební	114 705,97
711: Izolace proti vodě	4 306,88
725: Zařizovací předměty	61 800,00
767_ZR: D + M zárubní (vč. přesunu hmot)	5 200,00
781: Obklady keramické	11 138,10
94: Lešení a stavební výtahy	877,50
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	12 800,00
95_PR: Zednické přímomoci pro profese	2 940,00
96: Bourání konstrukcí	2 803,50
99: Staveništní přesun hmot	7 840,00
VN: Vedlejší náklady	5 000,00
Celkem (bez DPH)	114 705,97

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ZL_09-2: Oprava obkaldu porodní vany do vany a sociálního zařízení stávající částí						114 705,97
2024: NEMOCNICE VÝŠKOV						114 705,97
01.01: stavební						114 705,97
711: Izolace proti vodě						4 306,88
1	711212002R02	Sterka hydroizolační těsnicí hmotou - 1x, kompletní řešení dle PD	m2	3,920	1 098,00	4 304,16
Výkaz výměr: spodní sprcha - obložení vaničky 1,0*1,0+1,0*0,15*4 včetně sprcha - obložení vaničky 1,0*1,0+1,0*0,15*2+1,8*0,15 oprava schodu vany 2,5*0,3						
2	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m	%	0,014	193,95	2,72
725: Zařizovací předměty						61 800,00
3	725010308VD	Sprchová vanička čtvercová š.900, lité mramor, sprchová zástěna bezpečnostní sklo, dodávka a, montáž včetně zednických výpomocí	kus	1,000	32 000,00	32 000,00
Výkaz výměr: demontáž stávající vaničky a zástěny, montáž a dodávka nové vaničky a zástěny, napojení na stávající konstrukce a začátní detailů 1						
4	725010307VD	Sprchová vanička čtvercová š.900 mm vč. sprchové zástěny a zednických výpomocí	kus	1,000	29 800,00	29 800,00
Výkaz výměr: demontáž stávající vaničky a zástěny, montáž a dodávka nové vaničky a zástěny, napojení na stávající konstrukce a začátní detailů 1						
767_ZR: D + M zárubní (vč. přesunu hmot)						5 200,00
5	T/3,4/SDK150	D + M Zárubní z žárové pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - - D.1.02.1-501	ks	1,000	5 200,00	5 200,00
781: Obklady keramické						11 138,10
6	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	3,435	47,60	163,51
Výkaz výměr: spodní sprcha - obložení vaničky (1,0+1,0)*0,15 0,9*3*0,15 vrchní sprcha - obložení vaničky 1,8*0,15 0,9*2*0,15 WC - kolem zárubní (2,0+2,0+0,8)*0,15*2 oprava schodu vany 2,5*0,3						
7	781485112RA0	Dlažba keramická typ. mozaika	m2	0,750	2 635,00	1 976,25
Výkaz výměr: oprava schodu vany 2,5*0,3						
8	781475114RA0	Dlažba keramická do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu	m2	2,685	1 561,00	4 191,29
Výkaz výměr: spodní sprcha - obložení vaničky (1,0+1,0)*0,15 0,9*3*0,15 vrchní sprcha - obložení vaničky 1,8*0,15 0,9*2*0,15 WC - kolem zárubní (2,0+2,0+0,8)*0,15*2						
9	781429711R00	Příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě)	m2	3,435	86,10	295,75
10	781429701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	3,435	333,00	1 143,86
11	771578011R00	Zvláštní opravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	20,000	85,00	1 700,00
12	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	2,500	65,40	163,50
Výkaz výměr: oprava schodu vany 2,5						
13	59760120.AR	Lišta PVC profil - styk podlaha/stěna	m	3,000	359,00	1 077,00
14	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	4,300	99,29	426,95
94: Lešení a stavební výtahy						877,50
15	941955002R00	Lešení lehce pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	10,000	87,75	877,50
Výkaz výměr: demontáž zárubní, zástěny, ... 10						
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						12 800,00
16	95_03.1	Zakrytí stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd...	m2	20,000	45,00	900,00
17	95_04	Zakrytí stávajících prostor geotextilií, OSB deskami	m2	20,000	250,00	5 000,00
18	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábrubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	50,000	40,00	2 000,00
19	95-02	Práce malého rozsahu, nevypočítatelné detaily	hod	10,000	490,00	4 900,00
Výkaz výměr: jiné nezměřitelné práce 10						
95_PR: Zednické přímocí pro profese						2 940,00
20	956_001	Zednická výpomoc při napojení nového potrubí na stávající	hod	6,000	490,00	2 940,00
Výkaz výměr: napojení nové vaničky na stávající kanalizaci - 2 ks vaniček 2*3						
96: Bourání konstrukcí						2 803,50
21	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladu stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	3,435	165,20	567,46
Výkaz výměr: spodní sprcha - obložení vaničky (1,0+1,0)*0,15 0,9*3*0,15 vrchní sprcha - obložení vaničky 1,8*0,15 0,9*2*0,15 WC - kolem zárubní (2,0+2,0+0,8)*0,15*2 oprava schodu vany 2,5*0,3						
22	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,600	354,40	567,04
Výkaz výměr: WC 0,8*2,0						
23	76662811R00	Demontáž dřevních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	44,00	44,00
Výkaz výměr: WC 1						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
24	970231150R00	Řezání cihelného zdiva	m	5,000	325,00	1 625,00
		Výkaz výměr: šetrné řezání při demontáži obkladu pro napojení nového obkladu		-		
		5,0		5,000		
99: Staveništní přesun hmot						7 840,00
25	X209149	Manipulace s materiály a přesunem hmot	hod	16,000	490,00	7 840,00
VN: Vedlejší náklady						5 000,00
26	005124010R	Koordinační činnost	hod	10,000	500,00	5 000,00

	Vlastní CN
	Ceník RTS
	SOD

ZMĚNOVÝ LIST: propojení komunikačního systému pacient sestra se stávajícím oddělením		číslo ZL: ZL10-2
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	24.5.2024	
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023. Původní řešení dle smluvní dokumentace: V PD nebylo provedeno propojení stávající části oddělení šestinedělí – oddělení A s novou částí – oddělení B systémem pacient sestra. Nové řešení: Systém sestra pacient bude doplněn o propojení nového oddělení (oddělení A) a oddělení stávajícího (oddělení B) tak, aby umožňoval komunikaci v rámci celého podlaží. Propojení bude realizováno bezdrátovými komponenty pro každé lůžko a pro každé sociální zařízení formou stacionárních vysílačů. Tyto vysílače budou napojeny na stávající systém pacient sestra v oddělení A. Zdůvodnění změny: Jednotný systém pacient sestra je nutný pro bezproblémový provoz celého oddělení šestinedělí, vzhledem k plánovanému personálnímu obsazení byla nezbytná jeho úprava. Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek - Odstavec 3, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla.		
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
249 074,39 Kč		NE
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Martin Kaňa, RAPOS, spol. s r.o. Datum:  (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s. Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Petr Tomický, A-TOMIC Datum:  (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje) Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: 2326

Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu

ZL 10-2 Propojení systému pacient sestra se stávajícím oddělením

OBJEDNATEL

Název: Jihomoravský kraj

Adresa:

IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.

Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly

IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 249 074,39 Kč

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Popis	Cena
ZL 10-2 Propojení systému pacient sestra se stávajícím oddělením	249 074,39
2024: NEMOCNICE VYŠKOV	249 074,39
04.d: Slaboproudé elektroinstalace	249 074,39
1slp: Signalizační zařízení (SZ) - doplnění systému o bezdrátová tlačítka a pagery	249 074,39
Celkem (bez DPH)	249 074,39

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Z_10-2: Propojení systému pacient sestra se stávajícím oddělením						249 074,39
2024: NEMOCNICE VYŠKOV						249 074,39
04.d: Slaboproudé elektroinstalace						249 074,39
1slp: Signalizační zařízení (SZ) - doplnění systému o bezdrátová tlačítka a pagery						249 074,39
1	X209126	Datový switch 24 portů/19" (CZ)	kus	1,000	3 556,99	3 556,99
2	X209127	Napájecí injektor 16 portů/19"	kus	1,000	5 946,14	5 946,14
3		Pager textový	ks	2,000	11 966,97	23 933,94
4		Přijímací bezdrátový modul centrální dlouhý dosah	ks	1,000	7 139,12	7 139,12
5		Pagingový vysílač-SW (s příslušenstvím) V instalační krabici na omítku rozměr 240x190x90	ks	1,000	50 552,97	50 552,97
6		SW - bezdrátový modul	ks	1,000	1 147,31	1 147,31
7	X209128	Bezdrátová podložka - vodotěsná s krabičkou, která se montuje pod prvek (koupelny, WC atd...)	kus	16,000	3 412,56	54 600,96
8	28	Pokojeový terminál hovorový(minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním, terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím,	ks	8,000	5 200,00	41 600,00
9	X209129	Zásuvka pacienta s držákem tlačítka	kus	8,000	818,94	6 551,55
10	X209130	Volací šňůra s tlačítkem (1,5m)	kus	8,000	1 771,84	14 174,73
11	36	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	8,000	890,00	7 120,00
12	X209131	Instalační rámeček 3x díl A (spodní díl)	kus	3,000	89,21	267,62
13	X209132	Instalační rámeček 3x díl B (vrchní díl)	kus	3,000	95,40	286,21
14	39	Patch kabel	ks	10,000	45,00	450,00
15	40	Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměnění	ks	20,000	110,00	2 200,00
16	5	Kabel U/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH,	m	150,000	27,00	4 050,00
17		Ostatní instalační materiál	ks	1,000	938,10	938,10
18		Naprogramování a konfigurace systému	ks	1,000	15 483,96	15 483,96
19		Oživení systému a kontrola provozu	ks	1,000	7 290,63	7 290,63
20	X209133	Kontrola a otestování rozvodného vedení	kus	1,000	1 784,16	1 784,16

	Vlastní CN
	Ceník RTS
	SOD