

Příloha č. 1
Protokol o změně díla



Protokol o změně díla

změnový list č.1

Dílo:	Scénické konstrukce a elektroinstalace pro osvětlovací a zvukovou techniku		
Smlouva:	ze dne 29.7.2024		
Reg.č. stavby:	x		
Objekt:	Tvůrčí dům Elišky Peškové		
Objednatel:	Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, 150 00 Praha 5		
Zhotovitel:	KL Techstage a.s. se sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna IČ: 03883876/26946971		
Název změnového listu: Změna konstrukce zavěšení látkového vybavení			
Popis změny	Změnu vyvolal: Zaměření a zpracování výrobní dokumentace		
	Popis změny: Z důvodu nedostatečného místa pro instalaci dráhy s jezdcí dle SOD byla změněna dráha pro zavěšení látkového vybavení a uchycení látkového vybavení. Dráha s jezdcí byla nahrazena ocelovou tyčí uchycenou na konzoli zavěšení příhradových nosníků. Uchycení látkového vybavení bylo změněno z tkanic na zapořítý tunel pro uchycení na tyč a překryv látky je nahrazen suchým zipem.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o jediné možné řešení vzhledem k nedostatku místa pro jezdce na dráze. Vznikla by kolize s dveřmi.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Rozhodnutí bylo možno udělat až po zpracování výrobní dokumentace konzol pro uchycení příhradových nosníků. Kdy se velikost konzol určila až na základě statického výpočtu.		
Způsob projekčního zpracování: bez projekčního zpracování			
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Snížení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: KL Techstage a.s. Ve formě: Změnový list		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	x	10 850 Kč
	Projekční náklady	x	x
	Úprava smluvní ceny: snížení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. bez DPH:		1 083 852 Kč
	Zvýšení:		x
	Snížení:		10 850 Kč
	Nová cena:		1 073 002 Kč
	Zhotovitel:	Podpis:	Datum:
			20.9.2024
Objednatel:		20.9.2024	
Termín realizace změn: Nemá vliv na termín realizace			
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu na termín dokončení			
Datum:	20.09.2024		
Za objednatele: <i>Radim HRDEK</i>			
Podpis:	Datum: 20.9.2024		