

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. 2024/12/0017**

**Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba**  
**I.etapa**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
zastoupen starostkou MOB Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Klára Benešová, tel. č. 702 217 105,  
e-mail: klara.benesova@moporuba.cz, Ing.  
Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247, e-mail:  
rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**IMOS Brno, a.s.**

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v odd. B vložka 2211  
zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva.  
IČO: 253 22 257  
DIČ: CZ25322257  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 17018733/0300  
telefon: +420 548 129 111, email: imos@imosbrno.eu  
osoba oprávněná k podpisu dodatku: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva.  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2024/12/0017 ze dne 15.04.2024 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.08.2024, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba I.etapa“ (dále jen „smlouva“).

## II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené méněpráce a vícepráce:
  - 1.1 Předmětem změny bude záměna monolitické dešťové nádrže o objemu 60 m<sup>3</sup> za 2 propojené prefabrikované ŽB nádrže o objemu 40 + 22 m<sup>3</sup>. Akumulační nádrže jsou navrženy v souladu s Metodikou dimenzování akumulčních nádrží a změna byla konzultována s projektantem, tak aby byly splněny zásady ČSN 75 9010 a TNV 75 9011. Jde o přímé způsobilé výdaje – změnový list č.1, změna dle odst.4) § 222 ZZVZ. Jedná se o méněpráce ve výši 594 785,66 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 564 369,15 Kč bez DPH.
  - 1.2 Předmětem změny je doplnění nesrovnalosti mezi smluvním rozpočtem a projektovou dokumentací, kdy v rozpočtu byla opomenuta montáž skruží vsakovacích objektů a šachet u dešťové nádrže. Jde o přímé způsobilé výdaje – změnový list č.2, změna dle odst.5) § 222 ZZVZ.  
Jedná se o vícepráce ve výši 399 754,85 Kč bez DPH.
  - 1.3 Předmětem změny je doplnění nesrovnalosti mezi smluvním rozpočtem a skutečností na stavbě, kdy se na objektu Florida se nachází staré vzdušné, pravděpodobně telefonní vedení, které vede z budovy Florida na fasádu sousedního objektu. Odstranění vedení je nutné pro pokračování demolice. Jde o přímé způsobilé výdaje – změnový list č.3, změna dle odst.5) § 222 ZZVZ.  
Jedná se o vícepráce ve výši 11 363,64 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla:

Celková hodnota víceprací činí: 975 487,64 Kč bez DPH

Celková hodnota méněprací činí: 594 785,66 Kč bez DPH.

Dojde ke zvýšení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy celkem o 380 701,98 Kč bez DPH – viz položkové změnové rozpočty – příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy: **71 928 181,06 Kč bez DPH**

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy po změně ceny díla tímto dodatkem: **72 308 883,04 Kč bez DPH**

- a) cena za část díla spočívající v provedení následné péče dle čl. III odst. 1 písm. g) smlouvy činí 2 496 256,15- Kč bez DPH,
- b) cena za zbývající část díla dle čl. III odst. 1 smlouvy činí 69 812 626,89 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4) a 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a na s tím související změně ceny díla.

## III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1583/RMOb2226/49 ze dne 27.09.2024.

Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě dne:

**Mgr. Petra** Digitálně podepsal  
**Brodová,** Mgr. Petra  
**MPA** Brodová, MPA  
Datum: 2024.10.09  
08:40:09 +02'00'

---

za objednatele  
Mgr. Petra Brodová MPA  
místostarostka

V Brně dne:

**Ing. Robert** Digitálně podepsal  
**Suchánek** Ing. Robert  
Suchánek  
Datum: 2024.10.08  
10:16:46 +02'00'

---

za zhotovitele  
IMOS Brno, a.s.  
Ing. Robert Suchánek,  
předseda představenstva.