



KUCBX01E42JC

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Verša Road s.r.o., Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Ondřej Šnapka

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

PLINGUS s.r.o., U Studánky 470, 373 67 Borek, Ing. Jaroslav Litvan

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 45359041

DIČ: CZ45359041

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 801200379/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 24650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec, technický vedoucí oblasti na základě plné moci [REDACTED]

Ing. Renata Faměrová, pověřená ekonomická vedoucí oblasti na základě plné moci, [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Radim Mikula [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Aleš Chlubna, [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Karel Vopravil, [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: DiS. Tomáš Váca, [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan“ ze dne 8.3.2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 5. 8. 2024, takto:

II. Úvod dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo, č. objednatele SDL/ODSH/348/23, č. zhotovitele 856/TD/PS/2024/02 ze dne 8.3.2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 5. 8. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.
2. Objednatel bere na vědomí, že s účinností ke dni 12. 9. 2024 došlo ke změně obchodní firmy společnosti STRABAG Silnice a.s. na STRABAG SIS a.s.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	25 752 686,14 Kč
DPH 21 %:	5 408 064,09 Kč
cena celkem s DPH:	31 160 750,23 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	25 806 659,81 Kč
DPH 21 %:	5 419 398,56 Kč
cena celkem s DPH:	31 226 058,37 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/348/23, č. zhotovitele 856/TD/PS/2024/02 ze dne 8.3.2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 5. 8. 2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 2.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

6. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1147/2024/RK-96 ze dne 19.9.2024.

7. Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je změnový list. č. 2.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Elektronický podpis: 8.10.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Jan
Michalec

Podpsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2024.10.02 12:56:17
+02'00'

.....
Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

Renata
Faměrová

Digitálně podepsal
Renata Faměrová
Datum: 2024.10.01
11:33:06 +02'00'

.....
Ing. Renata Faměrová
pověřená ekonomická
vedoucí oblasti
na základě plné moci

Mgr.
Michal
Švehla

Mgr. Michal Švehla
Revidoval jsem
tento dokument
2024.09.30
13:14:53 +02'00'

STRABAG SIS a.s
Vedení společnosti
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5



V Praze, dne 16. 9. 2024

STRABAG Silnice a.s., IČO: 453 59 041, se sídlem Kačírkova 982/4, Praha 5, Jinonice, PSČ: 158 00 / Oznámení o změně obchodní firmy a novém složení představenstva

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vám oznámit, že s účinností ke dni 12. 9. 2024 došlo ke změně obchodní firmy společnosti STRABAG Silnice a.s. na **STRABAG SIS a.s.**, IČO: 453 59 041 (dále jen „**Společnost**“). Tuto změnu dokládáme výpisem z obchodního rejstříku Společnosti ze dne 12. 9. 2024. Ostatní identifikační údaje Společnosti zůstávají beze změny.

Současně byli do obchodního rejstříku zapsáni noví členové představenstva Společnosti. Nové složení představenstva Společnosti zapsaného v obchodním rejstříku je s účinností od 2.9.2024 následující:

Ing. Petr Popsimov, předseda představenstva
Ing. Lukáš Příbyl, člen představenstva
Ing. Pavel Klas, člen představenstva
Ing. Karel Klofáč, člen představenstva

S pozdravem

STRABAG SIS a.s.



Ing. Petr Popsimov
předseda představenstva



Ing. Lukáš Příbyl
člen představenstva

Přílohy:

Výpis z obchodního rejstříku společnosti STRABAG SIS a.s. ze dne 12. 9. 2024.

STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5/Česká republika



IČ: 45359041
DIČ: CZ45359041
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 117012443/0300

Stavba : Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan
Investor: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS
TDS : Ing. Ondřej Šnapka
Zhotovitel : STRABAG Silnice a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

Stavba	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 101 Silnice II/146 a II/603	-12 145,21	21 015 824,09	188 226,95	21 204 051,04		
SO 101a Silnice II/146 a II/603 - část bouracích prací	0,00	430 648,04	0,00	430 648,04		
SO 401 veřejné osvětlení	0,00	2 539 382,83	-134 253,28	2 405 129,55		
VON Vedlejší a ostatní náklady	0,00	1 766 831,18	0,00	1 766 831,18		
SO	0,00	0,00				
SO	0,00	0,00				
SO	0,00	0,00				
SO						
SO						
CENA STAVBY BEZ DPH	-12 145,21	25 752 686,14	53 973,67	25 806 659,81	0,00	0,00
DPH 21%	-2 550,49	5 408 064,09	11 334,47	5 419 398,56	0,00	0,00
CENA VČETNÉ DPH	-14 695,70	31 160 750,23	65 308,14	31 226 058,37	0,00	0,00

Stravba: Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan
Číslo a název SO:

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve změně	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena	Celková cena v půlní	Celková cena po změně	Rozdíl celk. ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	122736	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBEČNÉ TR. I. ODVOZ DO 12KM	M3	6 247,040	6 388,640	121,600	238,65	1 479 611,42	1 508 412,38	28 800,96
31	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	14 043,762	14 262,842	219,080	54,95	771 704,72	783 732,18	12 027,46
	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	339,500	461,100	121,600	938,10	317 806,95	431 635,71	113 828,76
	R1	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULAČNÍ A OCHRANU	KPL	0,000	1,000	1,000	353 456,00	0,000	353 456,00	353 456,00
		Vícepráce celkem								
		DPH 21 %								
		CELKEM vč. DPH						2 569 122,10	3 077 236,27	608 114,18
								539 515,64	646 219,62	106 703,98
								3 108 637,74	3 723 455,89	614 818,16
5	014132	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	I	21,542	0,000	-21,542	237,40	5 114,07	0,000	-5 114,07
48	3272C4	ZOI OPĚR. ZARUB. NABŘEZ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH.	M3	30,000	0,000	-30,000	8 248,75	187 492,50	0,000	-187 492,50
2	014132	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	84,915	0,000	-84,915	237,40	15 410,82	0,000	-15 410,82
3	02620	ZKOUSĚNÍ KONSTRUKČNÍ PRÁČI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	0,000	-1,000	100 000,00	100 000,00	0,000	-100 000,00
16	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	0,000	-1,000	5 934,92	5 934,92	0,000	-5 934,92
17	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	0,000	-1,000	5 934,92	5 934,92	0,000	-5 934,92
		Manápráce celkem						319 887,23	0,000	-319 887,23
		DPH 21 %						67 176,32	0,000	-67 176,32
		CELKEM vč. DPH						387 063,55	0,000	-387 063,55
								2 889 098,33	3 077 236,27	188 238,95
								606 591,96	646 219,62	39 527,66
								3 495 701,29	3 723 455,89	227 754,61

Schválil:

Zastupitel Jihočeský kraj,

JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

Bc. Pavla Pulcové

a silničního hospodářství

U Zimních

370 76

Ing. Ondřej Šnapka

Ing. Aleš Chlubna

Ing. František Stráský - Atelier SIS

Verša Road s.r.o.

Rohačova 145/14

130 00 Praha 3

IC: 06816614

ATELIER SIS
SILNIČNÍ A
INŽENÝRSKÝCH
STAVEB

370 01, České Budějovice, U Malše 20
IC: 606 42 561

[illegible][illegible]

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
Zimního stadionu 1952/2
70 76 České Budějovice (25)

Verša Road s.r.o.
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3
IČ: 06816614

ATELIER S I S
SILNÍČNÍCH A
INŽENÝRSKÝCH
STAVEB
370 01 České Budějovice, U Malše 20
IČ: 606 42 561

Schválil:	
zastupitel zřizovatel Ing.	
	Ing. Pavla Pulcová
TDS	
	Ing. Ondřej Šnapka
inženýr	
	Ing. Alena Chlubná
Projektant	
	Ing. František Bránský - Atelier SIS



Akce : Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan
Investor : SÚS Jč. kraje
Část : Veřejné osvětlení

Sestavení

				méněpráce
1	materiál			75 740,74
2	rozvaděč RE, RVO, ozn. RVOS1/NKP7P#009+PŘ			0,00
3	montáž			19 490,36
4	zemní práce			39 022,18
5	mezisoučet	0,00		134 253,28
6	GZS 3,25% z 5			
7	průvozní vlivy 1% z 5			
8	plošina /km/	mn	edn.cena	
	/hod/	75	14	
		25,5	600	
9	auto s hydraul. rukou /km/	85	40	
	/hod/	34	700	
10	geodetické práce, zaměření kabelových tras			
11	poptávek skládka, asfalt, živice			
12	revize			
	součet			
	celkem cena bez DPH			

Akce : Úprava křižovatky silnic II/146 a IV/603 u Chotýčan
Investor : SÚS Jč. kraje
Část : Veřejné osvětlení

materiál	MJ	množství	méněpráce	jedn.cena	méněpráce celkem
svít.Schröder AMPERA MIDI 5102, 48 LED, WW, 81W	ks	17	2,00	12107,24	24 214,48
stožár Amako, typ K10, žár. Zn, 133/89/60mm	ks	15	2,00	13056,83	26 113,66
stožár Amako, typ JBUD 10, žár. Zn, 158/108/88mm	ks	2	0,00	15688,2	0,00
výložník UD1/89, 2,5m	ks	2	0,00	2611,37	0,00
svít.Schröder APERA MIDI 5145, char.pravá, 48 LED, NW, 57W	ks	2	0,00	13175,53	0,00
stožár Amako, typ ŠTP 6-B, žár. Zn, 133/108/88mm	ks	2	0,00	9733,27	0,00
výložník UD1-2000/B, 2m	ks	2	0,00	3 086,16	0,00
stožárová svorkovnice EKM 1271, E27- 4A tř. II	ks	19	2,00	700,32	1 400,64
kabel AYKY 4x50	m	980	0,00	178,05	0,00
kabel CYKY 4Jx10	m	725	80,00	142,44	11 395,20
kabel CYKY 3Jx1,5	m	200	20,00	23,74	474,80
vodič CYA 10	m	10	0,50	18,99	9,50
výstražná folie š. 22cm červená	m	1720	75,00	7,12	534,00
drát FeZn □ 10	m	700	77,00	52,23	4 021,71
svorka SP	ks	19	2,00	29,67	59,34
svorka SS	ks	36	4,00	29,67	118,68
antikorozní petrolátová páska Anticor Plast 50mmx10m	ks	4	0,00	296,75	0,00
tr. Kopoflex KF 09050 BA □ 50/41 mm /svitek/ vu	m	725	79,00	29,67	2 343,93
tr. Kopoflex KF 09090 BA □ 90/75 mm /svitek/ vu	m	1030	0,00	71,22	0,00
smršťovací trubice ŠB 12.7/6.4 zž. ochrana	m	19	2,00	237,40	474,80
plast. kanalizač. roura hladká KG DN 200mm/2m	ks	0	0,00	1 186,98	0,00
plast. kanalizač. roura hladká KG DN 250mm/2m	ks	19	2,00	1 186,98	2 373,96
přijímač HDO FMX 591	ks	1	0,00	2 314,62	0,00

součet

73 534,70

pomocný materiál 3%

2206,0485

celkem

75 740,74 Kč

Pozn :
ceny VC

Akce : Úprava křižovatky silnic II/146 a II/503 u CHotýčkan
Investor : SUS Jč. kraje
Část : Veřejné osvětlení

montáž

cen. 800-741

		MJ	množství	měňpráce	jedn.čas	měňpráce celkem	celk.čas
746 13-2400	světlo Schröder AMPERA MID/	ks	19	2	43,08	86,16	818,52
746 71-1200	ocel. stožár 6m	ks	2	0	100,98	0,00	201,98
746 71-8211	ocel. stožár do 12m	ks	17	2	186,78	373,56	3 176,28
746 72-1210	výložník skoupový do 35kg	ks	4	0	109,02	0,00	436,08
746 74-1000	elektrovýzbroj 1 okruh	ks	19	2	82,02	164,04	1 558,38
745 43-1140	kabel AYKY 4x50 vu	m	980	0	4,08	0,00	3 998,40
744 43-1300	kabel CYKY 4x10 vu	m	725	80	3,48	278,40	2 523,00
744 43-1100	kabel CYKY 3x1,5 vu	m	200	20	2,76	55,20	552,00
744 23-1110	vodič CYA 10	m	10	0,5	2,76	1,38	27,60
předb.	výstražná folie š. 22cm červená	m	1720	75	2,00	150,00	3 440,00
743 61-2121	drát FeZn Ø 10	m	700	77	7,38	568,26	5 186,00
743 63-2100	svorka SP, SS	ks	50	8	15,12	90,72	788,00
743 11-2219	tr. Kopoflex Ø 50 mm /svitek/ vu	m	725	79	4,26	338,54	3 088,50
743 11-2219	tr. Kopoflex Ø 80 mm /svitek/ vu	m	1030	0	4,26	0,00	4 387,80
předb.	smršřovací trubice	m	19	2	5,00	10,00	68,00
předb.	plast. kanál. roupa hladká do d 250mm/2m	ks	19	2	15,00	30,00	285,00
746 41-3470	ukončení kabelů do 4x50	ks	2	0	61,98	0,00	123,98
746 41-3430	ukončení kabelů do 4x10	ks	38	4	18,36	73,44	697,88
746 21-2140	ukončení vodičů do 10mm2	ks	38	4	5,94	23,76	225,72
746 21-2220	ukončení vodičů do 120mm2	ks	1	0	19,62	0,00	19,62
746 80-4111	příplatek za zatažení kabelů do 0,75kg	m	725	79	1,32	104,28	967,00
746 80-4112	příplatek za zatažení kabelů do 2kg	ks	980	0	4,20	0,00	4 118,80
746 22-1120	rozsudč RE/RVO	ks	1	0	227,88	0,00	227,88
747 52-8200	přijmač FMX 591	ks	1	0	45,60	0,00	45,60
součet						2 345,74	36 986,56 min.
MZS Kč/hod			488,53			39,10	618,64 hod.
celkem						19 490,38	387 414,87 Kč

Akce : Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u CHotýčan
Investor : SÚS Jč. kraje
Část : Veřejné osvětlení

zemní práce

cen. 48-M

	MJ	množství	méněpráce	jedn.cena	méněpráce celkem
480 01-0011 vytýčení kabel. vedení přehl. terén	km	1,65	0,075	6 934,92	445,12
480 05-0003 hloubení jámy pro stož., tř. 3 vč. zášypu do 8m	ks	2,00	0,00	1 424,38	0,00
480 05-0013 hloubení jámy pro stož., tř. 3 vč. zášypu do 10m	ks	17,00	2,00	1 780,48	3 560,96
480 15-0123 výkop rýhy 35/40cm ručně	m	150,00	30,00	201,79	6 053,70
480 15-0163 výkop rýhy 35/80cm ručně	m	1 150,00	45,00	273,01	12 285,45
480 15-0183 výkop rýhy 35/100cm ručně	m	500,00	0,00	302,88	0,00
480 56-0123 zához rýhy 35/40cm ručně	m	150,00	30,00	23,74	712,20
480 56-0163 zához rýhy 35/80cm ručně	m	1 150,00	45,00	47,48	2 136,60
480 56-0183 zához rýhy 35/100cm	m	500,00	0,00	71,22	0,00
480 62-0013 provizorní úprava se zhuštění	m2	900,00	75,00	71,22	5 341,50
480 62-0007 zatravnění vč. dod. osiva a zalití	m2	0,00	0,00	94,96	0,00
480 42-1001 kabel. lože z pleku do 65cm	m	1 800,00	75,00	2,37	177,75
480 08-0013 beton. základ	m3	27,00	2,00	4 154,45	8 308,90
480 51-0025 obetonování rour	m	32,00	0,00	237,40	0,00
480 47-0011 zajištění křížení kabelů	ks	2,00	0,00	949,59	0,00
480 47-0012 zajištění souběh kabelů	ks	1,00	0,00	2 967,46	0,00
480 03-0183 řezání spáry živič. povrchu do 15cm	m	0,00	0,00	71,22	0,00
480 03-0173 odstranění živič. povrchu do 15cm	m2	0,00	0,00	118,70	0,00
480 12-0016 naložení výkopku strojně	m3	0,00	0,00	356,10	0,00
480 60-0023 odvoz suti /výkopku/ do 10km	t	0,00	0,00	356,10	0,00
480 65-0054 podklad. vrstva šetrkodrt do 20cm	m2	0,00	0,00	415,44	0,00
480 65-0135 kryt vozovky asfalt do 8 cm	m2	0,00	0,00	474,79	0,00
480 07-1003 výkop startovacích jam protlak vč. záhozu	m2	4,00	0,00	2 967,46	0,00
480 07-1003 výkop základ rozvaděč RVO vč. záhozu	m2	0,25	0,00	712,19	0,00
předb. cena řízený protlak do 110mm vč. chráničky	m	28,00	0,00	2 967,46	0,00
480 35-0001 přechod stoky	m	3,00	0,00	2 967,46	0,00

celkem

39 022,16 Kč

Dopravně inženýrské opatření - bilance

etapa	rozdělení	Předpoklad dle PD	Dle stanovení/skutečnosti	Navýšení
1. etapa	křižovatka	144 220,61 Kč	185 468,61 Kč	41 248,00 Kč
1. etapa	objízdné trasy	57 440,00 Kč	174 384,00 Kč	116 944,00 Kč
2. etapa	křižovatka	150 904,00 Kč	189 928,00 Kč	39 024,00 Kč
2. etapa	objízdné trasy	62 880,00 Kč	219 120,00 Kč	156 240,00 Kč
		416 444,61 Kč	768 900,61 Kč	363 456,00 Kč

EXISTENČNÍ ČÍSLO 2024-02 ZBV/02

POČET DŮDŮ	1
VOZIDLOVÝ DŮD	1
VOZIDLOVÝ DŮD	
KLASIFIKACE	PI

Jihočeský kraj
Bc. Pavla Pulcová
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice
370 76

Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan,TDI

Stanovisko TDI k ZBV 2

Dobrý den,

Zhotovitel předložil návrh na konečné ZBV stavby. Jedná se převážně o drobná doměřené na stávajících položkách a odpočty položek, které nebylo nutné realizovat a jejich čerpání bylo podmíněno souhlasem investora. Větší změna je na objektu DIO, kdy v rámci konečného projednání stanovení, tedy určení počtu dopravního značení dle požadavků policie, došlo k navýšení ceny položky (cena kompletu), důvodem je velké navýšení počtu značek dle požadavků policie čr a v rámci etapy 2 změna objízdné trasy přes město Lišov z důvodu vyhnutí se dopravnímu opatření na přilehlé dálnici D3.

Z pohledu TDI všechny předložené více a méně práce splňují potřebná ustanovení zákona o veřejných zakázkách a lze je tedy schválit

SO 101 Silnice II/146 a II/603

Méněpráce jsou:

Jsou zde navrženy méněpráce v souvislosti s doměřením provedeného množství dle skutečnosti, jedná se drobné odpočty

Dotčené položky:

014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) odpočet dle doměření dle skutečnosti,

3272C4 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABREZ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al Na základě rozhodnutí úřadu památkové péče bude v blízkosti mohyly provedeno pouze zpevnění svahu kamenem rozměru 6 x 1 m, původně navržená gabionová zeď se tak vypouští (- 187 492,50 Kč)

014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) doměření dle skutečnosti (-15 410,82 Kč).

TDS souhlasí s odpočty. Tyto odpočty vznikly doměřením dle skutečného provedeného množství, případně vypuštěním položky dle rozhodnutí orgánu třetí strany.

Vícepráce jsou:

V průběhu provádění prací bylo po odkrytí stávajících vrstev zjištěno, že se v úrovni budoucí aktivní zóny nachází zemina s příměsí organických látek a zbytků kořenového systému. Toto zjištění bylo možné provést až během provádění prací, kdy byly odkryty vrchní vrstvy. Možným důvodem je skutečnost, že nová kce. vozovky je budována částečně mimo předchozí stávající

VERŠA ROAD S.R.O.	STANOVISKO K ZBV	
EXISTENČNÍ ČÍSLO 2024-02 DIO/02	NÁZEV STAVBY ÚPRAVA KŘIŽOVATKY SILNIC II/146 A II/603 U CHOTÝČAN	JIHOČESKÝ KRAJ
	KLASIFIKACE PRÁCEVNÍ INFORMACE	

vrstvy komunikace, kde se nachází zbytky po kořenových systémech stromů a pařezů. Velikost plochy pro výměnu byla 16,0 x 9,5 m v hloubce 0,80 m. Tato vrstva musela být odtěžena a vyměněna za materiál vhodný do aktivní zóny (nákup a uložení materiálu). TDS se změnou souhlasí, navýšení je doměřeno na stávajících položkách dle zjištěné skutečnosti.

Dotčené položky:

122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM +28 800,96kč

014102c POPLATKY ZA SKLÁDKU +12 027,46kč

17180a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
+112 829,76kč

Odpočet položek (vypuštění)

Jedná se o položky soupisu prací u nich je čerpání podmíněno souhlasem investora. Jde o tyto položky:

02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU – 100 000,00 Kč

02990b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE – 5 934,92 kč

02990c OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE – 5 934,92 kč


Čerpání těchto položek nebylo nutné a je možné provést jejich odpočet. TDI souhlasí, případným odpočtem prací nebude snížena kvalita ani životnost díla.

Položky DIO,

Dio je ve stavbě rozpočtováno jednou položkou, kpl. Zhotovitel provedl rozpad této položky na část odpovídající značení na křižovatce dle zadávacího výkresu a na části pro objízdné trasy. Pak dokládá skutečnost, která vznikla na základě požadavku policie ČR pro určení stanovení přechodné úpravy (navýšení +353 456,0 Kč).

TDS souhlasí s navrženou změnou. Daná skutečnost mohla být zjištěna až při realizaci, kdy došlo k určení stanovení.

V Soběslavi dne 11.8.2024



TDI, Ing. Ondřej Šnapka

Ing.
Ondřej
Šnapka

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Šnapka
Datum: 2024.08.11
23:29:33 +02'00'

Verša Road s.r.o.
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3
IČ: 06816614

VERŠA ROAD S.R.O.	STANOVISKO K ZBV	
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 2024-02/DQ/02	NÁZEV STAVBY: ÚPRAVA KŘIŽOVATKY SILNIC II/146 A II/603 U CHOTÝČAN	JIHOČESKÝ KRAJ
	KLASIFIKACE: PROMŮZNÍ INFORMACE	STRANA 2/2

EVIDENČNÍ ČÍSLO	2024-03 ZBV/03	POČET LISTŮ	1
		VYFOTOVENO VE	1
		VYTISK ČÍSLO	
		KLASIFIKACE	PI

Jihočeský kraj
Bc. Pavla Pulcová
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice
370 76

Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan,TDI

Stanovisko TDI k ZBV

Dobrý den,

Zhotovitel předložil návrh na konečné ZBV stavby pro stavební objekt 401 veřejné osvětlení. Jedná se převážně o drobné odpočty položek, které nebylo nutné realizovat. Primárním důvodem odpočtu je, že oproti původnímu zadání došlo v rámci zadávací dokumentace ke snížení rozsahu úpravy stávajících komunikací, respektive napojení na stávající stav, jenž mělo dopad ke snížení počtu kusů veřejného osvětlení o 2 ks, tento odpočet sebou pak nese dopad do všech souvisejících položek (od zemních prací pro propojení na elektroinstalaci).

Z pohledu TDI všechny předložené více a méně práce splňují potřebná ustanovení zákona o veřejných zakázkách a lze je tedy schválit

SO 101 Silnice II/146 a II/603

Méněpráce jsou:

Méněpráce souvisí se snížením končeného počtu lamp veřejného osvětlení o 2 ks na celkem 15 ks, kdy toto snížení je dáno snížením velikosti plochy nové křižovatky a navazujících větví, a tedy menším dopadem na stávající stav, kdy v části ve směru k dálnici D3 není nutné osadit 2 ks lamp veřejného osvětlení. Další položky jsou odečty v přímé navazující souvislosti.

Jedná se o položky v úhrnné výši – 134 253,28 Kč bez dph

Vícepráce:
Nejsou.

TDS souhlasí s navrženou změnou. Jedná se o doměření na stávajících položkách Smlouvy.

V Soběslavi dne 29.8.2024



Verša Road s.r.o.
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3
IČ: 06816614

VERŠA ROAD S.R.O.	STANOVISKO K ZBV	
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 2024-03 DO/03	NÁZEV STAVBY: ÚPRAVA KŘIŽOVATKY SILNIC II/146 A II/603 U CHOTÝČAN	JIHOČESKÝ KRAJ
	KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE	STRANA: 1/2

ing. František Stráský - ATELIER SIS
U MALŠE 20
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

TEL [REDACTED]
E-MAIL [REDACTED]
IČO 60 64 25 81
BANKOVNÍ SPOJENÍ KOMERČNÍ BANKA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČÍSLO ÚČTU 5979500267 / 0100

Krajský úřad JČK
Bc. Pavla Pulcová

U Zimního stadionu 1852/2

370 76 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne:

13.7.2024

Vyřizuje: Ing. Martina Stráská

Věc: „Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan“ – Stanovisko AD k ZBV 2

Dobrý den,

Po odkrytí stávajících vrstev a zjištění, že se zde nachází zeminy s příměsí organických látek a zbytků kořenového systému, bylo nutné provést v ploše 16,0 m x 9,5 m v hloubce 0,80m výměnu za materiál vhodný do aktivní zóny. Zástupce autorského dozoru ke změně žádné připomínky.

Ke změně k položkám DIO nemá AD připomínky.

S pozdravem

[REDACTED]
Ing. Martina Stráská

ATELIER SIS
SILNIČNÍCH A
INŽENÝRSKÝCH
STAVEB
370 01 České Budějovice, U Malše 20
IČO: 60 64 25 81