



Dodatek č. 3

**ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.07.2024 a
dodatku č. 2 ze dne 28.07.2024**

na akci

„Revitalizace Pivovarských teras, Vimperk“

(dále jen „**dodatek**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Vimperk**
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:

a

1.2. Zhotovitel: **GSI INVEST s.r.o.**
Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČO: 282 60 309
DIČ: CZ28260309
Bankovní spojení:
Vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 136029.

Zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 26.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem **„Revitalizace Pivovarských teras, Vimperk“**, a k ní dodatek č. 1 ze dne 29.07.2024 a dodatek č. 2 ze dne 28.07.2024, (dále jen **„smlouva o dílo“**).



- 2.2 Účelem tohoto dodatku je změna osoby zástupce zhotovitele na stavbě ve věcech zahradnických prací uvedené v odst. 1.3. čl. I. smlouvy o dílo a změna termínu dokončení stavby podle ustanovení odst. 3.3. čl. III. smlouvy o dílo.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se poslední bod odstavce 1.3. čl. I. SMLUVNÍ STRANY zní nově takto:

„Zástupcem zhotovitele na stavbě je ve věcech zahradnických prací ing. Jakub Kovář, který je pověřen řízením zahradnických prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech záležitostí souvisejících s realizací díla“.

- 3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že doba plnění vymezená v odst. 3.1. článku III. TERMÍN PLNĚNÍ smlouvy o dílo se mění takto:

„zahájení provádění díla	dokončení a předání díla
do 10 dní	373 dnů“.

- 3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.



Interreg
Bayern – Česko



Kofinanciert von
der Europäischen Union
Spolufinancováno
Evropskou unií

Objednatel:

Ve Vimperku dne 30.09.2024

Zhotovitel:

Ve Vimperku dne 30.09.2024

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

.....
GSI INVEST s.r.o.

Zdeněk Kutil, jednatel
jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 938 ze dne 30.09.2024