

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 957/OIRM/2016

(schválena na jednání RM dne 31.08.2016, č. usn. 830/2016)

(Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 26.06.2016 č. usn. č.679/2017)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : **Město Příbram**
Sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
IČ : 00243132
DIČ : CZ00243132
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Č. účtu: [REDACTED]

a

1.2. Zhotovitel : **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo : Pražská tř. 4956/58, 370 04 České Budějovice
Statutární zástupce : Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy
- na základě plné moci
IČ : 48035599
DIČ : CZ48035599
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Č. účtu: [REDACTED]
Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 8032
(dále jen „zhotovitel“)

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Školní hřiště ZŠ 28.října, Příbram“ - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 2: Oznámení změny OZ 001
Oceněný výkaz výměr – méněpráce
Oznámení změny OZ 002
Oceněný výkaz výměr – vícepráce

Článek IV. CENA ZA DíLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 4.997.267,10 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou přílohy:

- Oznámení změny OZ 001
- Oceněný výkaz výměr – méněpráce
- Oznámení změny OZ 002
- Oceněný výkaz výměr – vícepráce

V Příbrami dne:

za objednatele:

14 -07- 2017



Město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta

za zhotovitele:



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Robert Běhal, ředitel závodu SPORT. STAVBY
Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy



stavební s.r.o.
závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/II
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 001		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice			
Investor:	Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram	Datum: 8.6.2017		
Název akce: „Školní hřiště ZŠ 28.října, Příbram“				
Způsob odeslání / předání		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
datum: 8.6.2017				osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:	PD		
	na rozpočtové podklady:	rozpočet méněpráce		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
Popis a zdůvodnění změny:				
1) Změna barevného řešení finálních povrchů.				
2) Změna rozsahu dodávaného sportovního náčiní.				
Rozsah změny:		-79 463,01 Kč bez DPH		
Důvod vícepráce / méněpráce: vícepráce				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
		jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o. - generální dodavatel				



ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, Štálova 60/III
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



KRYCÍ LIST SOUPISU MÉNĚPRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního hřiště v obj. ZŠ 28. října Příbram VII

Objekt:

02 - Rekonstrukce hřiště

KSO:

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o

Projektant:

Jaroslav Šedivec

Poznámka:

CC CZ:

Datum:

08.06.2017

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ 48035599

IČ:

11627395

DIČ:

Cena bez DPH

-79 463,01

DPH základní
snížená

Základ daně

79 463,01

0,00

Sazba daně

21,00

15,00

Výše daně

16 687,23

0,00

Cena s DPH

v CZK

-96 150,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního hřiště v obj. ZŠ 28. října Příbram VII

Objekt:

02 - Rekonstrukce hřiště

Místo:

Příbram

Datum:

08.06.2017

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Jaroslav Šedivec

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-79 463,01
HSV - Práce a dodávky HSV	-79 463,01
1 - Zemní práce	-6 202,92
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	-50 330,00
8 - Trubní vedení	-22 930,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací	
96 - Bourání konstrukcí	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
7671 - Sportovní vybavení	

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního hřiště v obj. ZŠ 28. října Příbram VII

Objekt:

02 - Rekonstrukce hřiště

Místo:

Příbram

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:


Město Příbram

Projektant: Jaroslav Šedivec

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-79 463,01	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-79 463,01	
D	1		Zemní práce				-6 202,92	
18	K	338171129	Osazování sloupků a vzpěr ocelových se zabetonováním	kus	-1,000	74,00	-74,00	
	PP		Osazování sloupků a vzpěr ocelových se zabetonováním					
	VV		"síťové zábrany" 9		9,000			
	VV		"sportovní vybavení" 6		6,000			
	VV		Součet		15,000			
19	M	140110840	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 127 x 4,5 mm	m	-4,900	462,00	-2 263,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 127 x 4,5 mm					
	VV		"síťové zábrany" 9*(3,5+1,4)		44,100			
	VV		Součet		44,100			
21	K	338990002	Úprava ocel. sloupů pozinkováním	kg	-66,640	58,00	-3 865,12	
	PP		Spojovací a montážní materiál					
	VV		"síťové zábrany" (8*(3,5+1,4))*13,6		599,760			
	VV		Součet		599,760			
D	5		Komunikace pozemní				-50 330,00	
N	K	57922102R	Úspora v barevném řešení TPV povrchů	kpl	-1,000	50 330,00	-50 330,00	
	PP		Změnou barevného řešení TPV povrchů hracích ploch došlo k finanční úspoře 50.330,-					
D	8		Trubní vedení				-22 930,09	
60	K	sport-004	D+M branka fotbal 3x2 m do pouzder (AL)	pár	-1,000	16 741,75	-16 741,75	
61	K	sport-005	D+M branková síť PE, tl. 3 mm	ks	-2,000	1 501,71	-3 003,42	
62	K	sport-006	D+M lapač písku doskočistě, vč. montáže do betonu C12/15, š. 500 mm	m	-1,000	2 957,91	-2 957,91	
64	K	767999002	D+M Vázací šňůra	m	-10,500	21,62	-227,01	
	PP		D+M Vázací šňůra					
	VV		"síťové zábrany"					
	VV		"dělicí síť" ((8*3,5)*1,5)*2		94,500			
	VV		Součet		94,500			



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 002

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř.495/58, 370 04 České BudějoviceInvestor: Město Příbram, Datum: 8.6.2017
Tyršova 108, 261 01 Příbram

Název akce: „Školní hřiště ZŠ 28.října, Příbram“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum: 8.6.2017

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: PD

na rozpočtové podklady: rozpočet - vícepráce

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Popis a zdůvodnění změny:

1) Odkopání pláňe na požadovanou niveletu dle PD.

Rozsah změny: 354.730,72Kč bez DPH

Důvod vícepráce / méněpráce: vícepráce

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o. - generální dodavatel

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III



KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školního hřiště v obj. ZŠ 28. října Příbram VII
 Objekt:

02 - Rekonstrukce hřiště

XSO:
 Místo: Příbram

Zadavatel:
 Město Příbram

Uchazeč:
 SWIETELSKY stavební s.r.o

Projektant:
 Jaroslav Šedivec

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 08.06.2017

IC:
 DIČ: 00243132

IC:
 DIČ: 48035599
 CZ 48035599

IC:
 DIČ: 11627395

Cena bez DPH **354 730,72**

DPH základní snižena	Základ daně 354 730,72	Sezba daně 21,00	Výše daně 74 493,45
	0,00	15,00	0,00

Cena s DPH **v CZK 429 224,17**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školního hřiště v obj. ZŠ 28. října Příbram VII
 Objekt:

02 - Rekonstrukce hřiště

Místo: Příbram

Datum: 08.06.2017

Zadavatel: Město Příbram

Projektant: Jaroslav Šedivec

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	354 730,72
HSV - Práce a dodávky HSV	354 730,72
1 - Zemní práce	245 258,37
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	0,00
96 - Bourání konstrukcí	10 765,46
997 - Přesun sutě	93 675,17
998 - Přesun hmot	5 031,72
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
7671 - Sportovní vybavení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školního hřiště v obj. ZŠ 28. října Příbram VII
 Objekt:

02 - Rekonstrukce hřiště

Místo: Příbram

Datum: 08.06.2017

Zadavatel: Město Příbram

Projektant: Jaroslav Šedivec

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							354 730,72	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				354 730,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně. 3. Ceny: a) -711 až -713, -715 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze stérkopisku, škvary, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí. b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemí stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živých podkladu nebo krytu, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714, -718, a -724 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p>					
	VV		"dmtž chodníků" (97,93+42,56)			140,490		
	VV		"živé plocha" 2331 (63x37m)			2 331,000		
	VV		"odpočet plochy se zatravněním" neodečítá se (plocha se musí vyndat také)			0,000		
	VV		Součet			2 471,490		
49	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živých tl 100 mm	m ²	47,330	105,00	4 969,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		<p>Nalazení podkladu nebo krytu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m² živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně. 3. Ceny: a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze stérkopisku, škvary, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí. b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemí stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živých podkladu nebo krytu, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714, -718, a -724 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p>					
	VV		"živé plocha" 2331 (63x37m)			2 331,000		
	VV		Součet			2 331,000		
	D	997	Přesun suti				93 675,17	
50	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urománím do 1 km	t	547,808	87,00	47 659,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urománím na vzdálenost do 1 km					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírůstky a na sřazení vodorovných poměrech isklen, silnice nebo terénu povrch dopravní plochy, použití přívěsů a pod. 3. Je-li na dopravní dle nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suti z jedné dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato laborní doprava suti v každém úseku samostatně. Spolu pol. 53+54+55</p>					
52	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	547,808	84,00	46 015,87	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cenu platí i pro překlady při kometě dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici po vodě nebo ručně. Spolu pol. 53+54+55</p>					
	D	998	Přesun hmot				5 031,72	
56	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	69,885	72,00	5 031,72	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cenu je určeno pro přesun hmot na jakémkoliv podkladu. 2372,28x180,451</p>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	7671	Sportovní vybavení				0,00	

nárůst položky

nová položka

MĚST



MĚSTO PŘIBRAM
SEKRETARIÁT