

I. SMLUVNÍ STRANY

1. TH REAL, a.s.

IČO: 26430479; DIČ: CZ26430479

se sídlem: Thunovská 27, čp. 192/III, 118 00 Praha 1-Malá Strana

zastoupená: Ing. Františkem Tesařem – členem představenstva, Janem Bálkem – členem představenstva

Zástupci oprávnění k jednání :

- ve věcech smluvních: Jan Bálek
- ve věcech technických: XXXXXXXXXX

(dále „objednatel“)

a

2. NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

IČO: 750 32 333; DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. čp. 162/III, 118 01 Praha 1-Malá Strana

zastoupený Ing. arch. Ondřejem Šefců, ředitelem NPÚ ÚOP Praha

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze

se sídlem: Na Perštýně 356/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město

bankovní spojení: Česká národní banka

č.ú.: 110007-60039011/0710

Zástupci oprávnění k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Ondřej Šefců, ředitel
- ve věcech technických: PhDr. Jarmila Čiháková

(dále jen „zhotovitel“)

se na základě provádění nových zemních zásahů dohodli na uzavření

DODATKU č. 5

ke smlouvě O PODMÍNKÁCH PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU ze dne 15. 3. 2011 a jejích dodatků č. 1 ze dne 28. 3. 2011, č. 2 ze dne 15. 8. 2012, č. 3 ze dne 30. 1. 2015 a č. 4 ze dne 28. 2. 2017

podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů, za použití § 536 a násl. obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dodatkem se mění:

článek III. PŘEDMĚT DOHODY

Doplňuje se časový interval v odstavci 4 následujícím způsobem:

Etapa záchranného archeologického výzkumu, která je předmětem Dodatku č. 5, proběhne v letech 2017, 2018 a 2019 při zásazích do historických terénů a historických zásypů ve všech nadzemních podlažích domu čp. 192/27, na dvoře (p.č. 502), zahradě (p.č. 501, 511, 512, 513, 515) a severní zahradce (p.č. 503) včetně předprojektových statických sond a odstraňování statických poruch a havarijních stavů.

článek V. NÁKLADY ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

V odstavci 2 se doplňuje finanční rámec pro práce na základě Dodatku č. 5 následujícím způsobem:

Náklady na terénní činnost budou účtovány podle provedeného počtu hodin. Celkové náklady bez DPH na práce realizované v rámci Dodatku č. 5 nepřekročí částku 2 miliony Kč. Při rozsahu prací přesahujícím uvedený limit bude uzavřen nový dodatek.

Ostatní ujednání smlouvy včetně dodatků se nemění.

V Praze dne 10. 4. 2017

.....
za zhotovitele

Ing. arch. Ondřej Šefců
ředitel

.....
za objednavatele

Ing. František Tesař, Jan Bálek
členové představenstva