

Přehled Změnových listů - Dodatek č. 4

	ZL	část	Předmět	MPRC /v Kč bez DPH	VCPR /v Kč bez DPH	ZL celkem /v Kč bez DPH
	Celkem Dodatek č. 4			-16 207 394,14 Kč	36 248 252,77 Kč	20 040 858,63 Kč
1	ZL 7	BVK	ZM 042 - Doplnění samostatných proudových chráničů do rozvaděčů NN ZM 042.1 - Doplnění řídicího systému do rozvaděče RM2 a spojitého měření hladiny	-36 774,70	303 100,22	266 325,52
2	ZL 20	BVK	ZM 047 - Úprava trasy vodovodu DN 500 v úseku stan. 0,34748-0,41564 km a změna technologie provedení vodovodu DN 500 pod ul. Heršpickou	-1 260 460,42	1 060 481,22	-199 979,20
3	ZL 29	Bkom	ZM 010 - Úprava mobilního hrazení u lávky Tábořského nábf.	-55 296,80	85 748,15	30 451,35
4	ZL 31	Bkom	ZM 022.01 - Nová zaštění do koryta řeky-kanal.výust DN 500 (stan. 39.9km)	0,00	339 695,54	339 695,54
5	ZL 33	Bkom	ZM 059 - Úprava nivelety pěšiny za Riviérou	-134 641,91	544 052,10	409 410,19
6	ZL 34	Bkom	ZM 022.02 - Nová zaštění do koryta řeky-vodovodní výust DN 200 (stan. 38,4km)	0,00	1 024 796,45	1 024 796,45
7	ZL 35	Bkom	ZM 039 - Úpravy v okolí mostů	-6 702 008,53	3 194 491,22	-3 507 517,31
8	ZL 36	Bkom	ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu	-1 816 186,44	329 796,15	-1 486 390,29
9	ZL 41	BVK	ZM 026.01 - Připojka UV v areálu Nemocnice MB	0,00	53 306,56	53 306,56
10	ZL 42	Bkom	ZM 033.01+ 033.02 - Sadové úpravy	-1 008 374,75	8 467 394,87	7 459 020,12
11	ZL 43	Bkom	Demolice ohradní zdi u Alžbětinek	0,00	322 297,20	322 297,20
12	ZL 44	BVK	ZM 067 - Úprava napojení kanalizace DN 800/1200 do OKA11 z ulice Ludmily Konečné	0,00	448 022,05	448 022,05
13	ZL 46	Bkom	Receptura pro zlepšení podloží	-2 904 021,25	4 499 131,36	1 595 110,11
14	ZL 47A	BVK	ZM 068-Změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci HKB 09a	-126 320,57	770 124,29	643 803,72
15	ZL 47B	BVK	ZM 068.01-Změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci HKB 09b	-49 822,26	665 617,03	615 794,77
16	ZL 48	BVK	Bourání štol u komory HKB 14	-32 464,91	269 061,75	236 596,84
17	ZL 50	BVK	ZM 072 - Kanalizační přípojky hotelu Sharningham	0,00	135 983,08	135 983,08
18	ZL 52	Bkom	ZM 069 - Kolonáda-zídka u schodiště	-185 145,50	59 176,94	-125 968,56
19	ZL 53	Bkom	ZM 076 - Venkovní schodiště podél kolonády	0,00	692 885,60	692 885,60
20	ZL 56	BVK	Chybějící tvarovky a armatury vč. montáže dle kladečského schéma	-596 161,59	3 792 763,51	3 196 601,92
21	ZL 57	Bkom	ZM 070 - Oplacení limnigrafické stanice	0,00	37 118,06	37 118,06
22	ZL 59	BVK	ZM 081+081.1 - Převedení splaškových vod provizorním potrubím přes OKA 08 + OKA 09 během výstavby	0,00	2 024 674,52	2 024 674,52
23	ZL 60	BVK	Bourání betonu v trase odlehčovací stoky DN 400	-36 514,50	219 519,40	183 004,90
24	ZL 61	Bkom	ZM 073 - Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u Kolonády	-825 904,38	6 909 015,50	6 083 111,12
25	ZL 63	Bkom	ZM 062 - Zachování stávající polohy cyklostezky u viaduktu	-437 295,63	0,00	-437 295,63
Cena celkem dle SoD v Kč bez DPH					1 258 500 000,00 Kč	
Cena celkem dle DoD č.1 v Kč bez DPH					54 878 580,55 Kč	
Cena celkem dle DoD č.2 v Kč bez DPH					41 917 408,12 Kč	
Cena celkem dle DoD č.3 v Kč bez DPH					64 422 258,34 Kč	
Cena celkem dle DoD č.4 v Kč bez DPH					20 040 858,63 Kč	
Cena celkem dle SoD + DoD č. 1, 2, 3 a 4 v Kč bez DPH					1 439 759 105,64 Kč	

Celkem Dodatky		BKOM	BVK	celkem BKOM + BVK
Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3 + Dodatek č.4		157 437 970,08 Kč	23 821 135,56 Kč	181 259 105,64 Kč
Dodatek č. 1	celkem	54 878 580,55 Kč	0,00 Kč	54 878 580,55 Kč
Dodatek č. 2	celkem	29 153 305,48 Kč	12 764 102,64 Kč	41 917 408,12 Kč
Dodatek č. 3	celkem	60 969 360,10 Kč	3 452 898,24 Kč	64 422 258,34 Kč
Dodatek č. 4	celkem	12 436 723,95 Kč	7 604 134,68 Kč	20 040 858,63 Kč