

DODATEK SMLOUVY č. 1

č. KRPE-73512/ČJ-2024-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

**„Stavební oprava střešního pláště bytového domu, objektu PČR,
Riegrova 275, Česká Třebová-2.“**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 11234881/0710

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název: PUKLINA s.r.o.
Sídlo: Koželužská 945/31, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Jiří Grešák, jednatel
IČ: 219 04 952
DIČ: CZ21904952
Bankovní spojení: FIO Banka a.s.
Číslo účtu: 2802952037/2010

Telefon, e-mail:



Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 96837

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. KRPE-73512/ČJ-2024-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy o dílo mění článek III. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku III. **CENA DÍLA** bod 1. smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku.

Celková cena díla bez DPH	983 411,00 Kč
DPH 12 %	118 009,32 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 101 420,32 Kč

(nové znění)

Změnový list č. 1 – Položkový rozpočet stavby (přípočet, odpočet)

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH:	477 506,80 Kč
DPH 12 %	57 300,82 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH:	534 807,62 Kč

Cena méně prací činí:

Celková cena méně prací bez DPH:	118 641,60 Kč
DPH 12 %	14 236,99 Kč
Celková cena méně prací včetně DPH:	132 878,59 Kč

Celkové navýšení ceny činí:

Celkové navýšení ceny bez DPH:	358 865,20 Kč
DPH 12 %	43 063,82 Kč
Celkové navýšení ceny včetně DPH:	401 929,02 Kč

a mění se

(původní znění)

Celková cena díla bez DPH	983 411,00 Kč
DPH 12 %	118 009,32 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 101 420,32 Kč

(nové znění)

Celková cena díla bez DPH	1 342 276,20 Kč
DPH 12 %	161 073,14 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 503 349,34 Kč

Důvodem změny ceny díla je identifikace chybějících položek v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr po zahájení prací, které znemožňují provedení a řádné dokončení díla. Nově je navrženo doplnění klempířských prvků v oblasti okapnic a úžlabí, neboť stávající prvky jsou ve zcela nevyhovujícím stavu a vykazují znaky rozpadu. S ohledem na skutečnost, že v bezprostředním okolí objektu není omezen pohyb osob, je nezbytné zajistit jejich ochranu před padajícím sněhem ze střechy prostřednictvím instalace sněhových zachytávačů a zábran. Navrhované úpravy jsou nezbytné pro bezvadné dokončení díla.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – Položkový rozpočet stavby (přípočet, odpočet)


V Pardubicích dne

Z A O B J E D N A T E L E



V Olomouci

Z A Z H O T O V I T E L E



Změnový list číslo 1		
Identifikace akce		
Název akce:	„Stavební oprava střešního pláště bytového domu, objektu PČR, Riegrova 275, Česká Třebová – 2.“	
Číslo akce SMVS:		
Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje; Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice; IČ:72050250	
Zhotovitel:	PUKLINA s.r.o.; Koželužská 945/31, 779 00 Olomouc; IČ: 21904952	
Projektant:		
Předmět změnového listu		
Doplnění chybějících prací a výměr		
Část díla dotčená změnovým listem		
Doplnění výměr lešení, doplnění klempířských prvků okapnic a užlabí. Doplnění pojistného podstřešního pásu pod krytinu. Doplnění sněhových zábran a zachytávačů.		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Při započetí prací byli zjištěny chybějící položky v zadání, které brání provedení a dokončení díla.		
Nové řešení :		
Nově je řešeno doplnění klempířských prvků u okapnic a užlabí. Stávající je ve zcela nevyhovujícím stavu - rozpadá se. Vzhledem k tomu, že není v okolí objektu zamezen přístup osob, je nutné zajistit jejich ochranu proti pádu sněhu ze střechy, sněhovými zachytávači a sněhovými zábrany.		
Zdůvodnění změny :		
Navrhované změny jsou nutné k bezvadnému dokončení díla.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Nebyla předmětem výběrového řízení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	ano cca 15 dní	
Vliv na kvalitu díla:	ano kladný	
Vliv na cenu:	ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	477 506,80 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	118 641,60 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	358 865,20 Kč	
DPH	43 063,82 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	401 929,02 Kč	
Přílohy:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
PUKLINA s.r.o.		KŘ PČR Pardubického kraje
		
Datum : 24.09.2024	Datum:	Datum : 24. 9. 2024
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum : 24.09.2024		

ZMĚNOVÝ LIST 1 - PŘÍPOČET

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

PČ	Typ	Kód	Výrobce	Typové číslo	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem									477 506,80
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání						154 986,05
21	SP	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m vč.sítě			m2	672	88,00	59 136,00
22	SP	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití vč.sítě			m2	40320	1,50	60 480,00
24	SP	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m vč.sítě			m2	672	36,00	24 192,00
13	SP	944511111	Montáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken			m2	150		
14	SP	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití			m2	6000		
15	SP	944511811	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken			m2	150		
16	SP	944711111	Montáž zachytné stříšky š do 1,5 m			m	4	147,34	589,38
17	SP	944711211	Příplatek k zachytné stříšce š přes do 1,5 m za každý den použití			m	160	1,96	313,60
18	SP	944711811	Demontáž zachytné stříšky š přes do 1,5 m			m	4	68,77	275,07
		X1	podepření stříšek nad vjezdy do garáží			soubor	1	10 000,00	10 000,00
Oddíl			764: Konstrukce klempířské						71 022,70
1	SP	764212434	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 mm			m	45	320,46	14 420,50
2	SP	764511463	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz plechu 250/80 mm			kus	4	831,09	3 324,37
3	SP	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm			m	10	571,22	5 712,18
4	SP	764203156	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového			m	45	277,06	12 467,48
10	H	55344642	svorka (držák) Al pro trubku sněhového zachytávače pro falcovanou			kus	50	188,00	9 400,00
11	H	55349664	tyč do sněhového zachytávače Al			m	90	199,00	17 910,00
19	SP	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou			kus	1	391,84	391,84
20	H	55345010	výlez na střechu 600x600mm			kus	1	4 360,00	4 360,00
21	SP	764001801	Demontáž podkladního plechu do sutí			m	45	54,02	2 430,82
22	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m			%	704,1	0,86	605,53
Oddíl			765: Krytina skládaná						228 759,63
5	SP	765135041	Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny			kus	1500	57,35	86 022,23
7	SP	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy			kus	1	398,06	398,06
8	SP	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20" volně na bednění nebo			m2	511	45,88	23 443,92
9	H	IKO.71190115	podstřešní pás			m2	511	90,74	46 368,14
12	H	59161158	hák protisněhový 400mm barevný.pro vláknocementové krytiny			kus	1500	44,40	66 600,00
23	SP	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m			%	2228,3	2,66	5 927,28
Oddíl			V03: Zařízení staveniště						22 738,42
33	ON	30001000	Zařízení staveniště			%	5	454 768,38	22 738,42

došlo ke změně výměry nakonec bude pronájem lešení dle zadání 60 dní

chyba z nepozornosti tato položka je již uvedena v položce lešení
chyba z nepozornosti tato položka je již uvedena v položce lešení
chyba z nepozornosti tato položka je již uvedena v položce lešení



ZMĚNOVÝ LIST 1 - ODPOČET

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

PČ	Typ	Kód	Výrobce	Typové číslo	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem									118 641,60
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání						112 992
21	SP	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m vč.sítě			m2	528,000	88,00	46 464,000
22	SP	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití vč.sítě			m2	31 680,000	1,50	47 520,000
24	SP	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do			m2	528	36,00	19 008,00
Oddíl			V03: Zařízení staveniště						5 649,60
33	ON	30001000	Zařízení staveniště			%	5	112 992,00	5 649,60

opravena položka