

Změna smlouvy o dílo č. 1610030/3 ze dne 29.6.2016
(Dodatek č. 2), uzavřený podle §222/6 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.
ke stavbě

„Bukov – rekonstrukce kanalizace a vodovodů“

Čl. 1 Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva
- k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold
 - ve věcech technických: Ing. Petr Bláha
- IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800
- K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou.
(dále jen **objednatel**)
- 1.2. Zhotovitel:** **1.Žďárská plynářská a vodařská, a.s.**
se sídlem: Beranových 698, 199 00 Praha 9 Letňany
zastoupený: Danielem Havránkem, předsedou představenstva
- k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Daniel Havránek, předseda představenstva
 - ve věcech technických: Martin Pospíchal, stavbyvedoucí
- IČ: 25531328
DIČ: CZ25531328
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5364020267/0100
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18483
(dále jen **zhotovitel**)

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1610030/3 ze dne 29. 6. 2016, je změna Čl. 3 Doba plnění, která nastala v závislosti se změnou termínu dokončení komunikací, u kterých je investorem obec Bukov a změna Čl. 5 Cena díla z důvodu víceprací,
Dílem se rozumí:

„Bukov – rekonstrukce kanalizace a vodovodů“

“BUKOV – REKONSTRUKCE ROZVODNÉHO VODOVODNÍHO ŘADU V KOMUNIKACI III/3859“

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

Čl. 3 Doba plnění

3.1. Termíny realizace

3.1.3. Nový termín dokončení stavby

31.8.2017

Čl. 5 Cena díla

Cena celkem původní dle Sod a Dodatku č. 1 bez DPH
Cena za vícepráce dle pol. roz. k Dodatku č. 2
Nová cena dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH

2 212 003,17 Kč bez DPH
43 566,08 Kč bez DPH
2 255 569,25 Kč bez DPH

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1610030/3 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny.

Tento Dodatek č. 2 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou oboustranně podepsaných výtiscích.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27. 6. 2017

Za objednatele:

V Hamrech nad Sázavou, dne 12. 6. 2017

Za zhotovitele:

Ing. Petr Leopold
místopředseda předsednictva

Daniel Havránek
předseda představenstva