

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

Projekt:	„DÍLČÍ ÚSEK CYKLOTRASY č. 38 V KÚ PŘEŠTICE“
Stavba:	"DÍLČÍ ÚSEK CYKLOTRASY č. 38 V KÚ PŘEŠTICE"
Změna:	1) změna technologie sanace na stabilizace zemní pláně hydraul. pojivem - vápnění 2) změna dimenze trub propustku (původně 1x DN400, nově 2x DN1000) + čela z lomového kamene
Zdůvodnění změny:	1) časová úspora, zrychlení výstavby, ekologický aspekt 2) vedle stavby se nachází propustek ve stejné dimenzi jako navrhovaný, z důvodu aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu byly zvoleny tyto propustky
Posouzení změny:	změny posouzeny bez negativních dopadů na stavbu
Autorský dozor projektanta:	
Vyjádření AD, podpis a razítko:	

Dopady:	ano	do projektové dokumentace:	bez dopadů
		do časového plánu:	bez dopadů
Dopady do ceny:		zvýšení ceny o 214 537, 12 Kč bez DPH viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-		ano	
	Výkresová část	ne	
	Fotodokumentace)	ne	
Vyjádření zhotovitele:		zhotovitel souhlasí, viz samostatné zápisy z KD	
Zhotovitel:		Datum: 19.09.2024	Podpis a razítko zhotovitele:
Vyjádření objednatele - TD:		souhlasím s provedenou úpravou	
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města dne:			
V Přešticích dne:		Podpis TD:	