

## Dodatek č. 1

*ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-81332/ČJ-2016-1900VZ ze dne 17. ledna 2017, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:*

### „Objednatel“

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

**Česká republika – Krajské ředitelství policie  
Karlovarského kraje**

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

72051612

CZ72051612

**Ing. Martinou Křiškovou**, ekonomickým ředitelem  
Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

██████████ 0  
██████████ 7  
██████████ 1  
██████████ 7  
██████████ 2

a

### „Zhotovitel“

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

**Modul Jockel s. r. o.** společnost vedená v obchodním  
rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 8763  
Karla Hynka Máchy 2132, 356 01 Sokolov

252 12 010

CZ25212010

**Mgr. Petrou Karmazínovou** – jednatelkou společnosti

██████████ 7  
██████████ 5  
██████████ 2

I.

Vzhledem k neočekávanému vzniku víceprací a méněprací, jejichž přehled je uveden v **příloze č. 1** tohoto dodatku smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na dokončení díla v termínu do 30. června 2017.

II.

Na základě uznatelných důvodů uvedených v předchozím článku tohoto dodatku, dojde k navýšení konečné ceny za dílo, jejíž přesná specifikace je **přílohou č. 2** tohoto dodatku smlouvy o dílo.

### III.

Objednatel nebude uplatňovat sankce za nedodržení termínu dokončení díla, to však neplatí, pokud zhotovitel nedokončí dílo ve smluveném termínu do 30. června 2017.

### IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

### V.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


#### **Přílohy:**

*Příloha č. 1 - Přehled víceprací a méněprací*

*Příloha č. 2 - Specifikace navýšení konečné ceny za dílo*

V Sokolov dne 14. 6. 2017

V Dolním Rychnově dne 14. 06. 2017



## CP Sokolov - nacenění vícepráce

### Dodávky a montáž elektro dle původního nacenění

( je-li za číslem položky uvedeno AA, znamená to podobný systém, materiál ... )

| Pol.č. | Pol.č. | z místnosti /<br>místnost | do<br>místnosti      | Položka                                 | Materiál      | Montáž | Cena/MJ<br>bez DPH | Jednotka | Množství<br>celkem | Celkem cena bez DPH |
|--------|--------|---------------------------|----------------------|---|---------------|--------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|
|        | 2.2    |                           |                      | koaxiální kabel - tažení                | dodá investor | 45     | 45                 | bm       | 85                 | 3825,0              |
| 1.16   | 2.4    |                           |                      | lišta 40x40 - půda                      | 55            | 25     | 80                 | bm       | 20                 | 1600,0              |
| 1.16   | 2.4    | <b>3.25</b>               |                      | lišta 40x40                             | 55            | 25     | 80                 | bm       | 3                  | 240,0               |
|        | 2.23   | <b>3.33</b>               |                      | kamery č. 1 a 2 - roh místnosti 3.33    | dodá investor | 9      | 9                  | bm       | 378                | 3402,0              |
|        | 2.23   | <b>3.18</b>               |                      | kamery č. 3 a č - roh místnosti 3.18    | dodá investor | 9      | 9                  | bm       | 304                | 2736,0              |
|        | 2.23   | <b>3.17</b>               |                      | kamery č. 5 a 6 - roh místnosti 3.17    | dodá investor | 9      | 9                  | bm       | 318                | 2862,0              |
|        | 2.23   | <b>3.3</b>                |                      | kamery č. 8 a 9 - roh místnosti 3.3     | dodá investor | 9      | 9                  | bm       | 154                | 1386,0              |
|        | 2.23   |                           | <b>1.15</b>          | vstup - kamera č. 10 - kabel UTP        | dodá investor | 9      | 9                  | bm       | 21                 | 189,0               |
|        | 2.23   |                           | <b>1.15</b>          | chodba 1.NP - kamera č. 11 - schody     | dodá investor | 9      | 9                  | bm       | 12                 | 108,0               |
|        | 2.23   | <b>2.16</b>               |                      | cela - kamera                           | dodá investor | 9      | 9                  | bm       | 68                 | 612,0               |
| 1.14   | 2.20   | <b>2.16</b>               |                      | cela - lišta 15x15                      | 19            | 14     | 33                 | bm       | 5                  | 165,0               |
|        | 2.23   |                           |                      | PIR čidlo z chodby u dozorčího do RACKU | dodá investor | 9      | 9                  | bm       | 34                 | 306,0               |
|        | 2.23   |                           |                      | PIR čidlo z chodby u balkonu do RACKU   | dodá investor | 9      | 9                  | bm       | 41                 | 369,0               |
|        | 2.23   |                           |                      | PIR čidlo z 1.15 do RACKU               | dodá investor | 9      | 9                  | bm       | 32                 | 288,0               |
|        | 2.23   |                           |                      | krabice telefoní UTP                    | dodá investor | 9      | 9                  | bm       | 36                 | 324,0               |
|        | 2.23   |                           | <b>1.15 / chodba</b> | SOZ kabel do RACKU                      | dodá investor | 9      | 9                  | bm       | 34                 | 306,0               |
|        | 2.23   |                           |                      | PULT operační - 2x datová zásuvka       | dodá investor | 9      | 9                  | bm       | 126                | 1134,0              |
|        | 2.23   |                           |                      | napojení TELECOM UTP                    | dodá investor | 9      | 9                  | bm       | 64                 | 576,0               |
|        | 2.23   |                           |                      | kamery 1.PP 3 ks                        | dodá investor | 9      | 9                  | bm       | 105                | 945,0               |
|        | 2.23   |                           |                      | PIR čidlo 1.PP 1 ks                     | dodá investor | 9      | 9                  | bm       | 14                 | 126,0               |
|        | 2.23   |                           |                      | klávesnice 1.PP suterén sklad zbraní    | dodá investor | 9      | 9                  | bm       | 15                 | 135,0               |

|      |      |  |  |       |      |      |     |      |        |
|------|------|--|--|-------|------|------|-----|------|--------|
| 1.66 |      |  | chránička 20 mm                                | 19,2  | 20   | 39,2 | m   | 6    | 235,2  |
| 1.65 |      |  | přeložení kabelů a stávajících zásuvek         | 2208  | 860  | 3068 | kpl | 1    | 3068,0 |
| 1.64 |      |  | uzemnění odstínění a pospojování mezi příčkami | 744   | 1060 | 1804 | kpl | 1    | 1804,0 |
| 1.63 |      |  | zasekání kabelů                                | 0     | 36   | 36   | m   | 18   | 648,0  |
| 1.62 |      |  | průrazy příček hlavní páteř                    | 0     | 145  | 145  | ks  | 6    | 870,0  |
| 1.61 |      |  | průrazy příček silnoproud                      | 0     | 54   | 54   | ks  | 14   | 756,0  |
| 1.60 |      |  | průrazy příček slaboproud                      | 0     | 44   | 44   | ks  | 47   | 2068,0 |
| 1.59 |      |  | odstínění kabelů                               | 78    | 38   | 116  | bm  | 75   | 8700,0 |
| 1.51 | 2.23 |  | kabel UTP CAT6                                 | 6     | 9    | 15   | bm  | 286  | 4290,0 |
| 1.11 |      |  | krabice  | 8,4   | 35   | 43,4 | ks  | 1    | 43,4   |
| 1.7  | 2.14 |  | zásuvka 16A/250V AC                            | 105   | 75   | 180  | bm  | 1    | 180,0  |
|      |      |  | antistatická mříž pod lino - RACK              | 343,2 | 220  | 506  | m2  | 8,25 | 4174,5 |
| 1.2  | 2.1  |  | kabel CYKY-J 3x2,5                             | 16    | 35   | 51   | bm  | 74   | 3774,0 |
| 1.29 | 2.8  |  | Jistič pro telefonní krabici 16A               | 65    | 180  | 245  | ks  | 2    | 490,0  |
| 1.16 | 2.4  |  | 3.NP - lišty 40x40 chybějící                   | 55    | 25   | 80   | bm  | 54   | 4320,0 |

Celkem bez DPH : vícepráce - materiál včetně montáže

**57055,1**

Celkem bez DPH :

**57055,1**

**Celkem bez DPH**

**57055,10**

**svítidlo falcon a RACK skříň - odpočet**

bez DPH

**15545,00**

**Vícepráce - celkem bez RACKU**

bez DPH

**41510,10**

## CP Sokolov - nacenění méněpráce

**Dodávky a montáž elektro dle původního nacenění**  
 ( je-li za číslem položky uvedeno AA, znamená to podobný systém, materiál ... )

| Pol.č.   | Pol.č. | z místnosti /<br>místnost | do<br>místnosti | Položka  | Materiál | 0% | Montáž | Cena/MJ<br>bez DPH | Jednotka | Množství<br>celkem | Celkem cena bez DPH |
|--|--------|---------------------------|-----------------|--|----------|----|--------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|
| 1.38   | 2.25   |                           |                 | Rack skříň 19" 42U, 800x800, rozebíratelný včetně ventilátorů + 2 x napájecí lišta | 12000    | 0% | 2200   | 14200              | ks       | 1                  | 14200,0             |
| 1.23   | 2.15   |                           |                 | svítidlo Falkon-318-AR   | 1100     | 0% | 245    | 1345               | ks       | 1                  | 1345,0              |
| Celkem bez DPH : méněpráce - materiál včetně montáže |        |                           |                 |  |          |    |        |                    |          |                    | <b>15545</b>        |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Celkem bez DPH : | <b>15545</b> |
|------------------|--------------|

|  |                          |              |
|--|--------------------------|--------------|
|  | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>18809</b> |
|--|--------------------------|--------------|

|  |  |       |          |
|--|--|-------|----------|
|  |  | s DPH | <b>0</b> |
|  |  | s DPH |          |





Pomáhat a chránit

**POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE**



ODBOR SPRÁVY MAJETKU  
ODDĚLENÍ SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU

**Specifikace navýšení konečné ceny za dílo**

|  |
|--|
| <b>Změny průběhu realizace stavebních prací</b>  |
| Identifikace akce: KŘP Kvk – OCP, Sokolov, K. H. Máchy 1266, rekonstrukce objektu  |
| Název akce: KŘP Kvk – OCP, Sokolov, K. H. Máchy 1266, rekonstrukce objektu   |
| Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> : 114V122006009  |
| Objednatel: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 386/100   |
| Zhotovitel: Modul Jockel s.r.o., Sokolov, K. H. Máchy č. p. 2132   |
| Projektant: Ing. František Černý   |
| <b>Předmět změn:</b>   |
| Montáž elektroinstalace  |
| <b>Část díla dotčená změnami:</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Tahání kabelů slaboproud, UTP, montáž čidel a zařízení dodané objednatelem</li><li>- Odstínění kabelů ve žlabech</li><li>- Rozšíření průrazů příček, zasekání kabelů</li><li>- Příprava elektroinstalace pro dataprojektor v zasedací místnosti</li><li>- Úprava vedení elektroinstalace slaboproud a silnoproud v místnosti stálé služby</li><li>- Úprava podlahy technologické místnosti – antistatická mříž</li></ul>   |
| <b>Popis změny, popis technického řešení:</b>  |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Tahání kabelů slaboproud, UTP, montáž čidel, krabic UTP, datových zásuvek provede objednatel, zhotovitel připraví trasu</li><li>- Nejistěno, že část žlabů nemá odstínění – příčku, podle zadávací dokumentace byla velikost průrazů vyhovující</li><li>- Návrhy na změny při úpravě zasedací místnosti a dozorčí služby vznikly při zahájení prací</li><li>- V průběhu prací zjištěno, že v PD chybí uzemnění podlahy technologické místnosti tzv. antistatická mříž</li></ul>  |
| <b>Nové řešení:</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Zhotovitel provede přípravu trasy, dále instalaci a montáže kabelů slaboproud, UTP, krabic UTP, datových zásuvek dodaných objednatelem</li><li>- Zhotovitel dodá a provede montáž chybějícího odstínění ve žlabech, provede rozšíření průrazů</li><li>- Zhotovitel dodá a provede montáž parapetních lišt, zásuvek, jističe, instalační krabice pro místnost DS</li><li>- Zhotovitel dodá a provede montáž elektroinstalace – příprava pro dataprojektor</li><li>- Zhotovitel dodá a provede montáž uzemnění podlahy technologické místnosti</li></ul> |
| <b>Zdůvodnění změny:</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- V době rekonstrukce realizují zaměstnanci objednatele, kteří měli provést tažení kabelů, opravy na jiných objektem KŘP Kvk</li><li>- Změny jsou nutné k dodržení norem (odstínění), provedení prací (rozšíření průrazů)</li><li>- Změny vyvstaly z potřeby služby OCP</li></ul>  |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>   |
| ano  |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>   |
| Ano  |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>   |
| Vliv na termín: ano prodloužení stavby o 60 dní  |
| Vliv na kvalitu díla: ano – zvýšení kvality díla   |



|  |              |
|--|--------------|
| Vliv na cenu:                                      |              |
| <b>Připočty k ceně díla bez DPH:</b>               | 57 055,10 Kč |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                | 15 545,- Kč  |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>    | 41 510,10 Kč |
| <b>DPH</b>   | 8 717,12 Kč  |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b> | 50 227,22 Kč |

