

DODATEK Č. 1 K HB RADČICKÉHO POTOKA Ř.KM 1,700**č. 091/S955/2024/060****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě pověření ze dne 2. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: 7 [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové**Doručovací adresa:** Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SENEA spol. s r.o.

se sídlem Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí

IČO: 626 20 401

DIČ: CZ62620401

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6168

zastoupená: Ing. Mojmírem Dostálem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmír Dostál, jednatel společnosti

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 725247-369/0800

datová schránka:

39c76eh

kontakt:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k HB Radčického potoka ř.km 1,700 (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2024 Smlouvu o dílo č. 091/S955/2024/060 (dále jen „smlouva“), jejíž předmětem byl závazek zhotovitele provést akci „**HB Radčického potoka ř.km 1,700**“, a to dle projektové dokumentace, vypracované firmou Martin Dobeš s.r.o., IČ: 496 86 623.
2. V rámci odstraňování sedimentu a čištění zátopy byla vyhloubena dnová strouha. Vzniklý materiál nebyl v projektové dokumentaci započítán do množství k odvozu k uložení na skládku. Práce a množství materiálu v objemu 24 m³ byly zhotovitelem, objednatelem a projektantem odsouhlaseny – viz zápis ve stavebním deníku z kontrolního dne 26. 9. 2024.
3. Z výše uvedeného vyplývá, že konečná cena za dílo bude navýšena o vícepráce dle rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě č. 091/S955/2024/060 ze dne 18. 7. 2024.

Původní cena za dílo (dle smlouvy)	369 974,23 Kč bez DPH
Vícepráce (dle tohoto dodatku)	37 483,68 Kč bez DPH

Nová cena za dílo (včetně Dodatku č.1) **407 457,91 Kč bez DPH**

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na novém znění čl. III odst.1, věty první smlouvy, která zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **407 457,91 Kč (slovy: čtyři sta sedm tisíc čtyři sta padesát sedm korun českých devadesát jeden haléř) bez DPH.**“*

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – rozpočet víceprací

V Plzni, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST – OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....
Mojmír Dostál
jednatel společnosti
SENEA spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LCRST24
Stavba: HB Radčického potoka ř. km 1,700

KSO:
Místo: k. ú. Radčice u Plzně

CC-CZ:
Datum: 17.6.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SENEA spol. s r.o. Spálené Poříčí

IČ: 62620401
DIČ: CZ62620401

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 483,68

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	37 483,68	7 871,58
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 45 355,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LCRST24

Stavba: HB Radčického potoka ř. km 1,700

Místo: k. ú. Radčice u Plzně

Datum: 17.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SENEÁ spol. s r.o. Spálené Poříčí

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		37 483,68	45 355,26
SO 01	Odstranění sedimentu	37 483,68	45 355,26
2024-09-30	Dodatek č.1- SO 01 - Odstranění sedimentu - vícepráce	37 483,68	45 355,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HB Radčického potoka ř. km 1,700

Objekt:

SO 01 - Odstranění sedimentu

Soupis:

2024-09-30 - Dodatek č.1- SO 01 - Odstranění sedimentu - vícepráce

KSO:

Místo:

k. ú. Radčice u Plzně

CC-CZ:

Datum:

17.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SENEA spol. s r.o. Spálené Poříčí

IČ:

62620401

DIČ:

CZ62620401

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 483,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 483,68	21,00%	7 871,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 355,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HB Radčického potoka ř. km 1,700

Objekt:

SO 01 - Odstranění sedimentu

Soupis:

2024-09-30 - Dodatek č.1- SO 01 - Odstranění sedimentu - vícepráce

Místo:

k. ú. Radčice u Plzně

Datum:

17.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

SENEA spol. s r.o. Spálené Poříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 483,68

HSV - Práce a dodávky HSV

37 483,68

1 - Zemní práce

37 483,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HB Radčického potoka ř. km 1,700

Objekt:

SO 01 - Odstranění sedimentu

Soupis:

2024-09-30 - Dodatek č.1- SO 01 - Odstranění sedimentu - vícepráce

Místo: k. ú. Radčice u Plzně

Datum: 17.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SENE A spol. s r.o. Spálené Poříčí

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 483,68

D HSV Práce a dodávky HSV

37 483,68

D 1 Zemní práce

37 483,68

5	K	R1001	Odvoz sedimentu na skládku, uložení na skládce , poplatek za skládku	soubor	1,000	37 483,68	37 483,68	
---	---	-------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Odvoz sedimentu na skládku, uložení na skládce , poplatek za skládku

Poznámka k položce:

P Odvoz sedimentu v množství 24 m3 po vyhloubení odvodňovací strouhy ve dně, cena položky vychází z nabídkové ceny položky 6.5 rozpočtu, kdy se výpočtem stanoví cena za 1m3 kompletní likvidace sedimentu - $213,969/137m^3=1.561,82 Kč/m^3 \cdot 24m^3=37.483,68 Kč$