

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Berounky		
Název akce	HB Radčického potoka ř.km 1,700		
Zhotovitel akce	SENEA spol. s r.o., sídlo: Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 62620401, DIČ: CZ62620401		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	751616
Zdroj financování	OaÚ		
Druh zakázky	PN		
Číslo SoD, datum uzavření	091/S955/2024/060	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	369 974,23
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	369 974,23		
Specifikace (popis) změny			
Situování: HSN Popis: Položka č. 5 - Odvoz sedimentu na skládku, uložení na skládce, poplatek za skládku			
Příčina - důvod vzniku změny			
V rámci stavby byla vyhloubena nová strouha v celé délce prostoru - viz pol. č. 3, tj. 24 m ³ a tento materiál byl odvezen k uložení na skládku.			
Přílohy			
Příloha č. 1 HB Radčického potoka, ř.km 1,700 - vícepráce			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	37 483,68		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	37 483,68		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	10,131		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	407 457,91		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS			
Správce toku			
Vedoucí ST			
Zhotovitel			
Záznamy o změnách ve SD			
26.09.2024	Zápis z kontrolního dne		