

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/113/Kou, uzavřené dne 20.05.2024
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. CSK-Invest s. r. o.

sídlem: Olšová 1165, Třinec, 739 61
zastoupena: Ing. Marek Kawulok, jednatel
oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a reklamací: Ing. Marek Kawulok

IČO: 25396196
DIČ: CZ25396196
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/113/Kou, uzavřené dne 20.05.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Hřbitov Folwark Nový I. + výstavba urnových boxů**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě méněpráce. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 4.025 Kč bez DPH.
3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH

361.686,34 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1948 ze dne 30.09.2024.

V Třinci

V Třinci

Za objednatele:

Za zhotovitele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

ing. Marek Kawulok
jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	CSK-Invest s. r. o.		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	09.09.2024
Název akce:	Hřbitov Folwark Nový I. +výstavba urnových boxů		
Předmět změny:			
Statutární město Třinec zrealizovalo stavbu „Hřbitov Folwark nový I. + výstavba urnových boxů“. V rámci ukončení stavby byly narovnány výkazy výměr dle skutečně provedených prací. Z důvodu kořenového systému stromu nebyl instalován jeden urnový hrob o velikosti 500 x 500. Tyto méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla o 4.025,00 Kč bez DPH.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
4 025,00 Kč		0,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 025,00 Kč			
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
365 711,34 Kč		361 686,34 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Ing. Marek Kawulok	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDS):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>	Ing. Petra Koudelková	<u>podpis:</u>	

Změnový list č.01

Stavba: Hřbitov Folwark Nový I. + výstavba urnových boxů

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: CSK - Invest s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
			- Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ			
		D_003: 01.2 - zakládání	
		D_004: 01.3 - vodorovné konstrukce	
		D_005: 01.4 - další zemní práce	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			4 025,00 Kč
-----------------------------------	--	--	-------------

Hřbitov Folwark Nový I. - výstavba urnových boxů - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		22406: Hřbitov Folwark Nový I. - Výstavba urnových boxů					4 025,00
Objekt		01: Výstavba urnových boxů					4 025,00
Oddíl		D_003: 01.2 - zakládání					
1	SUB	275261111	Osazování betonových základových bloků patek na maltu MC-25, objemu přes 0,06 do 0,10m3	kus	1,000		
Oddíl		D_004: 01.3 - vodorovné konstrukce					
1	SUB	451315114	Podklání nebo výplňové vrstvy z betonu tloušťky do 100mm, z betonu C 12/15	m2	0,250		
Oddíl		D_005: 01.4 - další zemní práce					
4	SUB	R2	základ pro urnové hroby 500x500	ks	1,000		

