

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
uzavřené dne 23.5.2024

Oprava mostu ev. č. 246-016 Nížebohy DOS/DSP+PDPS

č. smlouvy objednatele: V/3007/2024/LT

č. smlouvy zhotovitele: 23UL21011

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3

Zastoupena: Lenkou Holovskou, náměstkem ředitele, pověřena
řízením organizace

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.

Se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21,
400 03 Ústí nad Labem

Zastoupen(a) ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitelem
střediska Ústí nad Labem,
na základě plné moci ze dne 15.10.2018

Zastoupen(a) ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

IČ: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací na akci „Oprava mostu ev. č. 246-016 Nížebohy DOS/DSP+PDPS“, kterým se upravuje článek 3. CENA DÍLA a článek 9. PROVÁDĚNÍ DÍLA.

2.2. Na základě požadavku objednatele bylo zhotovitelem zajištěno provedení stavebně technického průzkumu stávajícího mostu ev. č. 246-016 za účelem potvrzení

předpokládaného záměru navrhované opravy mostu. Stavebně technický průzkum byl proveden v následujícím rozsahu:

- Odběr vývrtů DN50-100 včetně zapravení (1x opěra) – celkem 2ks
- Zkoušky na vývrtech (pevnost, OH, nasákavost)
- Pevnost v tahu (3x opěra) – celkem 6ks
- Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL (3x opěra) – celkem 6ks
- Hloubka karbonatace – celkem 6ks
- Protokol o provedeném průzkumu

Článek 3 - CENA DÍLA

Původní znění článku č.3. odst.3.1.

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo definované v čl. 2 byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

Celkem za dílo bez DPH:	434 000,- Kč
DPH:	91 140,- Kč
CELKEM včetně DPH:	525 140,- Kč

Dále jen „cena díla“.

Nové znění článku č.3. odst. 3.1.

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo definované v čl. 2 byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za doplnění díla definované v čl. 2.2. tohoto dodatku:

Navýšení za dílo bez DPH:	36 480,- Kč
DPH:	7 661,- Kč
CELKEM včetně DPH:	44 141,- Kč

Celkem za dílo bez DPH:	470 480,- Kč
DPH:	98 801,- Kč
CELKEM včetně DPH:	569 281,- Kč

Článek 9 – Provádění díla

Původní znění článku č.9 – odst. 9.2

9.1. Způsob placení:

9.2.1 Cenu za dílo stanovenou v čl. 3 uhradí objednatel zhotoviteli způsobem:

- a) 60% ceny po předání kompletní části díla dle odst. 2.2.1.,
- b) 40% ceny po řádném dokončení části díla dle odst. 2.2.2.

Nové znění článku č.9 – odst. 9.2

9.2. Způsob placení:

9.2.1 Cenu za dílo stanovenou v čl. 3 uhradí objednatel zhotoviteli způsobem:

- a) **60% ceny po předání kompletní části díla dle odst. 2.2.1.,**
- b) **40% ceny po řádném dokončení části díla dle odst. 2.2.2.**
- c) **100% ceny navyšované tímto dodatkem po odevzdání stavebně technického průzkumu**

9.2.2 Procentuální vyjádření v bodě 9.2.1 a) a 9.2.1 b) se vztahuje k původní nenavyšované ceně.

Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1** Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 10.2** Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
- 10.3** Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 10.4** Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
- 10.5** Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Dubí dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Lenka Holovská
náměstek ředitele,
pověřena řízením organizace


ředitel střediska Ústí n.Labem