

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2351/2022/TOV**

ISPROFOND: 5413520028

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou**, prokuristou

Kristýnou Gregorovou, prokuristou

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-22-004-JABR

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 6 je zavedení nové směrnice distribuce ČEZ, a tím vzniklé časové náročnosti po odzkoušení komunikace. Po odzkoušení komunikace bude vydán protokol a následně poté proběhne nahrání provozovatelem LDS do internetového portálu ČEZ-D. Po tomto kroku proběhne nová žádost a probíhá testování, které trvá až 30-60 dnů. Tuto změnu okolností nemohl Zhotovitel předpokládat.

S ohledem na výše zmíněné skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení doby pro dokončení stavebních prací u SO 01-71D.1.4.5.FVE Silnoproudá elektrotechnika - Fotovoltaická elektrárna do 14.02.2025 (tj. o 2 měsíce a 24 dnů) včetně odevzdání dokladové části SO 98-98.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.7 Smlouvy a Přílohy č. 5. Smlouvy – Harmonogram postupu prací, které jsou platné ke dni podpisu Dodatku č. 6.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-2351/2022/TOV, č. Zhotovitele: 1-01-22-004-JABR takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.7 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 29 měsíců a 29 dnů (do 14.02.2025) ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací u všech SO činí celkem **15 měsíců a 25 dnů (do 05.12.2023)** ode dne zahájení stavebních prací, vyjma SO 01-71D.1.4.5.FVE Silnoproudá elektrotechnika - Fotovoltaická elektrárna a SO 98-98, kde lhůta pro dokončení stavebních prací činí **29 měsíců a 29 dnů (do 14.2.2025)**.

Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **14.02.2025**.

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 6 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6

Za Objednatele:

V Praze

08.10.2024 09:44
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.27
09:49:51 +02'00'

.....
JUDr. Petr Sodomka
prokurista
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.30
08:53:03 +02'00'

.....
Kristýna Gregorová
prokurista
STRABAG Rail a.s.

