

Dodatek č. 4
k Souhrnu smluvních dohod ze dne 27. 03. 2020

č. Objednatele 07PT-000808 (TPR/20/143) č. Zhotovitele 20 029 202,

na realizaci veřejné zakázky
„D6 Žalmanov – Knínice, DSP/IC“

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

(dále jen „**Dodatek**“).

Tento Dodatek byl sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4.

IČ: 659 93 390,

DIČ: CZ65993390,

zastoupené: [redacted] generálním ředitelem ŘSD ČR

jehož jménem jedná: [redacted] ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

se sídlem: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

bankovní spojení [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Zadavatel**“) na straně jedné

a

společností **SUDOP GROUP 2016 IV,**

zastoupenou Správcem společností **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3

IČ: 257 73 349,

DIČ: CZ25793349,

Zastoupenou: [redacted], předsedou představenstva,

[redacted] m, místopředsedou
představenstva,

[redacted], místopředsedou
představenstva

Bankovní spojení [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé,

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“).

Preamble

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27. 03. 2020 Souhrn smluvních dohod – Smlouva o dílo, č. smlouvy Objednatele: 07PT-000808, č. smlouvy Zhotovitele: 20 029 202 (dále jen „**Smlouva**“).
- B. Předmětem Smlouvy je provedení služeb a realizace Díla podle Smlouvy v rámci zakázky „**D6 Žalmanov – Knínice, DSP/IC**“.

- C. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 s účinností od 06. 02. 2015 ve znění Zvláštních obchodních podmínek (dále jen „**VOP/ZOP**“).
- D. Dne 14. 08. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byly změněny dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení v Pod-čl. 22.1 VOP/ZOP. Dne 29.04.2021 byl uzavřen Dodatek č.2 ke Smlouvě, kterým byly do smlouvy zahrnuty další činnosti ve smyslu ust. § 222 odst.6 ZZVZ, které nejsou podstatnými změnami smlouvy ani změnami vyhrazenými, a byla upravena adekvátně cena Díla. Dne 29.6.2021 byl uzavřen Dodatek č.3 ke Smlouvě, kterým byly do smlouvy zahrnuty další činnosti ve smyslu ust. § 222 odst.6 ZZVZ, které nejsou podstatnými změnami smlouvy ani změnami vyhrazenými, a byla upravena adekvátně cena Díla.
- E. Smluvní strany se nyní dohodly na další změně rozsahu služeb a s tím souvisejícího navýšení Celkové ceny. K těmto změnám došlo z následujících důvodů:
1. V průběhu činností na majetkoprávním vypořádání stavby uzavřel Objednatel novou Rámcovou smlouvu s provozovatelem distribuční sítě elektrického vedení ČEZ Distribuce a.s. Součástí Rámcové smlouvy je i změna dosavadního postupu v majetkoprávní přípravě pro objekty ČEZ Distribuce. Nově spadá zajištění majetkoprávního vypořádání mezi povinnosti Objednatele. Na základě této skutečnosti se smluvní strany domluvily na rozšíření předmětu díla o zajištění majetkoprávního vypořádání přeložek ČEZ Distribuce a.s.
 2. Na základě výše uvedeného dochází Dodatkem č.4 k těmto úpravám rozsahu plnění:
 - a) Nově se provádí „Majetkoprávní vypořádání objektů ČEZ“ za cenu 402 000,- Kč bez DPH.
- F. Pro splnění požadavku transparentnosti této veřejné zakázky i v průběhu plnění závazku smluvní strany shodně konstatují, že změny závazku dosud provedené včetně tohoto dodatku činí:
- a) postupem dle § 222 odst. 4 ZZVZ 9,62% původní hodnoty závazku;
 - b) postupem dle § 222 odst. 5 ZZVZ 0,55% původní hodnoty závazku;
 - c) postupem dle § 222 odst. 6 ZZVZ 27,05% původní hodnoty závazku.
- G. Změny prováděné tímto Dodatkem uvedené v Preambuli pod písm. E jsou **nepředvídatelné** ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) pro řádné a úplné poskytnutí služeb a splnění účelu uzavření Smlouvy a jejich hodnota změny činí 2,15% původní hodnoty závazku.

Čl. I

Změna Smlouvy

1. Ustanovení **I. Cena Smlouvy** se tímto mění následujícím způsobem:

Původní Nabídková cena bez DPH:	18 709 300,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č.2:	4 182 000,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č.3:	2 378 000,00 Kč
Méněpráce dle Dodatku č.3	-1 718 018,00 Kč

Navýšení dle Dodatku č.4:	402 000,00 Kč
Smluvní cena bez DPH dle Dodatku 2, 3 a 4:	23 953 282,00 Kč
DPH	5 030 189,22 Kč
Smluvní cena celkem (a + b) dle Dodatků 2, 3 a 4:	28 983 471,22 Kč

2. Článek 22.1 VOP se mění a doplňuje následujícím způsobem:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
Vypracování smluv na věcná břemena pro objekty ČEZ Distribuce	Nejpozději do 30.6.2025
Zadání smluvní agendy do on-line aplikace	Nejpozději do 30.6.2025

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Všechna ostatní ujednání uvedeného Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 08. 2020, Dodatku č.2 ze dne 29.04.2021 a Dodatku č.3 ze dne 29.6.2021, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tento Dodatek je uzavřen v souladu s Pod-čl. 23.1 a 23.2 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


 Podpsal _____
 Datum: 2024.09.26 07:33:52 +02'00'


 Podpsal _____
 Datum: 2024.09.25 16:29:24 +02'00'


 Digitálně podepsal _____
 Datum: 2024.10.05
 18:25:40 +02'00'