



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

č. IROP02/2024 ze dne 25.03.2024

1. **Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace**
se sídlem: Karla Pokorného 1382/56, Poruba, 70800 Ostrava
zastoupen: [REDACTED]
IČO: 61989142
DIČ: CZ61989142 (neplátce DPH)
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen **objednatel**)

a

2. **Karel Hlaváček**
se sídlem: Medlov 99, 783 91 Uničov
Zastoupen: [REDACTED]
IČO: 73752703
DIČ: CZ8206085756
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen **zhotovitel**)

(společně dále jen **smluvní strany**)

Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2024 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejímž předmětem je provedení díla – stavby s názvem „Rekonstrukce a modernizace ZŠ Pokorného, Ostrava-Poruba – stavební práce“. K této smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 (dále jen **dodatek**) tohoto znění:

1|

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy zvyšuje a snižuje o práce a dodávky (vícepráce a méněpráce) specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku – položkový rozpočet.

S ohledem na výše uvedené se mění původně sjednaná cena díla dle čl. IV. odst 4 smlouvy následovně:

Původní cena stanovena dohodou smluvních stran	(v Kč)
Cena bez DPH	2 213 737,88
Méněpráce:	-127 705,15
Vícepráce:	25 435,63
Cena za více/méněpráce celkem, Dodatek č. 1	-102 269,52
Upravená cena celkem bez DPH	2 111 468,36
DPH 21 %	443 408,35
Upravená cena celkem včetně DPH	2 554 876,71

2|

- 2.1 Dodatek je uzavřen v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 verze 1 ze srpna 2021, a to zejména odst. 9.2.2 písm. b), neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce.


3|

- 3.1 Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.3 Přílohu dodatku a jeho nedílnou součást tvoří:
1. Rekapitulace změn
 2. Změnový list

V Ostravě 22. 07. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:



REKAPITULACE ZMĚN (v Kč bez DPH)

MÉNĚPRÁCE CELKEM		- 127 705,15
VÍCEPRÁCE CELKEM		25 435,63
MÉNĚPRÁCE/ VÍCEPRÁCE		- 102 269,52
ABSOLUTNÍ ZMĚNA V Kč		153 140,78
PŮVODNÍ HODNOTA ZÁVAZKU		2 213 737,88
ABSOLUTNÍ ZMĚNA V %		6,92 %

Příloha č. 2

ZMĚNOVÝ LIST

Stavební úpravy - Zázemí pro školní poradenské pracoviště										Stavební úpravy - Zázemí pro školní poradenské pracoviště - bývalá učebna hudebny									
PČ	Typ	Kód	MJ	Popis	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	změna množství	MĚNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE			
Náklady soupisu celkem						197 345,95 Kč	Náklady soupisu celkem						70 980,91 Kč		- 127 705,15	25 435,63			
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		40 847,35 Kč		D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			20 630,80 Kč		- 20 739,35	522,80			
1	K	619995001	m	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	73,800	180,00													
2	K	952901111	m2	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	61,600	130,00	1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	62,550	130,00 Kč		-73,800 - 13 284,00				
3	K	978035117	m2	Odeskání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%	100,000	121,00	2	K	978035117	Odeskání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%	m2	103,300	121,00 Kč		0,950	123,50			
4	K	941221111	ks	Montáž lešení pojízdného rámového těžkého zatížení do 200 kg/m2 § 2,7 x 0,6 m	1,000	590,00													
5	K	941221111R01	kus	Doprava lešení	2,000	1 700,00													
6	K	941221811	ks	Demontáž lešení pojízdného rámového těžkého zatížení do 200 kg/m2 § 2,7 x 0,6 m	1,000	590,00													
7	K	997013212	t	Vnitrostavěnišní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	0,500	1 590,00													
8	K	997002611	t	Nakládání sutí a vybouraných hmot	0,500	157,70									-1,000 - 590,00				
9	K	997013501	t	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	0,500	358,00									-2,000 - 3 400,00				
10	K	997013831	t	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného	0,500	1 710,00									-1,000 - 590,00				
11	K	998018002	t	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	0,500	1 935,00									-0,500 - 967,50				
	D	776		Podlahy povlakové		115 081,35 Kč	D	776		Podlahy povlakové			8 146,87 Kč		- 106 965,80	31,32			
12	K	776111116	m2	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	61,600	81,90									-61,600 - 5 045,04				
13	K	776111311	m2	Vysať podkladu povlakových podlah	61,600	18,60									-61,600 - 1 145,76				
14	K	776121411	m2	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	61,600	217,50									-61,600 - 13 398,00				
15	K	776141124	m2	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl 10 mm	61,600	450,00									-61,600 - 27 720,00				
16	K	776201812	m2	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	61,600	185,00									-61,600 - 11 396,00				
17	VV	776201817	m2	montáž PVC	61,600	90,00									-61,600 - 5 544,00				
18	M	28411025R01	m2	PVC krytina heterogenní	61,600	680,00									-61,600 - 41 888,00				
19	K	776410811	m	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	61,600	19,20	3	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	33,540	19,20 Kč		-28,060 - 538,75				
20	K	776411111	m	Montáž obvodových soklíků ú výšky do 80 mm	33,400	185,00	4	K	776411111	Montáž obvodových soklíků ú výšky do 80 mm	m	33,540	185,00 Kč		0,140	25,90			
21	M	28411003R01	m	lišta soklová PVC 30x30mm	33,400	38,70	5	M	28411003R01	lišta soklová PVC 30x30mm	m	33,540	38,70 Kč		0,140	5,42			
22	K	998018002	t	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	0,150	1 935,00									-0,150 - 290,25				
	D	784		Dokončovací práce - malby a tapety		41 417,25 Kč	D	784		Dokončovací práce - malby a tapety			42 203,24 Kč			785,99			
23	K	784171121	m2	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	61,600	18,78	6	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	62,550	18,78 Kč		0,950	17,84			
24	K	784181101	m2	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	161,800	30,00	7	K	784181101	penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	165,850	30,00 Kč		4,050	121,50			
25	K	784211111	m2	Trojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	161,800	128,00	8	K	784211111	Výmalba ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - barva na základě požadavků školy	m2	165,850	128,00 Kč		4,050	518,40			
26	K	784211113	m2	uklid	61,600	135,00	9	K	784211113	uklid	m2	62,550	135,00 Kč		0,950	128,25			
27	K	784211114	ks	nátěr radiátorů	5,000	835,00	10	K	784211114	nátěr radiátorů	ks	5,000	835,00 Kč		0,000	-			
28	K	784211117	ks	nátěr zárubní	3,000	735,00	11	K	784211117	nátěr zárubní	ks	3,000	735,00 Kč		0,000	-			

