

Charakter změny:

B

(nehodící se škrtněte)

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zařazení dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákonu 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

(1)

by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;

(2)

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

(3)

nevede k významnému rozříšení předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

(a)

není možná z ekonomických nebo technických důvodů

(b)

by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

(c)

hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

(a)

a)potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat.

(b)

nemění celkovou povahu zakázky

(c)

hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E

Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje zámena jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

(a)

nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

(b)

cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

(c)

materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

(d)

zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH		Cena navrhovaných změn Kladných		Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM:	
KČ	%	KČ	%	KČ	%
-25 696,56 Kč	-0,13	553 875,05 Kč	2,80	528 178,49 Kč	2,67

Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu		
Počet dnů v rámci aktuálního ZL:	Počet dnů z předchozích ZL::	Počet dnů prodloužení termínu dokončení celkem
30	138	168

REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena díla dle původní smlouvy: (přijaté nabídky Zhotovitele)		19 793 167,36 Kč
Aktuální cena díla: (včetně tohoto Změnového listu)		24 230 288,00 Kč
Celková změna ceny díla v Kč: (součet všech přípočtů a odpočtů) B+C+D		4 437 120,64 Kč

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL

Charakter změny	Limit (%)	Kč bez DPH	Procenta
B Kladné a záporné změny	15%	528 178,49 Kč	2,67
C Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	0,00 Kč	0,00
D Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	5 056 582,59 Kč	25,55
C+D Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	5 056 582,59 Kč	25,55
C+D Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)	30%	3 920 962,81 Kč	19,81
B+C+D Všechny kladné i záporné změny	45%	4 449 141,30 Kč	22,48

Aktuální změnový list

B Kladné a záporné změny	15%	528 178,49 Kč	2,67
C Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	0,00 Kč	0,00
D Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	0,00 Kč	0,00
C+D Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	0,00 Kč	0,00
C+D Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)	30%	0,00 Kč	0,00
B+C+D Všechny kladné i záporné změny	45%	528 178,49 Kč	2,67
A Neposuzuje, pouze informativní	/	0,00 Kč	
E Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤ 0	/	0,00 Kč	

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADRÚJE SOUHLAS NIŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.

Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.

Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Vyjádření, podpisy:

Projektant / Autorský dozor:

Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

Jméno:

Datum:

Podpis

Vyjádření:

Navržená změna nemá vliv na vydané stavební povolení. Změnu je nutno zohlednit v dokumentaci skutečného provedení stavby. Úpravou bude zabezpečena lepší funkčnost, životnost a odolnost stavebního objektu proti vlivu povodňových průtoků a zohledňuje budoucí změnu manipulace na vodním díle.

Správce stavby / TDS:

Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

Jméno:

Datum:

Podpis

Vyjádření:

Změna způsobu uložení kamenné rovnániny do betonového lože zlepší kvalitativní provedení části díla, funkčnost a životnost. Původní řešení, které bylo navrženo v projektové fázi, nemohlo zohlednit budoucí změnu manipulace na vodním stupni. S ohledem na úpravu okrajových podmínek považujeme změnu za opodstatněnou a stavbě přínosnou. SpSt na základě vyjádření Projektanta se změnou souhlasí.

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Jméno:

Datum:

Podpis

Garant Smlouvy Objednatel:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Supervize:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Vedoucí oddělení vnitřní správy,
správce rozpočtu:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Statutární orgán – ředitel

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Ing. Lubomír Fojtů

*Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem

Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:

- Podrobný popis a zdůvodnění změn rekapitulace nákladů změnového listu po jednotlivých změnách dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ
- Položkový rozpočet pro ZBV č. 5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-