

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL	2
Název stavby	VUT FCH - Výměna podlahy v objektu C - 3.NP		Sekce
Smlouva	č. objednatele:010547/2024/00		Název SO / PS
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno		
Zhotovitel	CDP Sedlák s. r. o., Kosmova 4, 612 00 Brno		
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnota změny		přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny dle minimis(§222 odst. 4 ZZVZ)			
Odpočty prací uvedených v DPS, které nebylo potřeba provádět.			
		0,00	-26 850,00
Dny navíc	0		
Příloha	Položkový soupis neprovedených prací dodávek a služeb		
Hodnota prací (Kč bez DPH)		přípočty celkem	odpočty celkem
		0,00	-26 850,00
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení		ANO	NE
Změna má vliv na termíny plnění		ANO	NE
Dny navíc			0
		Datum	Podpis
Za Zhotovitele	xxx	07. 10. 2024	
Za autorský dozor / generálního projektanta	není sjednán AD		
Osoba pověřená objednatelem	xxx	07. 10. 2024	
Vedoucí IO VUT	xxx	08. 10. 2024	

Název projektu: Výměna podlah na chodbách v objektu C – 3NP - neprovedené práce k 20.9.2024 Položkový soupis prací, dodávek a služeb, které nebylo potřeba provádět							
Fakturované objekty							
Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název oddílu Název položky	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
	Arch. stav. část						
63	783201811R00		Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	4,00	500,00	2 000,00
64	783201831R00		Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	4,00	500,00	2 000,00
65	783.1		Protipožární nátěr ocel. schodiště,PO 30-60min., krycí lak,suché prostředí	m2	4,00	1 000,00	4 000,00
	Vedlejší a ostatní náklady						
2	005122010R		Koordinace přímých dodávek investora	Soubor	1,00	8 200,00	8 200,00
3	005124010R		Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EO	Soubor	1,00	500,00	500,00
10	005211020R		Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00	50,00	50,00
11	005211030R		Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	100,00	100,00
14	00521 R1		Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
16	00521 R3		Zábor veřejného prostranství – zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru	den	14,00	500,00	7 000,00
			CELKEM				26 850,00