



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Účastníci smlouvy

- 1.1. Objednatel: **Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.**
sídlo: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
zastoupený: MUDr. Luděk Kramářem, MBA, ředitelem
IČ: 467 44 991
Bankovní spojení: 78-6184890227/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel
zástupce ve věci dodávky: xxxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel **GROUWE s.r.o.**
PSC, sídlo: Spojovací 205/24, 190 00 Praha 9, Vysočany
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová
značka C 228005

zastoupený: Jiří Gernerle, jednatel
IČ: 03150143
DIČ: CZ03150143
Bankovní spojení: Fio banka, a.s, 2000616867/2010

ve věcech smluvních a ve věci dodávky oprávněn k jednání: xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

II. Úpravy smlouvy

- 2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 10.5.2023 Smlouvu o dílo (dále jen smlouva).
Předmětem této smlouvy je

1.1.1. **Zpracování studie proveditelnosti a formuláře žádosti o stanovisko OHA na projekt „Vypracování studie proveditelnosti pro podání žádosti do programu IROP: Přidání nových funkcí a rozšíření komunikace stávajícího e-Health konektoru“ (dále též jen „Projekt“)** jako povinné přílohy žádosti o podporu z IROP, přičemž tato studie proveditelnosti bude vyhotovena obdobně podle všech pravidel a podmínek platných v rámci výzvy č. 8 „EGOVERNMENT – SC 1.1 (MRR)“;



1.1.2. **Provedení aktualizace studie proveditelnosti a formuláře žádosti o stanovisko OHA** uvedené pod bodem 1.1.1. této smlouvy na Projekt, a to podle pravidel a podmínek plánované výzvy z IROP, podle níž bude žádost o podporu z IROP na Projekt následně skutečně podávána poté, co bude tato plánovaná výzva skutečně vyhlášena (v době uzavření této smlouvy plánovaná výzva z IROP není zatím vyhlášena, její vyhlášení se předpokládá v dubnu roku 2023);

1.1.3. **Zpracování úplné žádosti o podporu v ISKP 21+ z IROP pro Projekt** v souladu s pravidly a podmínkami plánované výzvy uvedené pod bodem 1.1.2. této smlouvy a na základě vypracované a aktualizované studie proveditelnosti dle bodu 1.1.2. této smlouvy, se všemi potřebnými přílohami tak, že tato žádost o podporu bude připravena k podání.

(dále jen „dílo“).

2.2. Dodavatel na základě výše uvedené smlouvy vypracoval následující dokumenty:

1. Studie proveditelnosti.
2. Podklady pro vydání souhlasného stanoviska MZ ČR. Toto stanovisko bylo získáno.
3. Podklady pro vydání souhlasného stanoviska DIA/OHA. Žádost nebyla objednatelům podána. Na základě rozhodnutí Rady Libereckého kraje byl projekt zastaven, tj. byla i ukončena činnost dodavatele

2.3. Zadavatel se nyní rozhodl se souhlasem zřizovatele aktualizovat dokumenty a žádost podat, proto je potřeba provést nově následující práce, které jsou předmětem tohoto dodatku:

1. **Aktualizace průzkumu trhu a rozpočtu projektu**
2. **Aktualizace studie proveditelnosti** – nový rozpočet, aktualizace harmonogramu, úpravy vyplývající ze zkušenosti z projektů do výzvy č. 78
3. **Aktualizace formuláře pro vydání souhlasného stanoviska DIA/OHA.** Převedení a aktualizace obsahu do nové verze formuláře (z verze 7.1 do verze 7.2).
4. Po získání souhlasných stanovisek **dopracování žádosti o dotaci a vypořádání všech případných připomínek** dotčených subjektů do splnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti.

2.4. Cena díla provedeného v rámci dodatku č. 1:

Celková cena bez DPH	50 000,- Kč
DPH (21%)	10 500,- Kč
Celková cena vč. DPH	60 500,- Kč

2.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat 100 % díla vč. DPH po řádném provedení díla dle bodu 2.3.

2.6. Zhotovitel se zavazuje dílo předat do 45 kalendářních dnů do podání žádosti o dotaci, pokud bude do té doby získáno stanovisko DIA/OHA.



III. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Ostatní smluvní ujednání se nemění.

V Liberci dne 9.9.2024

V dne 10.9.2024

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
MUDr. Luděk Kramář, MBA
ředitel

.....
Jiří Gernerle
Jednatel Grouwe, s.r.o.