

Smlouva o dílo č. 21 03 02 – dodatek č.5

Interní číslo objednatele V/17/2021

Interní číslo dodatku V/63/2024

na dodávku projektových prací ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Město Chlumec

Na adrese :

Zastoupená starostkou :

telefon: 472 710 610

IČ: 00 391 387

bankovní spojení:

zástupce pro věcná jednání:

telefon:

Objednatel

Muchova 267, 403 39 Chlumec

JUDr. Veronikou Srnkovou

e-mail: starostka@mesto-chlumec.cz

DIČ: CZ 00 391 387

a

zhotovitel

Ing. Jiří Koudelka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, podnikající pod obchodním názvem Ing. Jiří Koudelka, projektová kancelář, Palachova 435/51, 400 01 Ústí nad Labem

atelier Drážďanská 455/37, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno

telefon/fax: 475 503 890

e-mail: koudelka-jiri@seznam.cz

IČ: 04772547

DIČ: CZ 6301310081

bankovní spojení:

uzavírají tento dodatek č. 5 ke smlouvě na stavbu

„Chlumec – chodník Skřivánčí I. Etapa“

Tímto dodatkem č. 5 se mění článek č. II, odst. II/1 následovně:

Ze znění:

Dokumentace bude zpracována dle akceptované nabídky zhotovitele ze dne 14.1.2021 dle Přílohy č. 1 této smlouvy a odevzdána takto:

II.1 Jednostupňová dokumentace v šesti tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky do 28.2.2024.

Na znění:

Dokumentace bude zpracována dle akceptované nabídky zhotovitele ze dne 14.1.2021 dle Přílohy č. 1 této smlouvy a odevzdána takto:

II.1 Jednostupňová dokumentace v šesti tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky do 31.10.2024.**Ostatní články uzavřené SOD se nemění**

Důvodem změny termínu je upřednostnění zpracování jiné projektové dokumentace (Chlumec - Krušnohorská, úprava provozu a parkování), jako požadavek vedení města Chlumec. Jelikož firma Ing. Jiří Koudelka, projektová kancelář, neměla již volné kapacity, byl po dohodě posunut termín zpracování této projektové dokumentace.

Dle odst. VIII původní smlouvy se přitom objednatel zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, pokud po uzavření smlouvy vzniknou na jeho straně nové požadavky.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek č. 5 byl schválen usnesením RM č. 8/68R/2024, dne 11.9.2024.

V Chlumci dne: 3.10.2024

V Ústí nad Labem dne: 3.10.2024

.....
objednatel
JUDr. Veronika Srnková
starostka města

.....
zhotovitel
Ing. Jiří Koudelka
majitel firmy