

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/100/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. VC-11/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Modernizace rejd plavební komory Štvanice

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM VODNÍ CESTY A.S.

Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 57, PSČ 140 00

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Jan Kareis, Ph.D., předseda představenstva

IČ: 64949192

DIČ: CZ64949192

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Praha 1

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/100/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. VC-11/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 15.6.2015 s ohledem na dlouhotrvající proces předjednání detailů návrhu informačního systému a postupu provádění obkladu svislé zdi u dolního čekacího stání se správcem vodního toku upravuje takto:

1) v čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

"c) bod B – 2) do 15.01.2016,

d) bod C – 1) do 29.01.2016,

e) bod C – 2) do 29.04.2016,

f) bod D do 31.05.2016."

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

"c) bod B – 2) do 30.4.2016,

d) bod C – 1) do 15 dní od pokynu OBJEDNATELE,

e) bod C – 2) do 105 dní od pokynu OBJEDNATELE,

f) bod D do 135 dní od pokynu OBJEDNATELE".


Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/100/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. VC-11/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 15.6.2015 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 14.1.2016


V Praze dne 13.1.2016

Za OBJEDNATELE



Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE



Ing. Jan Kareis, Ph.D.
předseda představenstva
VODNÍ CESTY a.s.