

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

**uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Bohumín

Sídlo:

Masarykova 158
735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha

b) technických:

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční
výstavby odboru rozvoje a investic
Ing. Jana Slívová, referentka odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín

Č.účtu:

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Sídlo:

Štěpaňáková 714/31
719 00 Ostrava - Kunčice

Zastoupený:

Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Bc. Lukáš Janko, MBA

b) technických

Ing. Petr Čuba, vedoucí HSV

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

94-1623820237/0100

Bankovní spojení:

Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu:

179576543/0600

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

5831994002/5500

Cyklostezka – Bohumín, ul. Šunychelská

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 20.03.2024 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy:

Do bodu II.5., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1.

Popis změn:

Méněpráce

- nerealizace žulového jednořádku kolem vnějšího obrubníku cyklostezky ze strany od zatravněné plochy.
- nerealizace vodorovného dopravního značení na komunikaci ve správě SSMSK středisko Karviná – z důvodu následné celoplošné opravy této komunikace.
- nerealizace 1 ks svislé dopravní značky.

Vícepráce

- vytrhání stávajícího žulového dvouřádku včetně očištění žulových kostek.
- pokládka žulového dvouřádku (oprava žulového dvouřádku v celém úseku nové cyklostezky).
- realizace provizorních přejezdů k jednotlivým nemovitostem.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

Čl. IV.1. se doplňuje o následující text bod IV.1.1.:

IV.1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	1.531.365,29 Kč	321.586,71 Kč	1.852.952,00 Kč
Cena dle dodatku č.1 vícepráce	103.047,22 Kč	21.639,92 Kč	124.687,14 Kč
Cena dle dodatku č.1 Méněpráce	-143.236,52 Kč	- 30.079,67 Kč	- 173.316,19 Kč
Cena dle SOD + dodatek č. 1 celkem	1.491.175,99 Kč	313.146,96 Kč	1.804.322,95 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 20.03.2024 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne 9.10.2024

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha, starosta města

.....
za zhotovitele:
Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel