

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-005, která nabyla účinnosti
dne 24.7.2023
(SMVS: 107V082002206)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Ilona Parlásková, zástupce ředitele Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Ing. Ilona Parlásková, zástupce ředitele Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:

Fax:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Tomáš Olšina (technický dozor objednatele)

Marek Hampl (technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner (technický dozor stavebníka dle § 161 stavebního zákona)

Ing. Josef Kameníšťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb
AHNM)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

STAEG Stavby, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74975

Sídlo: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov

IČO: 24140520

DIČ: CZ24140520

Zastoupená: Ing. Marek Daněk, jednatel

Ing. Miloš Kotlán, jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 7121079001/5500

ČSOB, a.s., č. účtu: 253165014/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Marek Daněk, jednatel a Ing. Miloš Kotlán, jednatel,

- ve věcech technických: Ing. Miloš Kotlán,

- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: uan4ke5
Adresa pro doručování: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-005 uzavřené dne 20.7.2023, která nabyla účinnosti dne 24.7.2023, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 6.10.2023 a ve znění dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 7.8.2024 na zhotovení Díla – stavby „**Opava, Jaselská kasárna – výstavba vjezdu Rybářská - realizace**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 je prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu odstraňování škod vzniklých po povodních, způsobených vydatnými dešti v období od 14.9. do 17.9.2024.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.4.** Termín dokončení Díla: **nejpozději do 30. listopadu 2024.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatелеm připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Ing. Ilona Parlášková
zástupce ředitele OŘS AHNM

podepsáno elektronicky

**Ing. Ilona
Parlášková**

Digitálně podepsal Ing. Ilona
Parlášková
Datum: 2024.10.10 13:33:27 +02'00'

2/2

Za Zhotovitele:

Ing. Marek Daněk a Ing. Miloš Kotlán
jednatelé
STAEG Stavby, spol. s r. o.

podepsáno elektronicky

**Ing.
MAREK
DANĚK**

Digitálně
podepsal Ing.
MAREK DANĚK
Datum: 2024.10.07
14:56:33 +02'00'

**Ing.
Miloš
Kotlán**

Digitálně
podepsal Ing.
Miloš Kotlán
Datum:
2024.10.08
07:16:43 +02'00'