

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č.j. 2024/OSM/0149/DDIL ze dne 13.9.2024

č. dodatku: 2024/OSM/



Městská část Praha 9

IČO: 00063894; DIČ: CZ00063894

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

zastoupená: Ing. Stanislav Goller

(dále jen „objednatel“)


a


Stavitelství Pecka s.r.o.

se sídlem: Praha 5, Holečkova 789/49, 15000

IČ: 24300543, DIČ: CZ24300543, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 194399

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupená: Miloslavem Peckou (statutární zástupce)

(dále jen "zhotovitel")

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), a ust. § 222 odst. 4, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 13.09.2024, č.j. objednatele 2024/OSM/0149/DDIL (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky „Českolipská 621 – rekonstrukce kanalizace“ (dále jen „veřejná zakázka“), jímž se Smlouva mění následovně:

I.

Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je ujednání nezbytných, interoperabilních dodatečných prací, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, a závazek mění tak, že hodnota součtu všech změn (víceprací) v souhrnu činí 73,11 % původní hodnoty závazku.

II. Změna díla

1. Smluvní strany si ujednávají dílčí položkové změny předmětu díla tak, jak jsou výslovně uvedeny v cenovém rozpočtu ze dne 19. 09. 2024 (dále jen „soupis“). Cenový rozpočet je nedílnou a závaznou přílohou č. 1 tohoto Dodatku a stává se i nedílnou a závaznou přílohou a součástí Smlouvy.

2. V návaznosti na úpravy předmětu díla dle odst. 1 tohoto článku a ve shodě s cenovým rozpočtem v příloze č. 1 tohoto Dodatku, mají vícepráce ujednané tímto Dodatkem hodnotu 135.279,90 Kč bez DPH. Dosavadní celková hodnota závazku se tak v důsledku tohoto Dodatku zvyšuje o částku 135.279,90 Kč bez DPH.

3. V návaznosti na úpravy předmětu díla dle odst. 1 tohoto článku a hodnotu změn dle odst. 2 tohoto článku si smluvní strany ujednávají úpravu celkové ceny díla, ujednané v čl. 5, odst. 5.1. Smlouvy, a to tak, že celková cena díla je nově ujednána následovně:

Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH	185.029,68 Kč
Hodnota změny ceny díla dle tohoto Dodatku bez DPH	135.279,90 Kč
Nově ujednaná celková cena díla bez DPH	320.309,58 Kč
DPH 21 %	67.265,01 Kč
Nově ujednaná celková cena díla vč. DPH	387.574,59 Kč

4. Upravená celková cena díla dle odst. 3 tohoto článku bude hrazena v souladu s platebními podmínkami sjednanými příloze č 2 Smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ujednání

1. Veškerá ujednání Smlouvy výslovně nezměněná tímto Dodatkem zůstávají nedotčena, beze změny, v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které se zavazuje zajistit v zákonné lhůtě objednatel.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v 3 originálních stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Příloha tohoto Dodatku se stává nedílnou a závaznou součástí Smlouvy a v rozsahu v ní uvedených změn nahrazuje dosavadní přílohy Smlouvy.

Příloha Dodatku: **Příloha č. 1: cenový rozpočet**

V Praze dne
objednatel

Městská část I
Ing. Stanislav Goller
vedoucí odboru správy majetku

V dne
zhotovitel

Stavitelství Pecka s.r.o.
Miloslav Pecka
jednatel



Objednatel: ÚMČ Praha 9 - odbor správy majetku (OSM)

Adresa: Českolipská 621, Praha 9

Akce: rekonstrukce kanalizace

širší popis: výměna ležaté kanalizace mimo objekt cca v 3,5m hloubce v délce cca 6m, včetně zhotovení kanalizační šachty pro možnou údržbu

	jed.	m.j.		
Soupis provedených prací - více náklady				
Kanalizace splašková				
výkop strojně	m3	37	690	25530
dokopání ručně	m3	3	1680	5040
vybourání žulových obrubníků	bm	5	105	525
vybourání asfaltového povrchu	m2	15	295	4425
řezání asfaltu	bm	10	150	1500
betonová stabilizace	m3	2	1850	3700
osazení žulových obrubníků vč.beton lože	bm	5	490	2450
asfaltový povrch do 5cm vč zálivky	m2	15	1050	15750
pažení	bm	6	3500	21000
obetonování hrdla	ks	2	650	1300
montáž potrubí	bm	6	525	3150
obsyp potrubí - pískové lože	bm	6	355	2130
zpětný zásyp zeminou	m3	34	400	13600
hutnění výkopu	m3	37	200	7400
nakládka výkopku	m3	6	385	2310
odvoz výkopku a likvidace na skládku	m3	6	1150	6900
odvoz asfaltu a likvidace na skládku	m3	2	2450	4900
úklid po provedených pracích	kpl	1	2500	2500
Mezisosčet				124110,00
Dopravné, přesuny hmot	%	0,06		7446,60
VRN, GZS	%	0,03		3723,30
CELKEM BEZ DPH				135279,9
DPH 21%	%	0,21		28408,78
CELKOVÁ ČÁSTKA VČETNĚ DPH				163688,68

