

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/029/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 1523 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Rekreační přístav Kolín

Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM TRANSCONSULT s.r.o.

Sídlo: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 2711

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti

IČ: 47455292

DIČ: CZ47455292

Peněžní ústav: ČSOB, Hradec Králové

Číslo účtu: 

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/029/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.1523 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 09.04.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.10.2015 s ohledem na požadovanou zněnu řešení servisního centra a délku správního řízení při vydání závěru zjišťovacího řízení upravuje takto:

1) v čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

"g) bod B – 3) do 30.11.2015,

h) bod B – 4) do 31.03.2016."

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

"g) bod B – 3) - přístaviště malých plavidel a stání OLD do 29.1.2016,

"h) bod B – 3) - servisní centrum plavidel do 60 dní od předání upraveného architektonického řešení,

"i) bod B – 4) - přístaviště malých plavidel a stání OLD do 29.4.2016,


"j) bod B – 4) - servisní centrum plavidel do 150 dní od předání upraveného architektonického řešení."

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/029/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č.1523 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 09.04.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.10.2015 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.


V Praze dne 30.11.2015

V Hradci Králové dne 23.11.2015



Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR



Za ZHOTOVITELE

Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti
TRANSCONSULT s.r.o.