

D O D A T E K Č . 2

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 22. 12. 2023

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupený: Bc. Milošem Novákem – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 
Č. sml. objednatele: 608/1S/2023

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Bc. Miloš Novák – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby: 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

 – **pracovník odboru dotací a investic,**
tel. 

Osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele:

 – **technický dozor investora**

(dále jen „objednatel“ či smluvní strana)

Zhotovitel:

SATES Čechy s.r.o.

Sídlo: Radkovská 252, 588 26 Telč
Zápis v obchod. rejstříku: pod sp. zn. C 43099 vedenou u Krajského soudu v Brně
Osoba s oprávněním jednat:  jednatel
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 
Datová schránka: hddy9rg
Č. sml. zhotovitele: 70/2023

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:



Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:



Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb.):

[redacted]

Zástupce stavbyvedoucího:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 22. 12. 2023, číslo smlouvy objednatele 608/1S/2023, o provedení úplného a funkčního díla – stavby: „**Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradištku II**“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem společností SATES Čechy s.r.o. (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení lhůty plnění pro provedení díla na základě zhotovitelovy Žádosti o prodloužení termínu dokončení stavby, kdy změnu lhůty plnění vyžaduje rozšíření předmětu plnění, jež bude finančně vyčísleno v následujícím dodatku ke smlouvě. Jedná se zejména o navýšení objemu prací, prodloužení chodníku do ul. Berky z Dubé, úpravu VO a slaboproudu, úpravu napojení křižovatky v ulici J. Žižky a úpravu výškového založení v křižovatkách.

2. ZMĚNA TERMÍNU A LHŮTY PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

V článku 3. TERMÍNY A LHŮTA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ smlouvy se odst. 3.1 a odst. 3.2 mění tak, že nově zní:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 10. 11. 2024. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy.

3.2 Stavební práce na díle se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do 27. 10. 2024.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro případ, že tento dodatek č. 2 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí,

že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Dačice na její 53. schůzi konané dne 9. 10. 2024 pod č. usnesení 1144/53/RM/2024 nadpoloviční většinou hlasů a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být uveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na www.dacice.cz.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1 je Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby.

Za objednatele:

V Dačicích



Bc. Miloš Novák

starosta

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

V Telči



jednatel

podepsáno elektronicky

Žádost o prodloužení termínu realizace stavby:

„Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku – 4. etapa“

Žádáme Vás o změnu dílčího a koncového termín na výše uvedené akci z následujících důvodů:

- navýšení objemu prací, prodloužení chodníku do ul. Berky z Dubé, úpravy VO a slaboproudu
- úprava napojení křižovatky v ulici J. Žižky
- úprava nivelity stavby

Nové termíny:

Lhůta pro dokončení stavebních prací: 27. 10. 2024

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla (dokladová část): 10. 11. 2024

Předem děkuji za projednání žádosti a za Vaše porozumění.

V Telči dne: 7.10.2024

