

Dodatek č.1
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele 0069/D/M/24

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

**k investiční akci „Demolice a stavební úpravy podchodu v
Trutnově“**

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

město Trutnov

Sídlo:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Klárou Bednářovou, vedoucí Odboru majetku (tel. 736 199 674), e-mail:
bednarova@trutnov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

I.2. Zhotovitel:

INFRASTAV s.r.o.

Sídlo:

Vysoká Stráň 590, Poříčí, 541 03 Trutnov

Adresa pro doručování:

Vysoká Stráň 590, Poříčí, 541 03 Trutnov

IČO:

27511677

DIČ:

CZ27511677

zastoupený ve věcech smluvních:

jednatel Robertem Fraňkem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách na původní smlouvy o dílo 0069/D/M/24, ze dne 28.06.2024 (dále jen „**smlouvy o dílo**“).

II.2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací dle skutečnosti v částce 928 433,89 Kč bez DPH a současně nebudou realizovány méněpráce v částce – 61 797,69 Kč bez DPH. Změny jsou podrobněji zpracované ve změnovém listě ZL 01 včetně rekapitulace změn, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

II.3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. Cena za provedení díla, bod IV.1. smlouvy o dílo následovně:

Výše ceny díla dle smlouvy o dílo, ve znění **dodatků č.1** se mění následovně:

- Cena bez DPH: 4 877 309,21 Kč
- DPH 21%: 1 024 234,93 Kč
- **Cena vč. DPH:** 5 901 544,14 Kč

II.4 S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **III. Doba plnění** věta první, smlouvy o dílo následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v článku **II. Předmět smlouvy** nejpozději do **17.12.2024.**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1 Ostatní ujednání smlouvy, ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

III.2. Tento dodatek se uzavírá v 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

III.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

III.4 Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. RM_2024-1048/18 ze dne 25.09.2024.

Přílohy:

- příloha č. 1 ZL 01

- příloha č. 2 – rekapitulace změn