

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	ŠKODA PRAHA & OHLA ŽS pro teplo v Brně		
Investor:	Teplárny Brno a.s.	Datum: 15. 11. 2023	
Název akce: Modernizace zdroje „ Brno – sever “ pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	MZTBS_OHLA-TB_NZ-01_priloha_a_textova_cast_R03	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	MZTBS_OHLA-TB_NZ-01_priloha_b_rozpocet_R03	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Bourání základu komínu Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel v rámci průzkumných prací zjistil skryté konstrukce základů provizorního komínu, jenž se nachází v místech budoucího skladu paliva SO104. Tyto základy nebyly uvedeny v rozsahu bouracích prací SO114 – Demolice dle zadávací dokumentace, ani v jiné části zadávací dokumentace, a jedná se tak v souladu s čl. 51.2.4 Smlouvy o skrytou konstrukci nezakreslenou nebo zakreslenou jinak v dokumentaci zadávacího řízení.			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Změna je vyvolána okolnostmi, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel, zastoupený xxx, ŠKODA PRAHA, a.s., vedoucí projektu			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor stavby souhlasí s navrženou změnou a zařazením dle §222 zákona 134/2016 Sb.

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: MZTBS_OHLA-TB_NZ-01_priloha_a_textova_cast_R03
MZTBS_OHLA-TB_NZ-01_priloha_b_rozpocet_R03

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	ŠKODA PRAHA & OHLA ŽS pro teplo v Brně	
Změnový list vystavil:	xxx	
Datum:	15. 11. 2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Bourání základu komínu Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel v rámci průzkumných prací zjistil skryté konstrukce základů provizorního komínu, jenž se nachází v místech budoucího skladu paliva SO104. Tyto základy nebyly uvedeny v rozsahu bouracích prací SO114 – Demolice dle zadávací dokumentace, ani v jiné části zadávací dokumentace, a jedná se tak v souladu s čl. 51.2.4 Smlouvy o skrytou konstrukci nezakreslenou nebo zakreslenou jinak v dokumentaci zadávacího řízení.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 ,- Kč	1 724 484 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 724 484,- Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):