

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 17	
Zhotovitel:	ŠKODA PRAHA & OHLA ŽS pro teplo v Brně		
Investor:	Teplárny Brno a.s.	Datum: 16. 4. 2024	
Název akce: Modernizace zdroje „ Brno – sever “ pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	MZTBS_OHLA-TB_NZ-17_priloha_b_rozpocet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: PS21 Posunovací vozík – zlepšení parametrů Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel předkládá změnu parametrů provozního souboru PS21 Posunovací vozík z nárazníkového typu na podjízdný typ LTV - PV. Tato změna umožní objednateli zkrátit čas pro manipulaci s vagony a tím dojde k úspoře času při vykládce paliva a nakládce popelovin a dojde k úspoře nákladů na provozní personál. Jedná se o zlepšení parametrů dodávaného zařízení. O tuto změnu byl zhotovitel požádán objednatelem a na základě požadavku jeho zástupců zápisem ze dne 25. 1. 2024.			
Počet připojených listů, specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel, zastoupený xxx, ŠKODA PRAHA, a.s., vedoucí projektu			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor stavby souhlasí s navrženou změnou a zaříděním dle §222 zákona 134/2016 Sb.

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: MZTBS_OHLA-TB_NZ-17_priloha_b_rozpocet_03

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	ŠKODA PRAHA & OHLA ŽS pro teplo v Brně	
Změnový list vystavil:	xxx	
Datum:	16. 4. 2024	
Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: PS21 Posunovací vozík – zlepšení parametrů Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel předkládá změnu parametrů provozního souboru PS21 Posunovací vozík z nárazníkového typu na podjízdný typ LTV - PV. Tato změna umožní objednateli zkrátit čas pro manipulaci s vagony a tím dojde k úspoře času při vykládce paliva a nakládce popelovin a dojde k úspoře nákladů na provozní personál. Jedná se o zlepšení parametrů dodávaného zařízení. O tuto změnu byl zhotovitel požádán objednatelem a na základě požadavku jeho zástupců zápisem ze dne 25. 1. 2024.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 ,- Kč	5 000 000 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5 000 000 Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):