



KUCBX01E7DC3

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/247/23/3

Číslo smlouvy zhotovitele: 10000166248

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

INBEST s.r.o.

Rudolfovská č. p. 64, č. or. 34, 370 01 České Budějovice

IČO: 60851970

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Michael Šmucr

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 262 71 303

DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING Bank N.V., č. účtu. 1000564927/3500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B.,
ve vložce 15904

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Aleš Krupka, prokurista tel. č. [REDACTED]

Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jaroslav Kučera tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ondřej Mika DiS, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Radim Procházka, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Svatopluk Struska, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „**Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres České Budějovice**“ ze dne 28.8.2023, ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2, takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/247/23, č. zhotovitele 10000166248 ze dne 28.8.2023, ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres České Budějovice**“. Důvodem změny provedené tímto Dodatkem č. 3 je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 3 A-C, a dále pak požadavek zhotovitele na uvedení nového čísla účtu.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku I. Smlouvy – Smluvní strany, v části týkající se údajů o zhotoviteli:

Původní znění článku I. Smluvní strany v části týkající se údajů o zhotoviteli:

Zhotovitel: **Skanska a.s.**

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 262 71 303

DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING Bank N.V., č. účtu. 1000564927/3500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., ve vložce 15904

Nové znění článku I. Smluvní strany v části týkající se údajů o zhotoviteli:

Zhotovitel: **Skanska a.s.**

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 262 71 303

DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING Bank N.V., **č. účtu. 1000570366/3500**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., ve vložce 15904

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/12253 před obcí Čakov	8 010 377,09 Kč	1 682 179,19 Kč	9 692 556,28 Kč
Modernizace silnice III/15430 křiž. III/15428 - Třebeč	4 609 515,05 Kč	967 998,16 Kč	5 577 513,21 Kč

Modernizace silnice III/155 Strážkovice	3 471 222,85 Kč	728 956,80 Kč	4 200 179,65 Kč
Modernizace silnice II/634 za křiž. III/10576	4 408 717,71 Kč	925 830,72 Kč	5 334 548,43 Kč
Modernizace silnice III/1462 Hluboká nad Vltavou Zámostí zastávka ČD	946 762,45 Kč	198 820,11 Kč	1 145 582,56 Kč
Modernizace silnice III/1479 Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko	10 574 409,59 Kč	2 220 626,01 Kč	12 795 035,60 Kč
Modernizace silnice III/1555 hr. Okr. JH Lhotský Dvůr-Lhota	10 974 553,00 Kč	2 304 656,13 Kč	13 279 209,13 Kč
Modernizace silnice III/1568 kř. III/1567 - Nežetice	5 863 677,60 Kč	1 231 372,30 Kč	7 095 049,90 Kč
Modernizace silnice III/15526 za kř. II/155 - Mokřý Lom	8 250 306,38 Kč	1 732 564,34 Kč	9 982 870,72 Kč
Celkem	57 109 541,72 Kč	11 993 003,76 Kč	69 102 545,48 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/12253 před obcí Čakov	8 010 377,09 Kč	1 682 179,19 Kč	9 692 556,28 Kč
Modernizace silnice III/15430 křiž. III/15428 - Třebeč	4 609 515,05 Kč	967 998,16 Kč	5 577 513,21 Kč
Modernizace silnice III/155 Strážkovice	3 615 261,87 Kč	759 204,99 Kč	4 374 466,86 Kč
Modernizace silnice II/634 za křiž. III/10576	4 162 352,16 Kč	874 093,95 Kč	5 036 446,11 Kč
Modernizace silnice III/1462 Hluboká nad Vltavou Zámostí zastávka ČD	946 762,45 Kč	198 820,11 Kč	1 145 582,56 Kč
Modernizace silnice III/1479 Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko	10 574 409,59 Kč	2 220 626,01 Kč	12 795 035,60 Kč
Modernizace silnice III/1555 hr. Okr. JH Lhotský Dvůr-Lhota	10 880 055,54 Kč	2 284 811,66 Kč	13 164 867,20 Kč
Modernizace silnice III/1568 kř. III/1567 - Nežetice	5 863 677,60 Kč	1 231 372,30 Kč	7 095 049,90 Kč
Modernizace silnice III/15526 za kř. II/155 - Mokřý Lom	8 250 306,38 Kč	1 732 564,34 Kč	9 982 870,72 Kč
Celkem	56 912 717,73 Kč	11 951 670,72 Kč	68 864 388,45 Kč

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/247/23, č. zhotovitele 10000166248 ze dne 28.8.2023, ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je změnový list č. 3 A-C jako jeho příloha č. 1.

Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1137/2024/RK-96 ze dne 19. 9. 2024.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 11.10.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :

 Ing. Aleš Krupka
Digitální podpis:
03.10.2024 08:45:09

Ing. Aleš Krupka, prokurista
Skanska a.s.

Ing. Jakub Krenk
Digitálně podepsal
Ing. Jakub Krenk
Datum: 2024.10.02
14:56:13 +02'00'

Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu
Skanska a.s.

Stavba : Modernizace silnice II/634 za kř. III/10576
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : INBEST s.r.o.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
	CENA DLE SOD	Změnový list č.1 a,b	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3
S.O. 101 Modernizace silnice II/634 staničení km 6,740-7,180	4 043 849,31	-55 530,25	3 988 319,06			
S.O. 103 Doplnující údaje	100 902,00	0,00	100 902,00			
S.O. 104 DIO	250 031,20	-190 835,30	59 195,90			
S.O. 102 Oprava objízdných tras	13 935,20	0,00	13 935,20			
CENA STAVBY BEZ DPH	4 408 717,71	-246 365,55	4 162 352,16			
DPH 21%	925 830,72	-51 736,77	874 093,95			
CENA VČETNĚ DPH	5 334 548,43	-298 102,32	5 036 446,11			

[illegible]

Schválil:		
zadavatel : uhřecký kraj		
Ing. Jitka Liláková		
TDS :		
Ing. Michael Šmucr		
zhotovitel		
Ondřej Mika, DiS.		
Projektant: SÚS JČK		
Bc. Vlastimil Zikmund		

Stavba : Modernizace silnice II/155 Strážkovice
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : INBEST s.r.o.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1 a,b	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O. 101 Modernizace silnice II/155 Strážkovice, staničení km 22,712-23,042	2 697 749,04	-32 703,58	2 665 045,46				
S.O. 102 Rekonstrukce propustku pod silnicí II/155 km 23,030 DN 1000 mm, délka 10 m	557 357,71	0,00	557 357,71				
S.O. 103 Doplnující údaje	68 876,00	0,00	68 876,00				
S.O. 104 DIO	64 928,10	176 742,60	241 670,70				
S.O. 105 Oprava objízdných tras	82 312,00	0,00	82 312,00				
CENA STAVBY BEZ DPH	3 471 222,85	144 039,02	3 615 261,87				
DPH 21%	728 956,80	30 248,19	759 204,99				
CENA VČETNĚ DPH	4 200 179,65	174 287,21	4 374 466,86				

Stavba :

Modernizace silnice II/155 Strážkovice

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Rozdíl celk. ceny
1	2	3	4	5	6	7	
		Vícepráce celkem					
		DPH 21 %					
		CELKEM vč. DPH					
30	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 165,80	0,00	-2 165,800	
		Méněpráce celkem					
		DPH 21 %					
		CELKEM vč. DPH					
		DPH 21 %					
		CELKEM vč. DPH					

ZMĚNOVÝ LIST č.1a

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
Jednotková	bez DPH	bez DPH	bez DPH
8	celkem	celkem	celkem
	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
15,10	32 703,58	0,00	-32 703,58
	32 703,58	0,00	-32 703,58
	6 867,75	0,00	-6 867,75
	39 571,33	0,00	-39 571,33
	32 703,58	0,00	-32 703,58
	6 867,75	0,00	-6 867,75
	39 571,33	0,00	-39 571,33

Schválil:

žadavatel : Jihocheský kraj

Ing. Jitka Liláková

TDS :

Ing. Michael Šmucr

zhotovitel:

Ondřej Mika, DiS.

Projektant: SÚS JČK

Bc. Vlastimil Zikmund

datum :

30.9.2024

5.9.2024

5.9.2024

5.9.2024

[illegible]

Schválil:	datum :
zadavatel : Jihocheský kraj	
Ing. Jitka Liláková	30.9.2023
TDS :	
Ing. Michael Šmucr	5.9.2023
zhotovitel:	
Ondřej Mika, DiS.	5.9.2023
Projektant: SUS JČK	
Bc. Vlastimil Zikmund	5.9.2023

Stavba : Modernizace silnice III/1555 h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : INBEST s.r.o.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1 a.b	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O. 101 Modernizace silnice III/1555 staničení 4,578-6,678	10 694 717,60	-171 152,46	10 523 565,14				
S.O. 103 Doplňující údaje	146 682,00	0,00	146 682,00				
S.O. 104 DIO	50 841,40	76 655,00	127 496,40				
S.O. 105 Oprava objízdných tras	82 312,00	0,00	82 312,00				
CENA STAVBY BEZ DPH	10 974 553,00	-94 497,46	10 880 055,54				
DPH 21%	2 304 656,13	-19 844,47	2 284 811,66				
CENA VČETNĚ DPH	13 279 209,13	-114 341,93	13 164 867,20				

Stavba : Modernizace silnice III/1555 h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota

ZMĚNOVÝ LIST č.1a

Poř. č.pól.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Rozdíl množství	
				jednotek	jednotek	jednotek	jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7			
		Vícepráce celkem							
		DPH 21 %							
		CELKEM vč. DPH							
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	11 334,60	0,00	-11 334,600			
		Méněpráce celkem							
		DPH 21 %							
		CELKEM vč. DPH							
		DPH 21 %							
		CELKEM vč. DPH							

CENA	Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
jednotková						
8		9		10		11
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
15,10	171 152,46		0,00		-171 152,46	
	171 152,46		0,00		-171 152,46	
	35 942,02		0,00		-35 942,02	
	207 094,48		0,00		-207 094,48	
	171 152,46		0,00		-171 152,46	
	35 942,02		0,00		-35 942,02	
	207 094,48		0,00		-207 094,48	
	171 152,46		0,00		-171 152,46	
	35 942,02		0,00		-35 942,02	
	207 094,48		0,00		-207 094,48	

Schválí:	datum :
zadavatel : Jihocheský kraj	
Ing. Jitka Liliáková	30.9.2024
TDS :	
Ing. Michael Šmucr	5.9.2024
zhotovitel:	
Ondřej Míka, DiS.	5.9.2024
Projektant: SÚS JčK	
Bc. Vlastimil Zikmund	5.9.2024

