

Sml.:	SML/0170/22
Dod. č. 1	SML/0170/22-1
Dod. č. 2	SML/0170/22-2
Dod. č. 3	SML/0170/22-3
Dod. č. 4	SML/0170/22-4

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 5622051630.04

(ORG 2928, 2539)

Číslo smlouvy zhotovitele: 21063 – 001

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

449 92 785

CZ44992785

Česká spořitelna, a.s.

111246222 / 0800

k podpisu smlouvy jsou za statutární město Brno oprávněni:




Ve věcech technických pro vodohospodářské a související objekty jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6.2001:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

zástupci ve věcech technických:




Ve věcech technických pro komunikační objekty jsou oprávněny jednat na základě příkazní smlouvy č. 5420140534 ze dne 10. 2. 2020:

Brněnské komunikace a.s.

Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

zástupci ve věcech technických:



e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

a

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno


Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
společnost zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 63706641/0100



(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany dne 13.4.2022 uzavřely smlouvu o dílo, ve znění dodatků č. 1-3, jejímž předmětem je provedení stavby „Brno, Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu díla, navýšení jeho ceny a aktualizace příloh smlouvy o dílo. Dále dojde tímto dodatkem k odstranění nejasností vyplývajících z dodatku č. 3 smlouvy o dílo.
- 3) Všechny výše uvedené změny jsou označeny jako nepodstatné podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vždy se jedná o případy, kdy hodnota všech změn nedosahuje relevantního finančního limitu původní ceny díla a zároveň nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky, protože nadále je sledováno naplnění původního záměru objednatele.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnového listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že čl. IV., Cena díla, odst. 1 se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

- | | |
|---|------------------|
| ○ cena za stavební objekty dle ORG 2928 bez DPH | 90 245 292,70 Kč |
| ○ cena za stavební objekty dle ORG 2539 bez DPH | 40 415 841,92 Kč |

Celková cena za dílo bez DPH 130 661 134,62 Kč.“

- 3) Dále se smluvní strany dohodly, že v čl. IV., Cena díla, se odstavec ve znění:

„ORG 2539 – „Rekonstrukce komunikace Krkoškova“ (dále jen „komunikační objekty“)

<i>Cena objektu SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady</i>	<i>2 201 000,00 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 101 Komunikace</i>	<i>19 771 858,98 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 101.1</i>	
<i>Zpevněná plocha pro kontejnery na separovaný odpad</i>	<i>40 679,59 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 102 Komunikace Fügnerova</i>	<i>3 714 602,09 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 103 Komunikace Zátíší</i>	<i>1 148 328,28 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 104 Chodníky Krkoškova</i>	<i>6 984 358,27 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 104.1 Zpevněná plocha pro odpočinek</i>	<i>73 753,91 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 105 Chodníky Fügnerova</i>	<i>1 109 134,83 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 301.1 Vodovodní přípojka</i>	<i>200 960,97 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 401 Přípojka NN – závlahový systém</i>	<i>115 050,98 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 701 Mobiliář</i>	<i>255 464,19 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 801 Úprava území, výsadba stromořadí</i>	<i>2 088 222,24 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 801.1 Závlahový systém</i>	<i>580 065,44 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>38 283 479,77 Kč“</i>

nahrazuje zněním:

- „ORG 2539 – „Rekonstrukce komunikace Krkoškova“ (dále jen „komunikační objekty“)

<i>Cena objektu SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady</i>	<i>2 201 000,00 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 101 Komunikace</i>	<i>21 355 537,18 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 101.1</i>	
<i>Zpevněná plocha pro kontejnery na separovaný odpad</i>	<i>40 679,59 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 102 Komunikace Fügnerova</i>	<i>3 861 515,17 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 103 Komunikace Zátíší</i>	<i>1 212 215,28 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 104 Chodníky Krkoškova</i>	<i>7 357 171,61 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 104.1 Zpevněná plocha pro odpočinek</i>	<i>73 753,91 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 105 Chodníky Fügnerova</i>	<i>1 130 028,11 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 301.1 Vodovodní přípojka</i>	<i>200 960,97 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 401 Přípojka NN – závlahový systém</i>	<i>115 050,98 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 701 Mobiliář</i>	<i>199 641,44 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 801 Úprava území, výsadba stromořadí</i>	<i>2 088 222,24 Kč</i>
<i>Cena objektu SO 801.1 Závlahový systém</i>	<i>580 065,44 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>40 415 841,92 Kč</i>

4) V čl. XV. se odstavec ve znění:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací,
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 1,
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 2,
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 3“.

nahrazuje následujícím zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací dle dodatku č. 4,
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 1,
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 2,
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 3,
- Příloha č. 5 – Změnový list č. 4.“

- 5) U dodatku č. 3 smlouvy o dílo bylo záměrem vytvořit nový odst. 7 v čl. II smlouvy o dílo, přičemž původní odst. 6, čl. II, vložený dodatkem č. 2 měl být zachován. Z tohoto důvodu se dodatek č. 3 smlouvy o dílo upravuje tak, že doplňuje smlouvu o dílo o nový odst. 7 a ne odst. 6, jak je v části III., odst. 1), větě první, dodatku č. 3 nepřesně uvedeno.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací dle dodatku č. 4 a Změnový list č. 4.

Přílohy:

Příloha č. 1: aktualizovaný Časový a finanční harmonogram dle dodatku č. 4

Příloha č. 2: Změnový list č. 4

Doložka:

Tento dodatek č. 4 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/098 dne 25.9.2024

V Brně dne



V Brně dne

Za objednatele



Za zhotovitele




.....
Statutární město Brno



Statutární město Brno



.....
IMOS Brno, a.s.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

1	2	3	4	5	6		7	8		9
---	---	---	---	---	---	--	---	---	--	---

Týden v roce

Zahájení a ukončení prací	Činnost	Počet týdnů	říjen 22	listopad 22	prosinec 22	leden 23	únor 23	březen 23	duben 23	květen 23	červen 23	červenec 23	srpen 23	září 23	říjen 23	listopad 23	prosinec 23	leden 24	únor 24	březen 24	duben 24	květen 24	červen 24	červenec 24	srpen 24	září 24
24.10.2022	Přípravné práce, zařízení stavenišť, kácení dřevin	2		Z - Z																						
	Splšková kanalizace KT DN 500 (Stoka A1-9)	11									K K K K K K K K K K K															
	Splšková kanalizace KT DN 500 (Stoka A1-1)	3									K K K															
	Kanalizační přípojky	11									KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP															
	Vodovodní řad V1 TLT 500	6								V V V V V V V																
	Vodovodní řad V2 TLT 500	6								V V V V V V V																
	Vodovodní řad TLT 80	6													V8 V8 V8 V8 V8 V8											
	Vodovodní přípojky	6													VP VP VP VP VP VP VP											
	Přeložka kabelů O2 - mimo SOD	3								S					S S		S S S S S									
	Přípočka NN přikto	4																								
	Reko plynovodu - související investice Gasnet mimo SoD	12					PL PL PL PL PL PL PL PL PL		PL PL PL																	
	Reko VO - související investice TSB mimo SoD	6															VO VO VO VO VO VO									
	EGD obnova kabelů - související investice	8																	E E E E E E E E							
	Obnova povrchů	21																		P P						
	Závlahový systém, výsadba zeleně	6																		Z Z Z Z Z Z Z						

[illegible]

Zahájení a ukončení prací	Činnost	Počet týdnů	říjen 22	listopad 22	prosinec 22	leden 23	únor 23	březen 23	duben 23	květen 23	červen 23	červenec 23	srpen 23	září 23	říjen 23	listopad 23	prosinec 23	leden 24	únor 24	březen 24	duben 24	květen 24	červen 24	červenec 24	srpen 24	září 24
	Přípravné práce, zařízení staveníště, kácení dřevin	2		Z, Z																						
	Splásková kanalizace KT 400 (Stoka A4-1)	11										K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, K														
	Splásková kanalizace KT 300 (Stoka A4-1-1) ZATIS	5						K, K, K, K, K																		
	Kanalizační přípojk	4															KP, KP, KP, KP									
	Kanalizační přípojk ZATIS	4																								
	Vodovodní řád V1 TLT 500	4				V, V, V, V																				
	Vodovodní řád V2 TLT 500	4				V, V, V, V																				
	Vodovodní řád TLT 80	4								V8, V8, V8, V8																
	Vodovodní přípojk	5								VP, VP, VP, VP, VP																
	Přeložka Plnovodu	10									PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL															
	Reko VO - související investice TSB mimo SoD	6											VO, VO, VO, VO, VO, VO													
	EGD obnova kabelů - související investice	6															E, E, E, E, E, E			E, E, E, E, E, E, E, E						
	Obnova povrchů	18														P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P										
	Závlahový systém, výsadba zeleně	6															Z, Z, Z, Z, Z, Z					Z, Z, Z, Z, Z, Z				

Zahájení a ukončení prací	Cinnost	Počet týdnů	říjen 22	listopad 22	prosinec 22	leden 23	únor 23	březen 23	duben 23	květen 23	červen 23	červenec 23	srpen 23	září 23	říjen 23	listopad 23	prosinec 23	leden 24	únor 24	březen 24	duben 24	květen 24	červen 24	červenec 24	srpen 24	září 24
	Připravné práce, zařízení stavenišť, kácení dřevin	2		Z Z																						
	Splešková kanalizace KT 400 (Stoka A3 + A5-1)	11				K K	K K				K K K K K K K K															
	Kanalizační přípojký	8										KP KP KP KP KP KP KP KP														
	Vodovodní řád V1 TLT 500	5		V V V V V																						
	Vodovodní řád V2 TLT 500	5		V V V V V																						
	Vodovodní řád TLT 80	6						V8 V8 V8 V8 V8 V8																		
	Vodovodní přípojký	4							VP VP VP VP																	
	Přeložka kabelu O2 - mimo SOD	5				S S S S S																				
	Přeložka kabelu UPC - dodatek k SoD	4							S S S S																	
	Přeložka Plynovodu	8							PL PL PL PL PL PL PL PL																	
	Reko VO - související investice TSB mimo SoD	8								VO VO VO VO VO VO VO VO																
	Obnova povrchů	18											P P P P P P P P P P P P P P P P										P P P			
	Závlahový systém, výsadba zeleně	6												Z Z Z Z Z									Z Z			

[illegible]

HMG prací předpokládá dokončení prací na ulici Fügnerova do 12/2023 bez výsadby zeleně

PL přepojení plynovodu
přerušení prací

Ing. Miroslav Procházka
IMOS Brno, a.s.

ETAPA I (MATHONOVA -> BENDLOVA)

Zahájení a ukončení prací	Činnost	RN Celku	říjen 22	listopad 22	prosinec 22	leden 23	únor 23	březen 23	duben 23	květen 23	červen 23	červenec 23	srpen 23	září 23	říjen 23	listopad 23	prosinec 23	leden 24	únor 24	březen 24	duben 24	květen 24	červen 24	červenec 24	srpen 24	září 24
10.10.2022	Připravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin	6 212 031		250 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	482 031	169 250	169 250	169 250	169 250	
	Splasková kanalizace KT DN 500 (Stoka A1-3)	21 854 096									1 000 000	824 669	1 824 669	1 824 669												
	Splasková kanalizace KT DN 500 (Stoka A1-1)													0												
	Kanalizační přípojky	8 326 175													1 540 772	540 772										
	Vodovodní řád V1 TLT 500	46 021 658								3 505 344																
	Vodovodní řád V2 TLT 500									2 005 344	1 500 000															
	Vodovodní řád TLT 80																									
	Vodovodní přípojky	4 279 473													1 805 344	1 700 000	855 895									
	Přelozka kabelu O2 - související investice mimo SoD					S	S	S	S	S	S	S	S													
	Přípojka NN - přítko																									
	EGD obnova kabelu - související investice																									
	Reko plynovodu - související investice Gasnet mimo SoD					PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL									
	Reko VO - související investice TSB mimo SoD										VO	VO	VO	VO												
	Obnova povrchů	38 283 479,77																								
	Závlahový systém, výsadba zeleně																				P	P	P	P	P	P

ETAPA II (BENDLOVA -> ALEŠOVA)

Zahájení a ukončení prací	Činnost	říjen 22	listopad 22	prosinec 22	leden 23	únor 23	březen 23	duben 23	květen 23	červen 23	červenec 23	srpen 23	září 23	říjen 23	listopad 23	prosinec 23	leden 24	únor 24	březen 24	duben 24	květen 24	červen 24	červenec 24	srpen 24	září 24
	Přípravné práce, zřízení staveniště, kácení dřevin		250 000																						
	Splašková kanalizace KT 400 (Stoka A1-3)											1 824 869	1 824 869	1 824 869											
	Splašková kanalizace KT 400 (Stoka A1-3-1)											K K													
	Splašková kanalizace KT 400 (Stoka A2)													K K											
	Kanalizační přípočky														1 040 772	1 040 772									
	Vodovodní řád V1 TLT 500							1 500 000	2 005 344																
	Vodovodní řád V2 TLT 500							3 505 344																	
	Vodovodní řád TLT 80														3 505 344										
	Vodovodní přípočky															855 895									
	Reko plynovodu - související investice Gasnet mimo SoD	PL	PL	PL	PL	PL	PL																		
	Reko VO - související investice TSB mimo SoD					PL	PL	PL	PL	PL															
	EGD obnova kabelů - související investice							VO	VO	VO	VO	VO	VO		VO	VO	VO	VO				VO	VO	VO	VO
	Obnova povrchů																	E	E	E	E	E	E	E	E
	Závlahový systém, výsadba zeleně																	P	P	P	P	P	P	P	P

ETAPA III (ALEŠOVA -> FUGNEROVA + ZÁTIŠÍ)

Zahájení a ukončení prací	Činnost	říjen 22	listopad 22	prosinec 22	leden 23	únor 23	březen 23	duben 23	květen 23	červen 23	červenec 23	srpen 23	září 23	říjen 23	listopad 23	prosinec 23	leden 24	únor 24	březen 24	duben 24	květen 24	červen 24	červenec 24	srpen 24	září 24
	Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin		250 000																						
	Splásková kanalizace KT 400 (Stoka A4-1)									1 824 869	1 824 869	600 000													
	Splásková kanalizace KT 300 (Stoka A4-1-1) ZATISÍ					1 224 869																			
	Kanalizační přípojky						350 000								1 040 772	690 772									
	Kanalizační přípojky ZATISÍ																								
	Vodovodní řad V1 TLT 500				3 505 344																				
	Vodovodní řad V2 TLT 500				3 505 344																				
	Vodovodní řad TLT 80							2 005 344	1 500 000																
	Vodovodní přípojky								855 895																
	Přeložka Plynovodu	2 410 236									697 592	697 592													
	Reko VO - související investice TSB mimo SoD													VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO											
	EGD obnova kabelů - související investice																E E E E E E E E E E E E E E								
	Obnova povrchů															1 552 232	1 000 000				2 552 232				
	Závlahový systém, výsadba zeleně																				D D D D D				

ETAPA IV (FUGNEROVA -> SLÁDKOVA)

Zahájení a ukončení prací	Činnost	říjen 22	listopad 22	prosinec 22	leden 23	únor 23	březen 23	duben 23	květen 23	červen 23	červenec 23	srpen 23	září 23	říjen 23	listopad 23	prosinec 23	leden 24	únor 24	březen 24	duben 24	květen 24	červen 24	červenec 24	srpen 24	září 24
	Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin		250 000																						
	Společková kanalizace KT 400 (Stoka A5 + A5-1)					800 000				1 024 869	1 824 869														
	Kanalizační přípojky											1 040 772													
	Vodovodní řád V1 TLT 500			2 700 000	805 344																				
	Vodovodní řád V2 TLT 500		3 505 344																						
	Vodovodní řád TLT 80						3 505 344																		
	Vodovodní přípojky						855 895																		
	Přeložka kabelu O2 - mimo SOD						S1 S1 S1																		
	Přeložka kabelu UPC - dodatek k SOD	327 575							327 575																
	Přeložka Plynovodu									697 592															
	Reko VO - související investice TSB mimo SoD									VO VO VO VO															
	Obnova povrchů												2 552 232	2 552 232	2 552 232	P	P								
	Závlahový systém, výsadba zeleně														D	D	D	D							

ETAPA V (FUGNEROVA)

Zahájení a ukončení prací	Činnost	říjen 22	listopad 22	prosinec 22	leden 23	únor 23	březen 23	duben 23	květen 23	červen 23	červenec 23	srpen 23	září 23	říjen 23	listopad 23	prosinec 23	leden 24	únor 24	březen 24	duben 24	květen 24	červen 24	červenec 24	srpen 24	září 24	
30.04.2024	Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin		250 000																							
	Společná kanalizace KT DN 400+500 (Stoka A4)		1 524 869																							
	Kanalizační přípojky				1 040 772																					
	Vodovodní řád tlt 80					3 505 344																				
	Vodovodní přípojky						855 895																			
	Přeložka kabelu O2 - mimo SOD						S S S																			
	Přeložka kabelu UPC						68 524	68 524																		
	Reko VO - související investice TSB mimo SoD																									
	EGD obnova kabelu - související investice																E E E E E									
	Obnova povrchů																									
	Závlahový systém, výsadba zeleně									1 000 000	2 552 232	1 552 232	1 552 232	1 000 000	D D D D D					P P						

PLÁN BVK	90 245 292,70	0	0	9 486 832	0	8 869 357	3 410 440	5 829 393	7 359 593	8 519 942	8 308 318	5 682 487	5 635 263	9 232 433	8 260 149	7 869 433	0	0	738 850	0	180 800	0	677 001	185 000	0
PLÁN BKOM	40 415 841,92	0	0	0	0	0	0	279 957	0	0	1 087 689	2 561 422	2 762 382	0	2 542 286	7 949 258		2 015 932		4 011 582	5 004 441	3 802 372	3 266 159	2 442 622	2 689 740
PLÁN CELKEM	130 661 134,62	9 486 832				96 159 802											25 014 500								
Kontrola SKUTEČNOST	0,00																								

AKTUALIZACE: 01.08.2024