

RK Krkoškova**Změnový list č.4**

Část stavby dotčená změnou:

RK Krkoškova – SO 101, 102, 103 komunikace a chodníky

Změny se týkají objektů:

1. V soupisu prací v zadávací dokumentaci ke stavbě „Rekonstrukce komunikace Krkoškova“ chyběly pro SO 101, 102 a 103 materiálové položky pro sanaci podloží, opravu fasád sousedních nemovitostí, pro SO 104 a 105 chyběly materiálové položky pro zadláždění zelených pásů z žulových kostek a pro SO 101 materiálové položky pro kanalizační přípojku pítka a UV v ul. Mathonova. Dále byl v průběhu realizace vznesen požadavek budoucího správce – správního střediska BKOM na zvýšení rozsahu oprav asfaltových povrchů v křižovatkách s ul. Mathonova a Sládkova v rámci SO 101 a zvýšení rozsahu zadláždění čtyřřádku ze žulových kostek v rámci SO 104. Celkem se jedná o změny ve výši **2 689 740,06 Kč bez DPH**.
2. Vzhledem k realizaci dopravního značení na náklady BKOM, vznikly méněpráce na realizaci dopravního značení v rámci SO 101, SO 102 a SO 104 a v rozpočtu k SO 701 bylo víc kusů pítek, než bylo dle projektu instalováno, celkem se jedná o změny ve výši **557 377,91 Kč bez DPH**.

Celkem vícepráce**2 689 740,06 Kč (bez DPH)****Celkem méněpráce****- 557 377,91 Kč (bez DPH)****Změnový list celkem:****+ 2 132 362,15 Kč (bez DPH)**

Datum oznámení změny: 22.04.2024

Datum předložení změny: 23.8.2024

Termín dokončení stavby: **01. 09. 2024**

Přílohy změnového listu:

- Příloha č.01 – položkový rozpočet změn včetně rekapitulace
- Příloha č.02 – zápisy ze stavebních deníků
- Příloha č.03 – fotodokumentace z realizace

V Brně dne:

Za objednatele – BKOM, a.s.



V Brně dne:

Za zhotovitele – IMOS Brno, a.s.

