

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.4.2024

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

KASCH - interiér s.r.o.

se sídlem: Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

IČ: 26831724

DIČ: CZ26831724

jednající: Zbyněk Klapuch, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.4.2024, evidenční číslo 001/OVZ/24/024 – OD (dále jen „**Dodatek č.3**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 15.4.2024, evidenční číslo 001/OVZ/24/024 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je veřejná zakázka s názvem „**Rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky – Interiér**“.

1. Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o méněpráce a s tím související změna ceny díla. Pro odstranění všech pochybností Smluvní strany uvádějí, že důvodem změny je narovnání administrativní chyby v položkovém rozpočtu Oznámení o změně akce č. 1, tedy narovnání odpočtu dle jednotkových cen uvedených ve Smlouvě.
2. V návaznosti na provedení méněprací se dosavadní **Příloha č. 1 Smlouvy Oceněný výkaz výměr (projekt č. D1-01.5 Interiér)** doplňuje a upravuje o Oznámení o změně akce č. 2, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „**Příloha č. 1**“).
3. Přesná specifikace méněprací, a s tím související snížení ceny o 23.310,00 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změně akce č. 2, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 3 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 3 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Oznámení o změně akce č. 2-
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.10.10
15:47:01 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____

Zbyněk Klapuch
Digitálně
podepsal Zbyněk
Klapuch
Datum:
2024.10.04
12:02:28 +02'00'

Zhotovitel

Zbyněk Klapuch
jednatel

Oznámení o změnách akce č.2

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky - interiér		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	KASCH-interiér s.r.o.		
Adresa	Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava		
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Narovnání administrativní chyby v položkovém rozpočtu ZL 1, dodatku č. 1			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
V položkovém rozpočtu ZL č. 1 chybně nastaveny jednotkové ceny u položek, které byly předmětem méněprací. Narovnání odpočtu dle jednotkových cen uvedených v SOD.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 23 310,00 Kč		0,00 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		- 23 310,00 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		- 4 895,10Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		- 28 205,10 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava 24.9.2024	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	Podpis TDI:
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby:
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet méněprací	