

## DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. objednatele: 1442-2016-521101 a č. zhotovitele: 25/16, uzavřené dne 4. 11. 2016

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. ÚJEZD U UNIČOVA

#### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	[REDAKCE]
<b>Adresa:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Telefon:</b>	[REDAKCE]
<b>E-mail :</b>	[REDAKCE]
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	[REDAKCE]
<b>Číslo účtu:</b>	[REDAKCE]
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Společnost čtyř účastníků: <b>Hanousek s.r.o., Ing. František Hanousek, 1. Geo, spol. s r.o. a Geocart CZ a.s.</b>
<b>První společník (správce společnosti):</b>	Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404, DIČ: CZ29186404
<b>Druhý společník:</b>	Ing. František Hanousek, <i>Sídlo</i> K mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice, <i>provozovna</i> Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 10078479, DIČ: CZ440308449
<b>Třetí společník:</b>	1.Geo, spol. s r.o., Hradební 81/6, 796 01 Prostějov IČO: 01573161, DIČ: CZ01573161
<b>Čtvrtý společník:</b>	Geocart CZ a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno IČO: 25567179, DIČ: CZ25567179
<b>V plné moci za společnost jedná:</b>	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. František Hanousek

<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	[REDACTED]
<b>Telefon:</b>	[REDACTED]
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:hanousek.pv@seznam.cz">hanousek.pv@seznam.cz</a>
<b>ID DS:</b>	gksfyds
<b>Bankovní spojení:</b>	[REDACTED]
<b>Číslo účtu:</b>	[REDACTED]

## Čl. I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **změna termínu ukončení** těchto u dílčích částí:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původního termínu 31. 7. 2017 na nový termín **30. 11. 2017**

Faktura a souhlas katastrálního úřadu za tuto dílčí část bude na Pobočku Olomouc předložen nejpozději do 5. 12. 2017.

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původního termínu 31. 7. 2017 na nový termín **28. 2. 2018**

Současně **se mění termín ukončení hlavního celku** 3.1. Přípravné práce z původního termínu 31. 7. 2017 na nový termín **28. 2. 2018**.

Důvodem pro změnu termínů je pomalé odstraňování nesouladů v katastru nemovitostí ze strany Katastrálního úřadu Olomouc.

2. Změna osoby zastupující objednatele ve věcech technických

Osobou zastupující Pobočku Olomouc v technických záležitostech je Ing. Jarmila Tichá, vedoucí Pobočky Olomouc.

## Čl. II.

### Cena za provedení díla

V čl. II Dodatku č. 1 smlouvy o dílo Cena za provedení díla **se opravuje chyba v psaní** u částky DPH a celkové ceně díla včetně DPH takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	3 116 550 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	2 821 550 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	685 325 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	84 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>6 707 425 Kč</b>
DPH 21%	1 408 559 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>8 115 984 Kč</b>

### Čl. III.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1442-2016-521101 a č. zhotovitele: 25/16, uzavřená dne 4. 11. 2016, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 27. 2. 2017 nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 24. 7. 2017

V Prostějově dne 20.7.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Ing. František Hanousek  
jednatel společnosti