

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

zastoupené:

bankovní spojení:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Kabátnickova 216/5, Ponava, 602 00 Brno

44961944

CZ44961944

KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

společnost s ručením omezeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

vedoucí společnosti

Link projekt s.r.o.

se sídlem:

zastoupeným:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

společník

Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

27678032

CZ27678032

KS v Brně, oddíl C, vložka 51304

GEOtest, a.s.

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

společník

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

46344942

CZ46344942

KS v Brně, oddíl B, vložka 699

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem:

Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

zastoupen:

IČO:

40763439

DIČ:

CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Praze, oddíl C, vložka 2994

společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest / PONTEX**

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich) uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 4/2024 ke Smlouvě ze dne 5.1.2022,
č. Objednatele 03PT-004841, č. Zhotovitele 2021/1140
(dále jen „Dodatek č. 4“)**

pro veřejnou zakázku: „**D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP**“

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Dne 5.1.2022 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu, č. smlouvy Objednatele: 03PT-004841, č. smlouvy Zhotovitele: 2021/1140 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky na služby „D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP“ (dále jen „Zakázka“). Následně dne 29.9.2022 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, kterého předmětem byla úprava dílčího termínu plnění pro Koncept DUSP v návaznosti na vzniklé okolnosti. Dodatkem č. 2 ze dne 23.5.2023 byla upravena položka technické pomoci pro výstupy Komplexní studie odvodnění a doplněna položka technické pomoci pro vyhotovení studie ČSPH na D52, která byla Dodatkem č.3 ze dne 4.4.2024 navýšena z důvodu provedení dopravního průzkumu pro kapacitní posouzení průpletového úseku na D52 ve spojitosti s posouzením možnosti zřízení odpočívky u MÚK Iván
- 1.2 Předmětem dodatku č. 4 je zapracování obchvatu Nové Vsi do projektové dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení (DUSP). Doplnění obchvatu Nové Vsi má dopad na rozsah DUSP a inženýrskou činnost včetně majetkoprávní přípravy. Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené dohodly na finančním navýšení plnění za tyto dodatečné služby. Termín pro vyhotovení konceptu čistopisu DUSP bude stanoven s ohledem na doplnění obchvatu Nové Vsi do DUSP.
- 1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

- 2.1 Celková cena za poskytování služeb podle článku II. odst.1 Smlouvy se v návaznosti na výše uvedené mění následovně:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
20 549 850,00	4 315 469,00	24 865 319,00

(dále jen „cena plnění“).

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
24 767 650,00	5 201 207,00	29 968 857,00

(dále jen „cena plnění“).

- 2.2 Ve vazbě na skutečnosti popsané v čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy – podrobná specifikace předmětu plnění, v rámci které se upravuje termín pro odevzdání konceptu čistopisu DUSP dle následujícího:

Původní znění:

<i>Popis dané části plnění</i>	<i>Lhůta pro provedení dané etapy</i>
Koncept čistopisu DUSP	do 2 měsíců od předání připomínek objednatele ke konceptu nebo po předání Stanoviska EIA, podle toho co nastane později

Nové znění:

<i>Popis dané části plnění</i>	<i>Lhůta pro provedení dané etapy</i>
Koncept čistopisu DUSP včetně zpracovaného obchvatu Nové Vsi	do 31.12.2024

- 2.3 Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti popsané v čl. I tohoto Dodatku dohodly na změně Přílohy č. 3, Soupis prací. Aktualizované znění přílohy je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.4 a nahrazuje původní znění přílohy č. 3, která tvoří součást Smlouvy ve znění dodatků 1. až 3.

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 3 zůstávají nezměněny.
- 3.2 Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku č. 4 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 4).
- 3.3 Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 4 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 4 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.5 Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 4 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Přílohu tohoto Dodatku č. 4 tvoří: Oceněný rozpis prací – Tabulka č. 1 až 4

V Brně dne

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

V Brně dne

Za Zhotovitele: HBH Projekt spol. s r.o.

Podepsal

Datum: 03.10.2024

D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP

Tabulka č. 1

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH	
DUSP				Navýšení
IČ				Navýšení
TP				
Cena celkem bez DPH	24 767 650	x	x	
DPH (21%)	x	5 201 207	x	
Cena celkem vč. DPH	x	x	29 968 857	

Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení - DUSP

D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP

Oceněný rozpois služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč DUSP
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje			
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení			
3. Seznam vstupních podkladů			
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby			
2. Celkový popis stavby			
3. Připojení na technickou infrastrukturu			
4. Dopravní řešení			
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav			
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana			
7. Ochrana obyvatelstva			
8. Zásady organizace výstavby			
9. Celkové vodohospodářské řešení			
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů			
2. Katastrální situační výkres			
3. Koordináční situační výkres			
4. Speciální situační výkres			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva			
1.2 Výkresy			
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva			
2.2 Výkresy			
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			
3.1 Technická zpráva			
3.2 Hydrotechnické výpočty			
3.3 Statické výpočty			
3.4 Výkresy			
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			
4.1 Technická zpráva			
4.2 Výkresy			
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva			
5.2 Výkresy			
5.3 Statická část			
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky			
6.1 Technická zpráva			
6.2 Výkresy			
7. Objekty drah			
8. Objekty pozemních staveb			
9. Ostatní stavební objekty			
10. Požárně bezpečnostní řešení			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část			

2.1 Technická zpráva	
2.2 Výkresy	
Dokladová část	
Související dokumentace, podklady a průzkumy	
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	
3. Projekt odpadového hospodářství	
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	
5. Dendrologický průzkum	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	
7. Podrobný pedologický průzkum	
8. Hluková studie	
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	
10. Rozptylová studie	
11. Geotechnický posudek	
12. Hydrogeologický posudek	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	
16. Geodetické zaměření	
17. Záborový elaborát a geometrické plány	
Odhad stavebních nákladů	
Plán BOZP	
Reprografie	
SOUČET celkem za DUSP (bez DPH)	

Popis prací (Dodatečné služby) Doplnění obchvatu Nové Vsi	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč DUSP
A. Průvodní zpráva			
B. Souhrnná technická zpráva			
C. Situační výkresy			
D. Dokumentace objektů			
E. Dokladová část			
F. Související dokumentace			
G. Odhad stavebních nákladů			
H. Plán BOZP			
Reprografie			
Cena celkem - plnění dle dodatku č. 4 bez DPH			
Cena celkem vč. dodatku 4 bez DPH			

V Brně dne

Tabulka č.3 - Oceněný rozpis služeb

Inženýrská činnost k SP/ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání

D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu

				Cena dle dodatku č. 4			Navýšení	
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Počet hodin	Cena Kč
Studium podkladů předaných objednatelem								
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby								
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání SP, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony. Součástí bude podání žádostí o Jednotné závazné stanovisko dle § 82a ZOPK (zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).								
ČÁST A – CELKEM								
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Počet hodin	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejné prospěšnou stavbu								
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí								
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ								
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene								
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem								
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků								
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem (investorem), a po odsouhlasení objednatelem následně projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:								
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru								
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit, aj.								
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB								
D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS								
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.								
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby								
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění duplicitních jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN								
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)								
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí								
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření								
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene								
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene								
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)								
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:								
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí								
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.								
C) GP oddělovací nebo GP na VB								
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti								
sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení								
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění								
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytké ornice								
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimek MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)								
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích								
následně zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí osoby oprávněné a povinné)								
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni								
Obstarání potřebných nabyvacích listin								
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů								
ČÁST B CELKEM								

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč	Počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Počet hodin	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyřázení, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení								
ČÁST C CELKEM								
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D								
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.								
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění činností spojených s on-line aplikacemi objednatele								
ČÁST D CELKEM								
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ								

V Brně dne

Tabulka č. 4 - Oceněný rozpis služeb

Technická pomoc

D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP

	Počet hod. dle smlouvy	Navýšení počtu hod. dle dodatku č. 2	Navýšení počtu hod. dle dodatku č. 3	Počet hodin celkem	Kč/hod	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH						
Dílčí činnosti při výkonu TP	TP	TP	TP	TP		
činnost	hodin	hodin		hodin		
Případné zapracování výstupů Doplnkového GTP						
Případné zapracování výstupů Stanoviska EIA						
Případné zapracování výstupů Komplexní studie odvodnění staveb D52						
Vypracování dílčí technické studie připojení ČSPH na D52						
celkem hodin						
Kč/hod						
Cena bez DPH						
Cena celkem bez DPH vč. dodatku						

V Brně dne

Digitálně podepsal:
Datum: 08.10.2024 12:13:49 +02:00