

DODATEK č. 1 ke SMLouvě
Číslo smlouvy objednatele: **10PT-001088**
Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/0781

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D35 Sadová - Plotiště - VD-ZDS + TP + AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ 659 93 390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníková 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
vedoucí společník

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupeným: [REDACTED]
IČO: 45306605
DIČ: CZ445306605
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073
společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupeným [REDACTED]
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným [REDACTED]
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zastoupeným [REDACTED]
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116
společník

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714
zastoupeným [REDACTED]
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA / Pontex**
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 17.8.2021 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „D35 Sadová - Plotiště - VD-ZDS + TP + AD“ (dále jen „**Smlouva**“).

Z důvodu zajištění veřejné prezentace průběhu výstavby předmětné stavby se obě smluvní strany dohodly na změně činnosti v rámci technické pomoci, kdy část technické pomoci alokována na technickou pomoc spočívající v zajištění foto a video dokumentace průběhu výstavby D35 Sadová – Plotiště, včetně vytvoření dokumentu o stavbě.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika níže uvedených změnách Smlouvy. U uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I – Předmět smlouvy, čl. II – Cena za poskytování služeb, čl. III – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele se přidává položka:
 - Technická pomoc - Foto a video dokumentace průběhu výstavby "D35 Sadová – Plotičtě“, včetně realizace dokumentu o stavbě

Podrobná specifikace dodatečného předmětu plnění tvoří přílohy tohoto Dodatku č.1 smlouvy.

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

	Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
Smlouva o dílo	22 200 000,00	4 662 000,00	26 862 000,00
Dodatek č. 1	0,00	0,00	0,00
Celkem	22 200 000,00	4 662 000,00	26 862 000,00

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny dodatečného plnění tvoří přílohu tohoto dodatku smlouvy.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Dokončení plnění: do vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí pro stavbu **D35 Sadová - Plotičtě**

Specifikace případných etap:

Popis části Služeb	Lhůta pro provedení částí Služeb
Koncept VD-ZDS	Do 6 měsíců od pokynu objednatele
Koncept čistopisu VD-ZDS	Do 2 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS	Do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS
Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného	V průběhu vypracování VD-ZDS a dle potřeb objednatele

technického řešení	
Technická pomoc – v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby	V rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby – dle potřeb objednatele
Zajištění výkonu autorského dozoru	Na výzvu objednatele, v průběhu realizace stavby
Technická pomoc - technická rozpracovanost zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu objednatele	Na výzvu objednatele, v průběhu vypracování VD-ZDS
Technická pomoc - prověřování variant technického řešení na základě pokynu objednatele	Na výzvu objednatele, v průběhu vypracování VD-ZDS
Technická pomoc - Foto a video dokumentace průběhu výstavby "D35 Sadová – Plotiště", včetně realizace dokumentu o stavbě.	Foto a video dokumentace: - Zahájení – na výzvu objednatele - Pořízení časosběrných snímků – 1x měsíčně - Pořízení foto dokumentace průběhu výstavby – 1x měsíčně - Pořízení video dokumentace průběhu výstavby – 1x měsíčně - Dokončení – pořízení dokumentu o stavbě – do 2 měsíců po dokončení stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Česká republika

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 97/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).
2. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Přílohu tohoto dodatku smlouvy tvoří změněné přílohy původní smlouvy o dílo:
 - i. Příloha č. 1. Podrobná specifikace předmětu dodatečného plnění,
 - ii. Příloha č. 3. Oceněný rozpis prací,
6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal 
Datum: 03.10.2024

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Rozsah služeb se rozšiřuje o následující plnění:

Předmětem dodatečného plnění této Smlouvy je realizace foto a video dokumentace v průběhu výstavby, včetně realizace dokumentu o stavbě dálnice D35 Sadová – Plotičtětě.

Realizace stavby "D35 Sadová - Plotičtětě" je svým rozsahem významným infrastrukturním projektem nejen v Královéhradeckém kraji. Záměrem je zdokumentování průběhu výstavby a následně vytvoření dokumentu o stavbě tohoto díla od počátečního záměru až po uvedení do provozu.

Průběžná dokumentace stavu před realizací, v jejím průběhu až po do uvedení do provozu bude sledovat použité technologie, postupy výstavby a aplikace použitých materiálů.

Výsledný, profesionálně zpracovaný dokument má za cíl reprezentovat vysokou úroveň českého stavitelství, edukovat veřejnost, zaznamenat průběh stavby nadregionálního významu pro budoucí generace, prezentovat výsledky práce investora a v neposlední řadě umožnit kontrolu v případě nejasností a reklamací.

Vzhledem ke zkušenostem s použitím foto a video dokumentace u staveb realizovaných pro ŘSD s. p. jsme přesvědčeni, že tato forma prezentace přiblíží veřejnosti proces realizace liniových staveb.

Popis:

Foto a video dokumentace průběhu výstavby „D35 Sadová – Plotičtětě“ bude realizována formou časosběrných snímků realizovaných 1x v kalendářním měsíci z minimálně 6ti pohledů odsouhlasených objednatelem před započatím stavby se záměrem zdokumentování průběhu vývoje výstavby. Dokumentární (image) fotografie realizované 1x v kalendářním měsíci budou zaznamenávat dílčí práce průběhu výstavby (betonáže, armování apod.). Kvalita fotografií je min 12 MPx. Dokumentární (image) videa realizované 1x v kalendářním měsíci budou zaznamenávat dílčí práce průběhu výstavby (zemní práce, betonáže, armování, pokládky, apod.). Kvalita videa je min FULL HD (1920 x 1080). Data budou předána objednateli jako součást faktury na DVD, vždy za daný kalendářní měsíc. DVD bude obsahovat soubor image fotografií, časosběrných snímků a video. Video bude sestříhané do podoby samostatně použitelného videa pro webové stránky, youtube kanál apod. Dále bude obsahovat podkresovou hudbu, titulky (název stavby, název objektů, časový údaj) a animované logo investora. Předpokládaná doba realizace je v délce 1 měsíc před zahájením stavby + 27 měsíců do zprovoznění (době výstavby) + 2 měsíce po uvedení stavby do provozu z důvodu nasnímání skutečného stavu a realizace dokumentu.

Součástí foto a video dokumentace stavby je závěrečný dokument. Dokument bude realizován pro interní užití objednatele, prezentaci na internetových sociálních sítích všemi účastníky výstavby, webových stránkách, odborných konferencích, stavebních veletrzích i jako příloha odborných časopisů na DVD nosičích. Dokument bude zpracován tak, aby co možná nejvíce prezentoval původní ideu, historii projektu, stávající stav i budoucí dílo a jeho přínos pro veřejnost.

Scénář bude vycházet z nasnímaného materiálu. K celkové představě o projektu bude zdokumentován konečný stav v celém rozsahu stavby, s vyzdvížením dominantních prvků a objektů, případně „NEJ“ stavby. Součástí dokumentu budou již zpracované animace. Po dohodě s objednatelem může být doplněn rozhovor se zástupci investora, projektanta či zhotovitele. Dokument bude realizován na základě komentáře odsouhlaseného objednatelem. Dokument bude obsahovat mluvené slovo a vlastní autorskou hudbu. Jeho celková délka nepřesáhne 10 min.

Výsledný dokument bude dodán do 60ti dnů po dokončení stavby a posledním natáčecím dni za předpokladu odsouhlasení komentáře objednatelem a ozelenění díla. Dílo bude předáno na DVD v minimální kvalitě FULL HD (1920 x 1080) a zároveň upraven pro použití na internetové stránky. Zhotovitel se zavazuje archivovat data po dobu 3 let od konečného předání díla.

Postup realizace:

Foto a video dokumentace:

- Studium projektové dokumentace
- Obhlídky stavby
- Konzultace se stavbyvedoucím
- Stanovení časosběrných míst
- Pořízení časosběrných snímků z určených míst 1x měsíčně
- Pořízení foto dokumentace z průběhu výstavby 1x měsíčně
- Pořízení video dokumentace z průběhu výstavby 1x měsíčně
- Výběr časosběrných snímků
- Výběr fotografií
- Výběr video záběrů
- Střih videa (postprodukce)

- Nahrání dat na server, popř. webovou prezentaci objednatele
- Předání foto a video dokumentace objednateli na DVD

Dokument:

- Vytvoření scénáře a komentáře o obecné seznámení s projektem (historie, vznik, ...)
- prosazování projektu
- přínos projektu
- vliv na dopravní obslužnost
- šetrnost k životnímu prostředí
- záměr / realita - naplnění smyslu a cílů projektu - budoucnost projektu
- Vytvoření grafického vizuálního stylu prezentace
- Lokace projektu zpracována schematicky do mapových podkladů
- Výběr z natočeného a nafoceného materiálu
- Namluvení komentáře v nahrávacím studiu
- Kompozice hudebního doprovodu
- Sestřih komentáře a hudebního doprovodu
- Střih
- Otitulkování
- Efekty a barevné korekce
- Infografika
- Finální export video prezentace

Technická specifikace:

- Kvalita videa – FULL HD 1920x1080 bodů
- Kvalita fotografií – 12 MPx
- Formát videa pro export – dle dohody MPEG, AVI
- Formát foto pro export - RAW, JPG
- Formát časosběrného foto pro export - RAW, JPG
- Délka dokumentu do 10 minut
- Komentář profesionálním speakerem
- Hudba – vlastní autorská tvorba
- Nosič – DVD
- Grafika – potisk média, obal DVD, vložená tiskovina

AKCE

D35 Sadová - Plotiště - VD-ZDS + TP + AD

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část VD-ZDS*)	a) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení b) Technická pomoc - v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby c) Zajištění výkonu autorského dozoru d) Technická pomoc - technická rozpracovanost zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu objednatele e) Technická pomoc - prověřování variant technického řešení na základě pokynu objednatele f) Foto a video dokumentace průběhu výstavby „D35 Sadová – Plotiště“, včetně realizace dokumentu o stavbě. (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x		
Nabídka uchazeče v Kč bez DPH	18 000 000	4 200 000	22 200 000

*) Účastník použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Účastník použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce účastníka

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6	
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6, část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

- a) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení
b) Technická pomoc - v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby
c) Zajištění výkonu autorského dozoru
d) Technická pomoc - technická rozpracovanost zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu objednatele
e) Technická pomoc - prověřování variant technického řešení na základě pokynu objednatele
f) Foto a video dokumentace průběhu výstavby „D35 Sadová – Plotiště“ včetně realizace dokumentu o stavbě.

D35 Sadová - Plotiště - VD-ZDS + TP + AD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH			
a) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení			
b) Technická pomoc - v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby			
d) Technická pomoc - technická rozpracovanost zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu objednatele	■	■	■
e) Technická pomoc - prověřování variant technického řešení na základě pokynu objednatele			
f) Foto a video dokumentace průběhu výstavby „D35 Sadová – Plotiště“, včetně realizace dokumentu o stavbě			
Cena AD celkem bez DPH c) Zajištění výkonu autorského dozoru celkem	■		■
Cena TP + AD celkem bez DPH	■		■

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílní činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	■
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	■
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	■
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	■

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Technická pomoc - Foto a video dokumentace průběhu výstavby "D35 Sadová - Plotičtěst", včetně realizace dokumentu o stavbě.

OCENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP PLNĚNÍ	m.j.	počet / m.j.	cena / m.j.	cena celkem
Foto a video dokumentace stavby				
Foto dokumentace – časosběrná fota 2x / měsíc	■	■	■	■
Foto dokumentace – dokumentární fota 2x / měsíc	■	■	■	■
Foto dokumentace – úprava dat, kompletace, archivace	■	■	■	■
Videodokumentace – 1x / měsíc	■	■	■	■
Dronování	■	■	■	■
Videodokumentace – úprava dat, střih, archivace	■	■	■	■
Export a předání dat – 1x / měsíc	■	■	■	■
Celkem bez DPH / 1 měsíc	■	■	■	■
Celkem bez DPH / 29 měsíců (1x před realizací, 27 měsíců výstavby a 1x po výstavbě)	■	■	■	■

Dokument o stavbě				
Studium projektové dokumentace a dostupných podkladů	■	■	■	■
Konzultace se stavbyvedoucím	■	■	■	■
Vytvoření scénáře a komentáře	■	■	■	■
Výběr z natočeného a nafoceného materiálu za období dokumentace stavby	■	■	■	■
Foto a video dokumentace konečného stavu po uvedení do provozu, nasnímání rozhovorů a ilustračních záběrů	■	■	■	■
Hudební doprovod – vlastní autorská tvorba	■	■	■	■
Namluvení komentáře v nahrávacím studiu	■	■	■	■
Střih	■	■	■	■
Vytvoření grafického vizuálního stylu	■	■	■	■
Zpracování mapových podkladů - situační grafika	■	■	■	■
Infografika	■	■	■	■
Finální zpracování - efekty, barevné korekce	■	■	■	■
Export dokumentu	■	■	■	■
Celkem Dokument o stavbě bez DPH				■

Cena za TP - foto a video celkem bez DPH

■

Digitálně podepsal: ■
Datum: 07.10.2024 15:46:18 +02:00