

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 211/01/16**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“**

a

**příkazní smlouva**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA - VELKÉ KARLOVICE“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxx, mobil xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxx

**Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**IM-Projekt, inženýrské a mostní  
konstrukce, s. r. o.**

Vodní 1, 602 00 Brno

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52262

27689328

CZ27689328

Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

xxxxxxxxxx, mobil xxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

**uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 211/01/16 ze dne 14. 11. 2016 z těchto důvodů:**

Při realizaci předmětu smlouvy bylo zjištěno, že pro dokončení závazku je nezbytné provést práce dle níže uvedené specifikace, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Zástupci obce Hutisko – Solanec upozornili na nový sesuv silničního tělesa silnice II/481 v km 1,566 – 1,614 uzl. úseku č. 3 „Soláň“, který nebyl předmětem původní zakázky a nachází se v řešeném úseku silnice. V důsledku provedení prací nad rámec původního závazku ze smlouvy o dílo dle specifikace uvedené v čl. III., odst. 1 smlouvy je nezbytné upravit nejen termíny plnění závazku ze smlouvy o dílo, ale taktéž termíny plnění příkazní smlouvy, jejíž plnění na smlouvu o dílo navazuje.

V návaznosti na výše uvedené změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny za plnění závazků a termínu plnění obou smluvních závazků. Cena smlouvy o dílo ve výši 2 217 500 Kč bez DPH (tj. cena za provedení dílčího závazku dle čl. III., odst. 1 smlouvy) se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 38 000 Kč bez DPH na hodnotu 2 255 500 Kč bez DPH.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

### **1. Článek III., odst. 1 Smlouva o dílo, bod 1.**

K dosavadnímu textu se zapisuje:

V uzl. úseku č. 3 v km 1,566 – 1,614 se nachází další sesuv silničního tělesa. I v tomto místě bude proveden inženýrsko-geologický průzkum (v souladu s TP 76) a bude navrženo opatření zabezpečující stabilitu silničního tělesa.

### **2. Článek III., odst. 2 Smlouva o dílo, bod 2., písm. a)**

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

b) zpracování PD a předání 1 kompletního paré DSP

Na základě výše uvedené změny se číslování pod písmeny b) a c) mění na písmena c) a d).

### **3. Článek IV. Čas a místo plnění závazků**

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

#### **1. Termín dílčího plnění smlouvy o dílo:**

b) předání PD a 1 kompletního paré DSP (bez doklad. části) 15.08.2017

c) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem  
a předání 5 paré DSP/PDPS/ do 3 měsíců po prokazatelném podání žádosti o zahájení stavebního řízení

d) předání 5 paré RDS do 3 měsíců po prokazatelném podání žádosti o zahájení stavebního řízení

#### **2. Termín plnění příkazní smlouvy:**

a) předání orážené žádosti o zahájení SŘ do 15 dnů po obdržení majetkoprávních vztahů od objednatele

- b) předání pravomocného SP stavby do 3 měsíců po prokazatelném podání žádosti o zahájení stavebního řízení

**4. Článek V. Cena, odst. 1.**

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena díla bez DPH celkem Kč	2 255 500,00
DPH 21 % Kč	473 655,00
<b>Cena celkem vč. DPH Kč</b>	<b>2 729 155,00</b>

**(slovy dvěmilionsedmsetdvacetdevěttisícjedenstopadesátpět korun českých)**

**5. Článek VI. Zaplacení ceny, odst. 2., písm. a), b)**

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

- a) Po splnění závazku ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. b) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla.  
b) Po splnění závazku ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV, bod 1, písm. c), d) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % z ceny díla.

**6. Článek VII. Provádění závazků, odst. 5., první odrážka**

K dosavadnímu textu první odrážky se připisuje:

- + 1x kompletní DSP,

**7. Článek VII. Provádění závazků**

K dosavadnímu textu se připisuje:

7. Zhotovitel předloží DSP k písemnému odsouhlasení min. 10 dnů před podáním žádosti o zahájení stavebního řízení.

**8. Článek VIII. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy, odst. 2. – 5.**

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele – příkazníka zhotovit jednotlivý závazek v době sjednané v čl. IV./1. b), c), d), čl. IV./2 a splnit čl. VII/7 smlouvy zaplatí zhotovitel - příkazník objednateli - příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny jednotlivého závazku (ze smlouvy o dílo nebo z příkazní smlouvy) za každý den prodlení.  
3. V případě, že zhotovitel - příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a objednatel - příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Podmínkou splnění předmětné povinnosti příkazníka je předání uzavřených smluv řešících souhlas vlastníků nemovitostí dotřených výše popsanou stavbou příkazcem.

Na základě výše uvedené změny se číslování odst. 6 mění na odst. 4.

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. Tento dodatek ke smlouvě bude objednatelem zveřejněn v registru smluv. Zhotovitel bude o zveřejnění

- informován na výše uvedenou e-mailovou adresu.
2. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je oceněný soupis víceprací.
  3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
  4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
  5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 29.06.2017

.....  
za objednatele - příkazce:  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
za zhotovitele - příkazníka:  
Ing. Martin Vašák  
jednatel