

Číslo smlouvy zhotovitele: 310317

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. GETEC spol. s r.o.

sídlem Nádražní 830/85, Klobouky, PSČ 691 82

IČ: 46979123, DIČ: CZ46979123

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8037

Bankovní spojení:

osoba oprávněná j

dále jen zhotovite

a

2. Město Hustopeče

se sídlem : Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče

Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193, DIČ CZ00283193,

bankovní spojení:

jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou, investičním technikem

dále jen **objednatel**.

Smluvní strany prohlašují, že dne 07.04.2017 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů MŠ Na Sídlišti, objekt B, C“, a dnešního dne se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

V čl. I. Předmět plnění (díla)

se doplňuje odstavce 1.6 v tomto znění

1.6 Předmět díla se dohodou smluvních stran mění a doplňuje o méněpráce a vícepráce. Rozsah víceprací je uveden v Položkovém rozpočtu, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1

V čl. II. Čas plnění

se mění odst. 2.1 v důsledku nutnosti provedení víceprací takto

2.1 Zahájení prací: **01.07.2017**

Ukončení prací a předání díla: **11.08.2017**

Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu s přihlédnutím na technologické postupy stavebních prací.

V čl. III. Cena díla

se mění odst. 3.1 takto:

3.1 Za provedení díla v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle Čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Cena díla bez DPH	1.450.086,- Kč
DPH 21 %	304.518,- Kč
Celková cena včetně DPH	1.754.604,- Kč

Změna ceny dle Dodatku č. 1 bez výmalby (příloha č.1):

cena bez DPH	-56.305,- Kč
DPH 21 %	-11.824,- Kč
cena včetně DPH	-68.129,- Kč

Výmalba (příloha č.2)

Cena bez DPH	42.195,- Kč
DPH 21 %	8.861,- Kč
cena včetně DPH	51.056,- Kč

Nová cena díla:

cena bez DPH	1.435.976,- Kč
DPH 21 %	301.555,- Kč
cena včetně DPH	1.737.531,- Kč

slovy: Jeden milion sedm set třicet sedm tisíc pět set třicet jedna korun českých vč. DPH.

V ostatních částech se smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nutnosti naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, zveřejní tento dodatek objednatel.

Zveřejněním dodatku nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas objednateli ke zpracování a zveřejnění svých osobních údajů, dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Tato dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dne 25.07.2017, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nebude-li dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V souladu s 4 odst. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byla uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Kloboukách dne 19.07.2017

GETEC spol. s r.o.
123
DUKY @
9 123

.....
zhotovitel

V Hustopečích dne 19.07.2017

Město Hustopeče
Dukelské nám.
693 17 1115
19. 07. 2017


.....
objednatel

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 19.07.2017



.....
PaedDr. Han
starostka

Přílohy:

- 1) *Rekapitulace vícepráce/méněpráce ze dne 11.08.2017*
- 2) *Cenová nabídka na výmalbu*

REKAPITULACE Vícepráce/méněpráce

Akce: **MŠ Rybičky, Na Sídlišti, Hustopeče**

Vícepráce objekt "B":

ZTI - zařizovací předměty	193 199 Kč
HSV - ZL1	48 024 Kč
změna obkladů, navýšení otvorů pro montážní práce	
HSV - ZL2	229 730 Kč
obklady soc. zař. Zaměstnanci (2x), bourání příček u WC , dvětní otvor 2x, přízdívka WC	
Bitop Gas - havarijní stav	6 125 Kč
Cena celkem bez DPH	<u>477 078 Kč</u>

Méněpráce objekt "C":

HSV	-100 261 Kč
ZTI	-168 042 Kč
ÚT	-219 245 Kč
Rezerva HSV	-11 559 Kč
Rezerva ZTI	-14 475 Kč
Rezerva ÚT	-19 801 Kč
Cena celkem bez DPH	<u>-533 383 Kč</u>

K dispozici zůstává

-56 305 Kč

Cenová nabídka neobsahuje, elektroinstalace, malířské a podlahářské práce.

Vzhledem k velkému navýšení prací s mokrým procesem, navrhuje prodloužení termínu dokončení díla nejdříve na 11.8.2018.

Vypracoval : GETEC spol. s r.o. dne 13.7.2017

GETEC

Nádr
691 72 K
IČO: 4
DIČ: CZ

Za GETEC spol. -
Ing. Anton

Položkový rozpočet

Rozpočet: 100717		Základní rozpočet
Objekt: 03	Název objektu: Vícepráce ZTI	JKSO:
Stavba: 0000003997	Název stavby: MŠ Rybičky, Hustopeče	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	193 199,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 0000003997	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: GETEC, spol s r.o., Nádražní 85, Klobouky u Brna	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	193 199,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		193 199,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		193 199,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: GETEC spol.s r.o.	Jméno:	Jméno:
Datum: 11.7.2017	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0% činí:	193 199,00 Kč
DPH	15,0% činí:	28 980,00 Kč
Cena za objekt celkem:		222 179,00 Kč

Stavba: 0000003997 MŠ Rybičky, Hustopeče	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 03 Vícepráce ZTI	Datum tisku: 11.7.2017	
Rozpočet: 100717		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	10 547,00	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty	0,00	174 826,00	0,00	0,00	0,00
780 Bourací práce	0,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	0,00	193 199,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 0000003997 MŠ Rybičky, Hustopeče
 Objekt: 03 Vícepráce ZTI
 Rozpočet: 100717

Základní rozpočet List č. 3
 Datum tisku: 11.7.2017

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713 31-0002.T00	Izolace Mirelon tl. 10mm DN 22	m	4,0000	37,00	148,00
Celkem za: 713		Izolace tepelné				148,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
2	721 17-0909.R00	Propojení na stávající potrubí	soubor	2,0000	368,00	736,00
3	721 17-1808.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	15,0000	24,30	364,50
4	721 17-6002.T00	Potrubí HT DN 50mm	m	2,0000	149,00	298,00
5	721 17-6004.T00	Potrubí HT DN 110mm	m	24,0000	242,00	5 808,00
6	721 17-7217.R00	Propojení na stávající potrubí DN 110	m	3,0000	780,00	2 340,00
7	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	15,0000	48,50	727,50
8	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	26,0000	10,50	273,00
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				10 547,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
9	722 13-1934.R00	Propojení na stávající potrubí	soubor	2,0000	262,00	524,00
10	722 17-5211.T00	Potrubí z PP-R DN 20	m	4,0000	117,00	468,00
11	722 22-0861.R00	Demontáž armatur s dvěma závity do G 3/4	kus	4,0000	44,00	176,00
12	722 22-0862.R00	Demontáž armatur s dvěma závity do G 5/4	kus	6,0000	48,00	288,00
13	722 22-0863.R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 6/4	kus	1,0000	137,00	137,00
14	722 22-0864.R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 2	kus	1,0000	169,00	169,00
15	722 23-0010.T00	Kohout kulový DN 50	kus	1,0000	572,00	572,00
16	722 23-0011.T00	Kohout kulový DN 25	kus	3,0000	218,00	654,00
17	722 23-0013.T00	Kohout kulový DN 32	kus	3,0000	327,00	981,00
18	722 23-0014.T00	Kohout kulový DN 40	kus	1,0000	388,00	388,00
19	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	4,0000	21,60	86,40
20	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,0000	14,00	56,00
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod				4 499,40
Díl: 725		Zařizovací předměty				
21	721 22-0801.R00	Demontáž sprchové vpusti	kus	4,0000	273,00	1 092,00
22	721 28-0003.T00	Vpust podlahová sprchová	kus	4,0000	1 250,00	5 000,00
23	725 00-0116.T00	Přestěnový modul pro WC - kombifix	kus	12,0000	3 704,00	44 448,00
24	725 00-0117.T00	Ovládací tlačítko Sigmas 01, bílá	kus	12,0000	862,00	10 344,00
25	725 00-0118.T00	Klozet závěsný KIND	kus	12,0000	3 704,00	44 448,00
26	725 00-0119.T00	Sedátko WC červené	kus	12,0000	827,00	9 924,00
27	725 00-0120.T00	Izolační deska pro modul	kus	12,0000	196,00	2 352,00
28	725 00-0299.T00	Umyvadlo 55	soubor	2,0000	1 196,00	2 392,00
29	725 00-0708.T00	Výlevka MIRA závěsná	soubor	2,0000	3 306,00	6 612,00
30	725 00-0709.T00	Přestěnový modul pro výlevku	soubor	2,0000	4 593,00	9 186,00
31	725 00-1302.T00	Ventil pro myčku	kus	2,0000	174,00	348,00
32	725 00-1324.T00	Ventil výtokový G 1/2	kus	4,0000	568,00	2 272,00
33	725 00-1401.T00	Baterie umyv. stoj. páková	kus	2,0000	1 296,00	2 592,00
34	725 00-1440.T00	Baterie dřez. nást. páková	kus	4,0000	1 438,00	5 752,00
35	725 00-1441.T00	Baterie dřez. páková k výlevce	kus	2,0000	1 275,00	2 550,00
36	725 00-1470.T00	Baterie sprchová	kus	4 0000	1 519,00	6 076,00
37	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	12,0000	393,00	4 716,00
38	725 11-9401.R00	Montáž předstěnových systémů	soubor	12,0000	593,00	7 116,00
39	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel	soubor	2,0000	190,00	380,00
40	725 31-9101.R00	Dopojení dřezu	soubor	2,0000	358,00	716,00

Stavba: 0000003997 MŠ Rybičky, Hustopeče	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 03 Vícepráce ZTI	Datum tisku: 11.7.2017	
Rozpočet: 100717		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
41	725 31-9111.U00	Montáž stěna WC Kaštánek	soubor	10,0000	450,00	4 500,00
42	725 31-9201.R00	Demontáž zástěna WC	soubor	10,0000	96,00	960,00
43	725 33-0820.R00	Demontáž výlevky	soubor	2,0000	120,00	240,00
44	725 81-0811.R00	Demontáž ventilu výtokového	kus	4,0000	36,50	146,00
45	725 81-9401.R00	Stěna k WC Kaštánek	soubor	10,0000	2 580,00	25 800,00
46	725 82-0801.R00	Demontáž baterie dřezové	soubor	4,0000	98,00	392,00
47	725 82-0802.R00	Demontáž baterie umyvadlové	soubor	2,0000	98,00	196,00
48	725 84-0850.R00	Demontáž baterie sprch.	kus	4,0000	98,00	392,00
49	725 86-0180.T00	Sífon pro myčku	kus	2,0000	220,00	440,00
50	725210821R00	Sedátko BABY	soubor	-12,0000	593,00	-7 116,00
51	725210826	Klozet dětský BABY svislý	kus	-12,0000	1 620,00	-19 440,00
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				174 826,00
Díl: 780		Bourací práce				
52	974 03-1142.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	6,0000	53,50	321,00
53	974 04-2564.R00	Vysekání rýh beton 15x15 cm	m	15,0000	190,50	2 857,50
Celkem za: 780		Bourací práce				3 178,50

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	ZL č. 1 - MS Na Sídlišti, Hustopeče - objekt B
Klasifikace	
Fáze	Předaná nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	STAVIKA s.r.o. Břeclav

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Připravář	Jan Procházka

Zakázka:

ZL č. 1 - MŠ Na Sidišti, Hustopeče - objekt B

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební úpravy	3 681	773	4 454
006: Úpravy povrchu	10 374	2 179	12 553
009: Ostatní konstrukce a práce	- 6 696	- 1 406	- 8 102
099: Přesun hmot HSV	3	1	4
SO_02: UT	44 342	9 312	53 654
003: Svislé konstrukce	6 782	1 424	8 207
004: Vodorovné konstrukce	18 434	3 871	22 305
006: Úpravy povrchu	2 794	587	3 380
009: Ostatní konstrukce a práce	15 440	3 242	18 682
099: Přesun hmot HSV	892	187	1 080
Celkem (bez DPH)	48 024		
DPH	10 085		
DPH 21 % ze základny: 48 024	10 085		
Celkem (včetně DPH)	58 108 CZK		

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební úpravy									
006: Úpravy povrchu									
1	SP	597642031	Díazba GAA 1k 465 - doplnění ceny	m2	42,0	196,00	8 232	1 729	9 961
2	SP	597813663	Oklad 20/20 barva - doplnění ceny	m2	5,0	160,00	800	168	968
3	SP	602011102	Positk cementový ruční	m2	-76,0	71,00	-5 396	-1 133	-6 529
4	SP	602011112	Omlitka jádrová	m2	-76,0	164,00	-12 464	-2 617	-15 081
5	SP	620471941	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omlitky tmelem	m2	88,0	125,00	11 000	2 310	13 310
6	SP	620472941	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omlitky tmelem a skelnou tkaninou	m2	19,6	185,00	3 626	761	4 387
7	SP	781495111	Adhezni mustrak obklad-obklad	m2	88,0	52,00	4 576	961	5 537
009: Ostatní konstrukce a práce									
8	SP	978059541	Odebrání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	-76,0	65,00	-4 940	-1 037	-5 977
009: Přesun hmot HSV									
9	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-1,52	336,00	-511	-107	-618
10	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-38,0	12,00	-456	-96	-552
11	SP	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-1,52	216,00	-328	-69	-397
12	SP	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1,52	24,00	36	8	44
13	SP	979083111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	-1,52	12,00	-18	-4	-22
14	SP	979990001	Poplatek za skládku suti	t	-1,52	315,00	-479	-101	-579
009: Přesun hmot HSV									
15	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,014	205,00	3	1	4
SO_02: UT									
003: Svislé konstrukce									
16	H	13380615	Týč ocelová L 100	t	0,12	24 910,00	6 782	1 424	8 207
17	SP	317941121	Osezení ocelových válcovaných nosníků na zděvu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,1	7 844,00	784	165	949
18	SP	389381001	Dobelonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,72	4 179,00	3 009	632	3 641
004: Vodovodné konstrukce									
19	SP	411351101	Zřízení bednění stropů deskových - ztracené	m2	16,9	529,00	8 940	1 877	10 818
20	SP	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa - ztracené	m2	16,9	184,00	3 110	653	3 763
21	SP	411362021	Výztuž stropů svařovanými síťmi Kari	t	0,19	33 600,00	6 384	1 341	7 725
006: Úpravy povrchu									
22	SP	631313611	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tl. C 16/20	m3	0,94	2 972,00	2 794	587	3 380

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
009: Ostatní konstrukce a práce									
23.	SP	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	24,0	170,00	15 440	3 242	18 682
24.	SP	963012510	Bourání stropu z ZB desek 5 do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,94	2 831,00	4 080	857	4 937
25.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,94	1 993,00	2 661	559	3 220
26.	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,66	1 124,00	1 873	393	2 267
27.	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,042	336,00	1 358	285	1 643
28.	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	101,05	12,00	1 213	255	1 467
29.	SP	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,042	216,00	873	183	1 056
30.	SP	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	8,084	24,00	194	41	235
31.	SP	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	4,042	12,00	49	10	59
32.	SP	979990001	Poplatek za skládku suti	t	4,042	315,00	1 273	267	1 541
099: Přesun hmot HSV									
33.	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,353	205,00	892	187	1 080

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	ZL č. 2 - MŠ Na Sídlišti, Hustopeče - opravy rozvodů objekt B - doplnění prací
Klasifikace	
Fáze	Předaná nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	STAVIKA s.r.o. Břeclav

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Připravář	Jan Procházka

Zakázka: ZL č. 2 - MŠ Na Sídlišti, Hustopeče - opravy rozvodů objekt B - doplnění prací

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Levá část			
003: Svislé konstrukce	114 840	24 116	138 957
006: Úpravy povrchu	18 039	3 788	21 827
009: Ostatní konstrukce a práce	9 756	2 049	11 805
099: Přesun hmot HSV	17 617	3 700	21 317
711: Izolace proti vodě	2 236	470	2 706
766: Konstrukce truhlářské	5 786	1 215	7 001
771: Podlahy z dlaždic	2 672	561	3 233
781: Obklady keramické	16 968	3 563	20 532
SO_02: Pravá část			
003: Svislé konstrukce	41 766	8 771	50 536
006: Úpravy povrchu	114 889	24 127	139 016
009: Ostatní konstrukce a práce	18 062	3 793	21 856
099: Přesun hmot HSV	9 755	2 049	11 804
711: Izolace proti vodě	17 617	3 700	21 317
766: Konstrukce truhlářské	2 236	470	2 706
771: Podlahy z dlaždic	5 786	1 215	7 001
781: Obklady keramické	2 672	561	3 233
	16 995	3 569	20 563
	41 766	8 771	50 536
Celkem (bez DPH)	229 730		
DPH	48 243		
DPH 21 % ze základny: 229 730	48 243		
Celkem (včetně DPH)		277 973	

Pof. Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	
SO_01: Levá část									
003: Svistlé konstrukce									
1	SP	312233127	Zdivo výplňové tl 150 mm pevnosti P 10 na SMS 5 MPa	m3	0,87	6 258,00	18 039	24 116	138 957
							3 788	21 827	
							1 144	6 590	
2	SP	317944311	Osezení nosníku L č. 70	t	0,059	51 575,00	3 064	643	3 707
							643	1 562	8 998
3	SP	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	10,4	715,00	7 436	1 562	8 998
							439	2 093	2 532
4	SP	342291122	Ukrojení příček k chetelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl 1,4*5+1,2	m	9,6	218,00	2 093	439	2 532
006: Úpravy povrchu									
5	SP	612403399	Hrubá vpr tl rjn ve vnitřních stěnách maltou	m2	0,3	416,00	9 756	2 049	11 805
							125	26	151
6	SP	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	26,2	62,00	1 624	341	1 966
							11	121	698
7	SP	612421432	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápencementová štuková s 1x tkaninou	m2	15,068	398,00	5 997	1 259	7 256
							26	152	
8	SP	629451111	Vyrovnávací vrstva z MC š do 150 mm	m	3,5	36,00	126	26	152
9	SP	642-01	Záruba ocelová 900/1970	kus	1,0	943,00	943	198	1 141
10	SP	642944121	Osažování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,0	577,00	577	121	698
11	SP	644-01	Revizní dvířka 300x300 mm	kus	1,0	313,00	313	66	379
12	SP	644941112	Osažování revizních dvířek velikosti do 300 x 300 mm	kus	1,0	51,00	51	11	62
009: Ostatní konstrukce a práce									
13	SP	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	32,0	90,00	2 880	605	3 485
14	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	9,2	122,00	1 122	236	1 358
							152	878	
15	SP	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm pl do 1	m2	11,9	61,00	726	152	878

Pof. Typ	Kód	Pops	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
16.	SP 968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl do 4 m ² <small>mč 27; 1,4*1,2 mč 17; 1,4*5,6</small>	m ²	1,5	132,00	198	42	240
17.	SP 973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m ² hl do 150 mm <small>mč 23; 1*1,5 mč 25; 1</small>	kus	4,0	137,00	548	115	663
18.	SP 978059511	Odsekání a odebrání obkládek stěn z vnitřních obkládek pl do 1 m ² <small>nabrázli; 3 mč 26; (0,85+1,4)*2*2-0,6*2 mč 27; (1,4+1,2)*2*2-0,6*2*3 mč 28; (0,9+1,4)*2*2-0,6*2 mč 20; (1,9+4)*1,7 mč 17; 4*1,7</small>	m ²	39,43	110,00	4 337	911	5 248
19.	SP 979081111	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km	1	5,599	336,00	1 881	395	2 277
20.	SP 979081121	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1	139,975	12,00	1 680	353	2 032
21.	SP 979082111	Vnitroslovenší dopravu suší a vybouraných hmot do 10 m	1	5,599	216,00	1 209	254	1 463
22.	SP 979082121	Vnitroslovenší dopravu suší a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	1	11,198	24,00	269	56	325
23.	SP 979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suší	1	5,599	167,00	935	196	1 131
24.	SP 979090001	Poplatek za skládku suší	1	5,599	315,00	1 764	370	2 134
25.	SP 979093111	Uložení suší na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	1	5,599	12,00	67	14	81
26.	SP 999281111	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	1	3,154	709,00	2 236	470	2 706
27.	SP 711113115	711: Izolace proti vodě Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou <small>mč 26; 0,85*1,4</small>	m ²	1,19	587,00	5 786	1 215	7 001
28.	SP 711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou <small>mč 26; (0,85+1,4)*2*2-0,6*2</small>	m ²	7,8	617,00	4 813	1 011	5 823
29.	SP 998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	5,0	55,00	275	58	333
30.	SP 766-01	766: Konstrukce truhlářské Dveře vnitřní dub 900/1970	kus	1,0	2 074,00	2 074	561	3 233
31.	SP 766-02	Montáž dveří	kus	1,0	473,00	473	99	572
32.	SP 998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	5,0	25,00	125	26	151
33.	SP 771-01	771: Podlahy z dlaždic Dodávka keramické dlažby	m ²	15,0	279,00	4 185	879	5 064
34.	SP 771413810	Demontáž soklíků pórovinných lepených rovných <small>mč 24; (2,1+4)*2 mč 17; (1,4+5,6)*2</small>	m	26,2	17,00	445	94	539
35.	SP 771414114	Montáž soklíků pórovinných rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm <small>mč 17; (1,4+5,6)*2</small>	m	14,0	92,00	1 288	270	1 558

Pop.	Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
36.	SP	771574116	$mč\ 17; (1,4+5,6)^{*}2$ Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m ²	m2	13,16	342,00	4 501	945	5 446
			$mč\ 25; 0,85*1,4$				118	25	143
			$mč\ 26; 0,85*1,4$				1 553	326	1 879
			$mč\ 27; 1,2*1,4$						
			$mč\ 28; 0,9*1,4$						
			$mč\ 17; 1,4*5,6$						
37.	SP	771579191	Připalek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m ²	m2	13,16	9,00	118	25	143
38.	SP	771579194	Připalek k montáži podlah keramických za vyrovnání nerovného povrchu	m2	13,16	118,00	1 553	326	1 879
39.	SP	771579195	Připalek k montáži podlah keramických za spárování	m2	13,16	9,00	118	25	143
40.	SP	771579196	Připalek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1,19	31,00	37	8	45
			$mč\ 26; 0,85*1,4$						
41.	SP	771579197	Připalek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	1,19	31,00	37	8	45
42.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	13,16	17,00	224	47	271
43.	SP	771591115	Podlahy spárování s kónem	m	32,8	41,00	1 345	282	1 627
			$mč\ 25; (0,85+1,4)^{*}2$						
			$mč\ 26; (0,85+1,4)^{*}2$						
			$mč\ 27; (1,2+1,4)^{*}2$						
			$mč\ 28; (0,9+1,4)^{*}2$						
			$mč\ 17; (1,4+5,6)^{*}2$						
44.	SP	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	13,16	192,00	2 527	531	3 057
45.	SP	998771201	Prěsun hmoti pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	3,6	164,00	590	124	714
			781: Obklady keramické				41 766	8 771	50 536
46.	SP	597813663	Obklad keramický	m2	44,0	305,00	13 420	2 818	16 238
47.	SP	781413912	Oprava obkladu z obkladaček pórovinnových lepení do 25 ks/m ²	kus	20,0	51,00	1 020	214	1 234
48.	SP	781414112	Montáž obkladaček pravouhlych pórovinnových lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m ²	m2	39,43	401,00	15 811	3 320	19 132
			$mč\ 26; 0,85+1,4)^{*}2-2-0,6*2$						
			$mč\ 27; (1,4+1,2)^{*}2-2-0,6*2*3$						
			$mč\ 28; (0,9+1,4)^{*}2-2-0,6*2$						
			$mč\ 20; (1,9+4)^{*}1,7$						
			$mč\ 17; 4*1,7$						
49.	SP	781419191	Připalek k montáži obkladu vnitřních stěn pórovinnových za plochu do 10 m ²	m2	39,43	31,00	1 222	257	1 479
50.	SP	781419194	Připalek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinnových za nerovný povrch	m2	39,43	166,00	6 545	1 375	7 920
51.	SP	781419195	Připalek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinnových za spárování	m2	39,43	4,00	158	33	191
52.	SP	781479196	Připalek k montáži obkladů keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	7,8	31,00	242	51	293
			$mč\ 26; (0,85+1,4)^{*}2-2-0,6*2$						
53.	SP	781479197	Připalek k montáži obkladů keramických za lepení lepidlem dvousložkovým	m2	7,8	31,00	242	51	293

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
54	SP 781495111	Penetrace podkladu obkládů	m2	39,43	17,00	670	141	811
55	SP 781495115	Spárování obkladu sílkem	m	24,0	41,00	984	207	1 191
56	SP 998781201	Présun hmoti pro obkládý keramické v objektech v do 6 m	%	3,6	403,00	1 451	305	1 755
		SO_02: Pravá část				114 889	24 127	139 016
		003: Svislá konstrukce				18 062	3 793	21 856
57	SP 312233127	Zdivo výtřové tl 150 mm pevnosti P 10 na SMS 5 Mpa	m3	0,87	6 258,00	5 446	1 144	6 590
		mč 7: 1,3+2,7+0,15-0,8+1,97+0,45						
58	SP 317944311	Osazení nosniku L.č. 70	t	0,059	51 975,00	3 087	648	3 736
		(1,65+4,9-0,001)						
59	SP 342272523	Příčky tl 150 mm z pároobetonových prásných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	10,4	715,00	7 436	1 562	8 998
		geberit: 4+1,6+4						
60	SP 342291122	Ukrovení příček k chelým konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm	m	9,6	218,00	2 093	439	2 532
		1,4+6+1,2						
		006: Úpravy povrchu				9 755	2 049	11 804
61	SP 612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách matou	m2	0,3	416,00	125	26	151
		mč 2: 0,2+1,5						
62	SP 612409991	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů	m	26,2	62,00	1 624	341	1 966
		mč 6: (2,1+4)+2						
		mč 13: (1,4-5,6)+2						
63	SP 612421432	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou	m2	15,068	398,00	5 997	1 259	7 256
		mč 7: (1,3+2,7-0,8+1,97)+2						
		geberit: 4+1,6+4,8						
64	SP 629451111	Výrobní vrstva z MC 5 do 150 mm	m	3,5	36,00	126	26	152
		mč 8: 3,5						
65	SP 642-01	Zárubeň ocelová 800/1970	kus	1,0	943,00	943	198	1 141
66	SP 642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,0	576,00	576	121	697
		mč 7: 1						
67	SP 644-01	Revizní dvířka 300x300 mm	kus	1,0	313,00	313	66	379
68	SP 644941112	Osazování revizních dvířek velikosti do 300 x 300 mm	kus	1,0	51,00	51	11	62
		mč 2: 1						
		009: Ostatní konstrukce a práce				17 617	3 700	21 317
69	SP 941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	32,0	90,00	2 880	605	3 485
70	SP 962031133	Bourání příček z chel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	9,2	122,00	1 122	236	1 358
		mč 9 a 8: 3,5+1,9						
		mč 7: 1,3+2,5-1+1,5						
		mč 6: 0,4+2						
71	SP 965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm pl do 1 m2	m2	11,9	61,00	726	152	878

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
		m ² : 1,4*0,35 m ² : 3*1,4*0,85 m ² : 4*1,4*1,2 m ² : 13*1,4*5,6						
72.	SP 968062246	Vybourání dřevěných rámnů oken jednoduchých pl do 4 m ² m ² : 1*1,5	m ²	1,5	132,00	198	42	240
73.	SP 973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m ² hl do 150 mm m ² : 2; 1 nadprah: 3	kus	4,0	137,00	548	115	663
74.	SP 978059511	Odebrání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček pl do 1 m ² m ² : 3; (0,85*1,4)*2*2-0,6*2 m ² : 4; (1,4+1,2)*2*2-0,6*2*3 m ² : 5; (0,9+1,4)*2*2-0,6*2 m ² : 10; (1,9*4)*1,7 m ² : 13; 4*1,7	m ²	39,43	110,00	4 337	911	5 248
75.	SP 979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,599	336,00	1 881	395	2 277
76.	SP 979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	139,975	12,00	1 680	353	2 032
77.	SP 979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,599	216,00	1 209	254	1 463
78.	SP 979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	11,198	24,00	269	56	325
79.	SP 979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	5,599	167,00	935	196	1 131
80.	SP 979090001	Poplatek za skládku suti	t	5,599	315,00	1 764	370	2 134
81.	SP 979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	5,599	12,00	67	14	81
82.	SP 999281111	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	3,154	709,00	2 236	470	2 706
83.	SP 711113115	711: Izolace proti vodě Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou m ² : 3; 0,85*1,4	m ²	1,19	587,00	5 786	1 215	7 001
84.	SP 711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou m ² : 3; (0,85*1,4)*2*2-0,6*2	m ²	7,8	617,00	4 813	1 011	5 823
85.	SP 998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	5,0	55,00	275	58	333
86.	SP 786-01	766: Konstrukce truhlářské Dveře vnitřní dub 900/1970	kus	1,0	2 074,00	2 074	561	3 233
87.	SP 766-02	Montáž dveří	kus	1,0	473,00	473	99	572
88.	SP 998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	5,0	25,00	125	26	151
89.	SP 771-01	771: Podlahy z dlaždic Dodávka keramické dlažby	m ²	15,0	279,00	4 185	879	5 064
90.	SP 771413810	Demontáž soklíků párovinných lepených rovných m ² : 6; (2,1+4)*2	m	26,2	18,00	472	99	571

Pop. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
91.	SP 771414114	$m^2 13: (1,4+5,6) \cdot 2$ Montáž sokliků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	14,0	92,00	1 288	270	1 558
92.	SP 771574116	$m^2 2: 0,95 \cdot 1,4$ $m^2 3: 0,55 \cdot 1,4$ $m^2 4: 1,2 \cdot 1,4$ $m^2 5: 0,9 \cdot 1,4$ $m^2 13: 1,4 \cdot 5,6$ Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m ²	m ²	13,16	342,00	4 501	945	5 446
93.	SP 771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m ²	m ²	13,16	9,00	118	25	143
94.	SP 771579194	Příplatek k montáži podlah keramických za vyrovnání nerovného povrchu	m ²	13,16	118,00	1 553	326	1 879
95.	SP 771579195	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování	m ²	13,16	9,00	118	25	143
96.	SP 771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m ²	1,19	31,00	37	8	45
97.	SP 771579197	$m^2 3: 0,85 \cdot 1,4$ Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m ²	1,19	31,00	37	8	45
98.	SP 771591111	Podlahy penetrace podlahu	m ²	13,16	17,00	224	47	271
99.	SP 771591115	Podlahy spárování s líkonem	m	32,8	41,00	1 345	282	1 627
		$m^2 2: (0,85+1,4) \cdot 2$ $m^2 3: (0,55+1,4) \cdot 2$ $m^2 4: (1,2-1,4) \cdot 2$ $m^2 5: (0,9+1,4) \cdot 2$ $m^2 13: (1,4+5,6) \cdot 2$						
100.	SP 771990111	Vyrovnání podkladu samonivelací stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m ²	13,16	192,00	2 527	531	3 057
101.	SP 998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	3,6	164,00	590	124	714
781: Obklady keramické								
102.	SP 597813663	Obklad keramický	m ²	44,0	305,00	13 420	2 818	16 238
103.	SP 781413912	Oprava obkladu z obkladaček pórovinových lepení do 25 ks/m ²	kus	20,0	51,00	1 020	214	1 234
104.	SP 781414112	Montáž obkladaček pravouhlných pórovinových lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m ²	m ²	39,43	401,00	15 811	3 320	19 132
		$m^2 3: (0,85+1,4) \cdot 2 \cdot 2 - 0,6 \cdot 2$ $m^2 4: (1,4+1,2) \cdot 2 \cdot 2 - 0,6 \cdot 2 \cdot 3$ $m^2 5: (0,9+1,4) \cdot 2 \cdot 2 - 0,6 \cdot 2$ $m^2 10: (1,9+4) \cdot 1,7$ $m^2 13: 4 \cdot 1,7$						
105.	SP 781419191	Příplatek k montáži obkladu vnitřních stěn pórovinových za plochu do 10 m ²	m ²	39,43	31,00	1 222	257	1 479
106.	SP 781419194	Příplatek k montáži obkladu vnitřních stěn pórovinových za nerovný povrch	m ²	39,43	166,00	6 545	1 375	7 920
107.	SP 781419195	Příplatek k montáži obkladu vnitřních stěn pórovinových za spárování	m ²	39,43	4,00	158	33	191
108.	SP 781479196	Příplatek k montáži obkladu keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m ²	7,8	31,00	242	51	293
		$m^2 3: (0,85+1,4) \cdot 2 \cdot 2 - 0,6 \cdot 2$						


Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
109.	SP	781479197	Příplatek k montáži obkladů keramických za lepením lepidlem dvoúsložkovým	m2	7,8	31,00	242	51	293
110.	SP	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	39,43	17,00	670	141	811
111.	SP	781495115	Spárování obkladu silikonem	m	24,0	41,00	984	207	1 191
112.	SP	998781201	Presun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	3,6	403,00	1 451	305	1 755

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Oprava potrubí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Zdravotechnika		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
00000115	MŠ Hustopeče, Na Sidišti		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel	BYTOP - GAS, spol. s r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název				Celkem
HSV				0,00
PSV				6 125,12
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				6 125,12
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno:		Jméno:	Jméno:	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK	
DPH	15 %		0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %		6 125,12 CZK	
DPH	21 %		1 286,00 CZK	
Zaokrouhlení			-0,12 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 411,00 CZK	

Popis :

Více práce - hazardní stav



NACENĚNÍ MALÍŘSKÝCH PRACÍ NA OBJEKTU MŠ U RYBIČEK HUSTOPEČE

MALBA PRIMALEX PLUS	795m²	x 25Kč- 1m²	19875Kč
MALBA DISPERZNÍ OTONOVANÁ	134m²	x 30Kč-1m²	4020Kč
OMYVATELNÝ SOKL OPTIVA	85m²	x 80Kč-1m²	6800Kč
CENA CELKEM ZA PRÁCI			30695Kč

MATERIÁL

PRIMALEX PLUS	cca	5000Kč
PRIMALEX DISPERZNÍ IM1	cca	4000Kč
OMYVATELNÁ OPTIVA	cca	2500Kč
MATERIÁL CELKEM	cca	11500Kč

**ODHADOVANÁ CENA ZA MALÍŘSKÉ PRÁCE +
MATERIÁL ČINÍ 42195Kč**