

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SM/0475/2024

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Jindřichův Hradec

zastoupen: Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

email: meu@jh.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:

technický dozor objednatele (TDO):

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

zastoupen: Ing. Miroslavem Markem

sídlo: Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 26105128

DIČ:

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.

e-mail:

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 4242

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Marek

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

stavbyvedoucí:

ČKAIT:

Článek I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo SM/0475/2024 ze dne 1. 5. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla “ **Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů – modrý pavilon v Základní škole Jindřichův Hradec V, Větrná 54.**”

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 5 371 675,95 Kč bez DPH se tímto dodatkem č. 1 snižuje o celkovou částku **22 735,92 Kč bez DPH** dle rozsahu skutečně provedených prací dle změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Částka představuje práce prováděné nad rámec rozsahu stavby – tyto práce jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 v celkové výši **515 837,51 Kč bez DPH**. Jedná se především o odsouhlasené změny související se skutečným nesoudržným stavem konstrukcí a chybějícími položkami ve výkazu výměr.

Částka dále představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši **538 573,43 Kč bez DPH**. Tyto odsouhlasené neprovedené práce jsou (v souladu s čl. III, odst. 3) z celkové ceny díla odečteny.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH	5 348 940,03	Kč
DPH 21 %	1 123 247,41	Kč
Cena díla celkem vč. DPH	6 472 217,44	Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

Ustanovení původní smlouvy o dílo nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Článek III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho jej podepisují.

Znění a uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě dne 2. 10. 2024 usnesením č. 768/28R/2024.

V Jindřichově Hradci, dne:

10.10.2024
elektronický podpis

.....

za zhotovitele:
Jindřichohradecká stavební s.r.o.
Ing. Miroslav Marek
jednatel společnosti

V Jindřichově Hradci, dne:

09.10.2024
elektronický podpis

.....

za objednatele:
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
starosta města