

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.6. 2024

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

sídlo: Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov
zastoupena: Bc. Radek Holuša, jednatel
IČ: 47308095 DIČ: CZ47308095
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální; č. účtu: 17102441/0100
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3466
(dále jen „objednatel“)

a

TIP-EX, s.r.o.

sídlo: Baarova 374, 252 Řevnice
zastoupena: Ing. Jiří Matoušek, jednatel
IČ: 445 66 760 DIČ: CZ44566760
bankovní spojení: FIO banka, a.s.; č. účtu: 2801589264/2010
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 302932
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět Dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12.6. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je:
Dodávka a instalace odolejovací nádoby na Zimním stadionu Chomutov, na adrese Mostecká 5773,
430 01 Chomutov.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění předmětu díla, článek III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo,
na základě oznámení zhotovitele ze dne 9.9. 2024, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

II. Doba plnění

- 2.1 Doba plnění dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo se mění následovně

Původní znění: Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15.9. 2024. Předčasné plnění se nevylučuje.

Nové znění: Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.10. 2024. Předčasné plnění se nevylučuje.

III. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1 – Oznámení Zhotovitele.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- 3.4. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
- 3.5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy

Příloha č. 1 – Oznámení Zhotovitele

V Chomutově dne 10.9. 2024

Za objednatele:




KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Boženy Němcové 552 32, 430 01 Chomutov
IČ: 47308095, DIČ: CZ47308095
Tel.: 474 620 801

Bc. Radek Holuša, jednatel
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

V Řevnicích dne 12.9. 2024

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Matoušek, jednatel
Tip-Ex s.r.o.

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

BOŽENY NĚMCOVÉ 552/32, 430 01 CHOMUTOV
IČ 47308095


V ŘEVNÍCÍCH DNE 9.9.2024

Dobrý den Vážení obchodní partneři ,

v souvislosti se zakázkou „Dodávka a instalace odolejovací nádoby“ sdělujeme, že v návaznosti na článek III. Smlouvy o dílo bude ze strany Zhotovitele Objednateli v termínu do 15.9. 2024 předána stavba jako taková, avšak s ohledem na poskytnutí potřebných certifikačních dokumentů nejsme schopni naplnit požadavek předání díla v požadovaném termínu. Dodání požadovaných dokumentů certifikovanými společnostmi je přislíbeno s ohledem na kapacitní možnosti certifikačních společností a zákonné lhůty do konce 10/2024. Z tohoto důvodu Vás žádáme o posun termínu pro předání díla s datem do 31.10. 2024.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

S pozdravem



Ing. Jiří Matoušek
Jednatel společnosti Tip-Ex s.r.o.
IČ 07549563