

D o d a t e k č . 1 k e S m l o u v ě o d í l o

číslo smlouvy zhotovitele: 432-2023

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Bystřice nad Pernštejnem
Se sídlem:	Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený:	Mgr. Martinem Horákem, starostou města Ing. Emilem Ondrou, místostarostou města
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Mgr. Martin Horák, Ing. Emil Ondra
- ve věcech technických:	Ing. Aleš Sitař, 725102542, ales.sitar@bystricenp.cz David Starý, 602870435, david.starý@bystricenp.cz TDS - Envigest s.r.o. - Ing. Jan Červinka Koordinátor BOZP - Ing. Libor Bílek
IČO:	00294136
DIČ:	CZ00294136
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	9005-723751/0100
(dále jen objednatel)	

Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o.
Se sídlem:	Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený:	Ing. Radkem Pospíšilem – jednatelem společnosti Ing. arch. Petrem Horáčkem – jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Radek Pospíšil, Ing. arch. Petr Horáček
- ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby 603 573 507, cerny@sph-stavby.cz
IČO:	26230470
DIČ:	CZ26230470
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-3948420257/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708	
(dále jen zhotovitel)	

Během provádění díla vznikly vícepráce a méněpráce vyplývající zejména ze zjištění skutečných výměr jednotlivých druhů povrchů a obrub na základě geodetického zaměření a rozdílů oproti výměrám předpokládaným v projektové dokumentaci, přičemž na jejich úhradě se částečně podílela i společnost EG.D, která v místě realizace stavby prováděla rekonstrukci svého podzemního vedení. Dále bylo nutno instalovat 2 nové sloupy veřejného osvětlení, byl změněn způsob vymezení parkovacích míst na parkovacích plochách atd. Podrobný obsah a rozsah víceprací a méněprací je popsán v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.

Předmět díla se mění o vícepráce – dodatečné stavební práce nezahrnuté v původním závazku ze smlouvy - a o méněpráce – stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, ale nebudou realizovány - jak je uvedeno v příloze tohoto Dodatku č. 2 (Položkový rozpočet). Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem stavby a projektantem stavby.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného a v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 20. 3. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2024 se mění o vícepráce a méněpráce dle přílohy.

IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle článku IV. stávající smlouvy o dílo ze dne 20. 3. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2024 se s odkazem na přiložený položkový rozpočet víceprací a méněprací tímto Dodatkem č. 2 mění následovně:

Cena činí:

Cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH: 5 514 306,38 Kč

Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH: 186 685,31 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH: 5 700 991,69 Kč

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy smluvních stran.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu. Dodatek č. 2 je uzavírán s odloženou účinností, přičemž účinnost tohoto Dodatku č. 2 nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje objednatel.

Tento Dodatek č. 2 schválila Rada města Bystřice nad Pernštejnem rozhodnutím RM-24-14-08 dne 8. října 2024.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří příloha – Položkový rozpočet

V Bystřici nad Pernštejnem

V Bystřici nad Pernštejnem

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Radek Pospíšil
SPH stavby s.r.o.
jednatel společnosti

.....
Mgr. Martin Horák
Město Bystřice nad Pernštejnem
starosta města