

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OPST02/2024
ze dne 07. 06. 2024

1. **Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace**
se sídlem: Borovská 2315/1, 734 01 Karviná-Mizerov
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 008 44 985
(dále jen **objednatel**)

a

2. **JOMAKOV-STAV s. r. o.**
se sídlem: 1. máje 124, Skřečeoň, 735 31 Bohumín
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 036 67 456
DIČ: CZ03667456
(dále jen **zhotovitel**)

(společně dále jen **smluvní strany**)

Smluvní strany uzavřely dne 07. 06. 2024 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejímž předmětem je provedení díla – stavby s názvem „Rozvoj digitálních kompetencí v Střední zdravotnické škole Karviná – Stavební práce“. K této smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění (dále jen **dodatek**):

1|

Smluvní strany se dohodly, že je pro řádné dokončení díla nutno sjednat méněpráce a provést vícepráce dle článku IV. odst. 5. a 6. smlouvy. Přesná specifikace a odůvodnění změn je uvedeno ve změnovém listu a položkovém rozpočtu, které jsou nedílnými přílohami dodatku.

S ohledem na výše uvedené se mění původně sjednaná cena díla dle článku IV odst. 4. smlouvy následovně:

Původní cena stanovena dohodou smluvních stran	(v Kč)
Cena bez DPH	495 771,40
Méněpráce:	-17 800,00
Vícepráce:	17 040,00
Cena za více/méněpráce celkem, Dodatek č. 1	-760,00
<u>Upravená cena celkem bez DPH</u>	<u>495 011,40</u>
DPH 21 %	103 952,39
Upravená cena celkem včetně DPH	598 963,79

2|

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek poskytovatele dotace (odst.

2.12), neboť potřeba jeho uzavření vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a předmět dodatku nemění celkovou povahu díla.


3|

- 3.1 Ustanovení smlouvy dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Strany smlouvy se dohodly na tom, že dodatek je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Dodatek nabude účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Přílohu dodatku a jeho nedílnou součást tvoří:
 1. Změnový list a položkový rozpočet

V Karviné dne 12. 08. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:



Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Mgr. Jana Brych	
Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Martin Jochym	
JOMAKOV-STAV s. r. o.		

Označení zakázky (název akce):	Rozvoj digitálních kompetencí v Střední zdravotnické škole Karviná – Stavební práce
Číslo smlouvy:	SoD ze dne 07. 06. 2024

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	495 771,40	599 883,39
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	-760,00	-919,60
Po dodatku č. 1	495 011,40	598 963,79

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)**Vícepráce**

Předmět víceprací:	1) větší tloušťka nivelované plochy podlahy- navýšení z 1,5.cm na průměr 2,5.cm (dopočten pouze materiál) - v multimediální učebně č. 1 - 10 640 Kč bez DPH 2) větší tloušťka nivelované plochy podlahy- navýšení z 1,5.cm na průměr 2,5.cm (dopočten pouze materiál) - v multimediální učebně č. 2 - 6 400 Kč bez DPH
Zdůvodnění víceprací + cena:	Smluvní rozpočet počítal s průměrnou tloušťkou nivelované plochy do 1,5 cm. V důsledku degradace podlahových vrstev, které nebylo možné před započatím stavebních prací odhalit, bylo nezbytné navýšit průměrnou tloušťku nivelované plochy do 2,5 cm.
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	17 040,00

Méněpráce

Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:	1) na požadavek objednatele nerealizace výměny ocelových zárubní včetně dveří 80P a kování - v multimediální učebně č. 1 - 8 900 Kč. bez DPH 2) na požadavek objednatele nerealizace výměny ocelových zárubní včetně dveří 80P a kování - v multimediální učebně č. 2 - 8 900 Kč. bez DPH
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	17 800,00

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	NE
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo x ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Vyčíslení méněprací
	3/ Přehled změny závazku ze smlouvy - kumulativně 7,03 %

