

ZMĚNOVÝ LIST				
SZ Janovice u Rýmařova, rekonstrukce křídel B a C – 1. etapa				
reg.č.stavby:	134V131000215	číslo ZL:	03	
smlouva:	NPU-450/60420/2023			
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333			
zhotovitel:	SKS s.r.o., IČ: 43420117			
název ZL:	Přeložení umístění elektroměrů			
předmět změny:				
Projektová dokumentace nepočítala s možností úprav, nebo kombinací jednotlivých prohlídkových tras spočívající v propojení křídla „B“ a „C“ chodbou v přízemí. Vzhledem k tomu, že v mezidobí od zpracování projektové dokumentace a realizací stavby vznikl požadavek na možnost zvýšení variability prohlídkových tras propojením křídla „B“ a křídla „C“ stávající chodbou. Tomuto propojení brání současné umístění stávajících hlavních elektroměrů objektu. Úprava spočívá v přemístění elektroměrů na sousední zeď, mimo dosah a pohyb návštěvníků. zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Stávající umístění elektroměrů je v místě plánovaného probourání dveří spojovací chodby. zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Propojení křídla B a křídla C zvýší možnost úpravu délky a atraktivnosti prohlídkových tras zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Změna umístění elektroměrů je podmíněna propojením na novou elktroinstalaci, před uvedením do provozu a provedení potřebných revizí.				
vliv na cenu díla:		NE	rozpočet:	méněpráce NE
			cena:	
			bez DPH	0,00 Kč
			21%DPH	0,00 Kč
			celkem	0,00 Kč
vliv na cenu díla:		ANO	rozpočet:	vícepráce ANO
			cena:	
			bez DPH	6 800,00 Kč
			21%DPH	1 428,00 Kč
			celkem	8 228,00 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ			cena:	
			bez DPH	6 800,00 Kč
			21%DPH	1 428,00 Kč
			celkem	8 228,00 Kč
vliv na termín dokončení:				
Rozsah víceprací nebude mít vliv na termín dokončení.				
jiné vlivy (na změnu PD apod.):				
přílohy :				
Rozpočet				
podpis zhotovitele:				
			Datum	
podpis projektanta :				
			Datum	
podpis TDS :				
			Datum	
podpis objednatele:				
			Datum	
Vyjádření Projektanta				
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.				
Vyjádření TDS				
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím. Navržené změny zlepšují možnost využití objektu.				
Vyjádření objednatele				
Navržené změny uvedené ve ZL č. 3 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší skutečnosti, které vyplynuly z úpravy provozního využití objektu.				

Položkový rozpočet

S:	S-Jan-01	SZ Janovice u Rýmařova, rekonstrukce křídel B a C - 1. etapa
O:	VCP 3	VCP č.3
R:	R-24-001.02	ZL 03 Přeložení umístění elektroměrů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Montáž rozvaděčové techniky				6 800,00	
1	indiv.	Přemístění 2 ks stávajících elektroměrů demontáž, montáž, revize	kpl	2,00000	3 400,00	6 800,00	

6 800,00