

ZMĚNOVÝ LIST				
SZ Janovice u Rýmařova, rekonstrukce křídel B a C – 1. etapa				
reg.č.stavby:	134V131000215	číslo ZL:	05	
smlouva:	NPU-450/60420/2023			
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333			
zhotovitel:	SKS s.r.o., IČ: 43420117			
název ZL:	Elektroinstalační materiál, el. Přístroje, el. Spotřebiče, snížení rozsahu dodávky			
předmět změny:				
Projektová dokumentace obsahuje dodávku 14 ks elektrických vyhřívaných deček uvažovaných k umístění na lavice v zámecké kapli. Vzhledem k tomu, že se investorovi doposud nepodařilo zajistit odpovídající lavice do zámecké kaple na kterých mají být elektrické dečky umístěny není požadována jejich dodávka. Tato investice by byla neúčelná a nehospodárná.				
zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):				
Investice by byla neúčelná a nehospodárná.				
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:				
Změna není nepředvídatelná, pouze se nepodařilo zajistit dodávku vhodných kostelních lavic				
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:				
Investice by byla neúčelná a nehospodárná, neboť by výrobkům běžela záruční doba a nebyly by užívané.				
vliv na cenu díla:		ANO	rozpočet:	méněpráce
			cena:	
			bez DPH	17 100,00 Kč
			21%DPH	3 591,00 Kč
			celkem	20 691,00 Kč
vliv na cenu díla:		NE	rozpočet:	vícepráce
			cena:	
			bez DPH	0,00 Kč
			21%DPH	0,00 Kč
			celkem	0,00 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ			cena:	
			bez DPH	-17 100,00 Kč
			21%DPH	-3 591,00 Kč
			celkem	-20 691,00 Kč
vliv na termín dokončení:				
Omezení rozsahu dodávky nebude mít vliv na termín dokončení.				
jiné vlivy (na změnu PD apod.):				
přílohy : Rozpočet				
podpis zhotovitele:				
			Datum	
podpis projektanta :				
			Datum	
podpis TDS :				
			Datum	
podpis objednatele:				
			Datum	
Vviádření Proiektanta				
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.				
Vyjádření TDS				
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.				
Vyjádření objednatele				
Navržené změny uvedené ve ZL č. 5 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se upravují skutečnosti, které vyplynuly v průběhu provádění díla.				

Položkový rozpočet

S:	S-Jan-01	SZ Janovice u Rýmařova, rekonstrukce křídel B a C - 1. etapa
O:	MNP 5	MNP č.5
R:	R-24-001.02	ZL 05 Elektroinstalační materiál, el. Přístroje, el. Spotřebiče, snížení rozsahu dodávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Montáž rozvaděčové techniky				17 010,00	
1	indiv.	Elektrická vyhřívaná dečka, 3 nastavení teploty, turbo zahřátí, ochranný systém BSS, automatické vypnutí po 90 min. elektronická kontrola teploty, odnímatelný kabel, rozměry 44x30 cm, pratelná v pračce při 30°C, příkon 100W/230V	ks	14,00000	1 215,00	17 010,00	

17 010,00