



**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 49/2017-MSP-CES**

**Smluvní strany:**

**1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**

Se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Zastoupena: Ing. Zbyněk Spousta, ředitel odboru investic a majetku

IČO: 00025429

Bankovní spojení: Česká národní banka

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**2. RYBÁŘ stavební s.r.o.**

Se sídlem: Náměstí Míru 50, Mělník, 276 01

Zastoupena: Ing. David Rybář, jednatel

IČO: 27131335

DIČ: CZ 27131335

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, Oddíl: C, Vložka: 98620

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ či každá jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“):

**Čl. I.**

Smlouva o dílo č. 49/2017-MSP-CES (dále jen „Smlouva“) se mění takto:

**1. V čl. II. odst. 1 písmeno b) Smlouvy se na konci doplňují odrážky:**

- „přístavba výtahu ve dvoře ke schodišťovému rizalitu
- zabezpečovací systém včetně kamerového systému“

**2. V čl. II. odst. 1 písmeno d) Smlouvy zní:**

„**Inženýrská činnost** spojená se zajištěním vydání stavebního povolení v režimu sloučeného územního a stavebního řízení na rekonstrukci objektu Legerova 49 vč. přístavby výtahu, tj. zajištění potřebných vyjádření, souhlasů a vydání rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a správců informačních systémů potřebných k podání

žádosti o stavební povolení, včetně vypracování a podání této žádosti o stavební povolení příslušnému obecnému stavebnímu úřadu.“

3. Čl. III. odst. 1 písmeno b) Smlouvy zní takto:

„Termín pro vypracování Projektu je **20. září 2017.**“

4. Čl. III. odst. 1 písmeno c) Smlouvy zní takto:

„Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby dle vypracované projektové dokumentace a jejich výkon bude ukončen dnem předání stavby Objednateli.“

5. V čl. III. odst. 1 Smlouvy se na konci doplňuje písmeno d):

„d) Inženýrská činnost vč. podání žádosti o stavební povolení bude vykonávána 2 měsíce od dokončení Projektu.“

6. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy zní takto:

„Cena Díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, na základě nabídky ceny zhotovitele následovně:

Položka	Cena bez DPH	% DPH	Cena včetně DPH
Projekční předpříprava	250.000,-	21	302.500,-
Projekční příprava	501.000,-	21	606.210,-
Autorský dozor	34.000,-	21	41.140,-
Inženýrská činnost	45.000,-	21	54.450,-
Celkem	830.000,-	21	1.004.300,-

7. V čl. V. odst. 4 Smlouvy třetí odrážka zní:

- „za provedení Autorského dozoru dnem předání stavby Objednateli“

8. V čl. V. odst. 4 Smlouvy se na konci doplňuje odrážka:

- „Za Inženýrskou činnost vydáním stavebního povolení“

9. V čl. VII. odst. 2 Smlouvy třetí odrážka zní:

- „Autorský dozor předáním stavby na základě předávacího protokolu“

10. V čl. VII. odst. 2 Smlouvy se na konci doplňuje odrážka:

- „Inženýrská činnost vydáním stavebního povolení“

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

- 4 -07- 2017

V Praze dne .....

za objednatele

Ing. Zbyněk Spousta  
ředitel odboru investic a majetku



V Mělníku dne 11.7.2017

za zhotovitele

Ing. David Rybář  
jednatel



RYBÁŘ stavební s.r.o.

nám. Míru 50, 276 01 Mělník

ICO: 27131335, DIČ: CZ27131335