

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

„II/408 Suchohrdly u Znojma – Přímětice – I/38 (průtahy)“ - PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Pontex spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze

IČO 407 63 439
oddíl C vložka 2994

zastoupena Ing. Václavem Hvizdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem,
Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem, (každý samostatně dle výpisu z OR)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 27.10.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Nutnost aktualizace geodetického zaměření z roku 2007 – 2008 v některých částech řešeného území v obci Suchohrdly.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept PDPS, SP pro PDPS, průzkumy a studie pro stavbu 02 – průtah Přímětice	do 11.1.2016
Koncept PDPS, SP pro PDPS, průzkumy a studie pro stavbu 04 – průtah Kuchařovice	do 30.12.2015
Koncept PDPS, SP pro PDPS, průzkumy a studie pro stavbu 06 – průtah Suchohrdly	do 16.2.2016
Konečná PDPS, SP pro PDPS, IČ	do 15-ti dnů od odsouhlasení konceptu pro jednotlivé stavby

Dřívější plnění je možné.

„II/408 Suchohrdly u Znojma – Přímětice – I/38 (průtahy)“ - PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 628/2015

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č.1 objednatele: 909/2015

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1 279 400,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je aktualizován Příloha č.1 – Kalkulace ceny.

V Praze, dne

V Brně, dne

Ing. Václav Hvizdal

jednatel společnosti

Pontex spol. s r. o.

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	██████████
z toho průzkum inženýrských sítí	██████████
z toho hluková studie pro stavbu 04 Kuchařovice – průtah (dle požadavků KHS)	██████████
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu pro stavbu 06 – úsek silnice II/413 od konce úpravy prováděné v rámci objektu SO 101 po konec obce Suchohrdly směrem na Těšetice (délka cca 135 m)	██████████
aktualizace geodetického zaměření v obci Suchohrdly	██████████
Průzkumy a studie celkem	██████████
PDPS	
z toho záborový elaborát	██████████
PDPS celkem	██████████
Soupis prací celkem	██████████
Inženýrská činnost celkem	██████████
CENA CELKEM BEZ DPH	██████████

V Praze, dne

Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti
Pontex spol. s r. o.